



วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(รอบ ๖ เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕)

ในการนี้ หน่วยงานนโยบายและแผน จึงเรียนมาเพื่อขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๒ (รอบ ๖ เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕) ซึ่งมีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

| รายการ                                     | ผลการดำเนินงาน                                                                                               |                                                                               |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| รายงานสรุปผลการติดตาม<br>โครงการ / กิจกรรม | กำลังดำเนินการ<br>ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว<br>ยกเลิกโครงการ<br>รวม<br>เปลี่ยนแปลงโครงการ | ๒๓ โครงการ<br>- โครงการ<br>๑ โครงการ<br>- โครงการ<br>๒๔ โครงการ<br>๑๒ โครงการ |
| รายงานสรุปผลการ<br>เบิกจ่ายงบประมาณ        | งบประมาณตามแผน<br>เบิกจ่าย<br>คงเหลือ<br>ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไปต่องบประมาณทั้งหมด                         | ๕๗๔,๕๐๐.๐๐ บาท<br>๗๒,๘๒๖.๘๙ บาท<br>๕๐๑,๖๗๓.๑๑ บาท<br>๑๒.๖๘                    |
| รายงานสรุปผลการตอบ<br>แบบติดตามออนไลน์     | ตอบแบบติดตาม<br>ไม่ตอบแบบติดตาม<br>ยกเลิกโครงการ<br>รายงานสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว<br>รวม                    | ๒๔ โครงการ<br>- โครงการ<br>- โครงการ<br>- โครงการ<br>๒๔ โครงการ               |

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://bit.ly/๓๗๙๓๓๓Ei> หรือ



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

မာဝိယကမ္ဘာ

John White

- 8 12.8. 2565

(นายปริญญญา วรรณโสภะ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

หมายเหตุ:

- แจ้งเวียนวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ กำหนดการตอบภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕
- ผู้รับผิดชอบโครงการตอบแบบติดตามซ้ำที่สุดในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

สรุปการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 65)

| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ                       | ผู้รับผิดชอบหลัก    | ผลการดำเนินงาน<br>โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ปัญหา/อุปสรรค<br>และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | วัน/เดือน/ปี<br>ตอบแบบ<br>ติดตามออนไลน์ |
|-------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ฝ่ายบริหาร  |                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |
| ทส.01-001   | โครงการ NU Library Staff Learning | นายเกติษฐ เกิดโกคา  | <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Library Say Hi เรื่องเล่าชาวสำนักครั้งที่ 3/2565 วันที่ 27 มกราคม 2565</li> <li>กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Library Say Hi เรื่องเล่าชาวสำนักครั้งที่ 4/2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565</li> </ul>                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Library Say Hi ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><u>ปัญหา/อุปสรรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปัญหาบุคลากรติดโควิดและสำนักหอสมุดต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ตามปกติได้</li> </ul> <p><u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม, เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม</li> </ul>                                                                  | 5/4/2022,<br>15:24:49                   |
| ทส.01-002   | โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว       | นายเกติษฐ เกิดโกคา  | <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมที่ 1 5ส</li> <li>กิจกรรมที่ 3 เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ไม่มีทุนก็ทำได้ เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565</li> <li>กิจกรรมที่ 4 พื้นที่สีเขียว ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เดือนมกราคม - มีนาคม 2565</li> <li>กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม เดือนมกราคม - มีนาคม 2565</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมที่ 1 5ส เดือนเมษายน - กรกฎาคม 2565</li> <li>กิจกรรมที่ 2 Big Cleaning Day เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2565</li> <li>กิจกรรมที่ 4 พื้นที่สีเขียว ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565</li> <li>กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565</li> </ul> | <p><u>ปัญหา/อุปสรรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสีเขียวสิ่งแวดล้อม : การจัดทำโครงการพบอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงไม่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม"</li> </ul> <p><u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ยังคงดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง</li> </ul> | 7/4/2022,<br>10:33:31                   |
| ทส.01-003   | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้        | น.ส.รวีวรรณ นาพิมพ์ | <ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 21 มกราคม 2565 ประชุมพี่ติว ครั้งที่ 1</li> <li>วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมพี่ติว ครั้งที่ 2</li> <li>วันที่ 1 มีนาคม 2565 พี่ติวกรอกข้อมูลรายละเอียดการติว อพโหลดคลิป</li> <li>วันที่ 16 มีนาคม 2565 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ และขออนุมัติจัดกิจกรรมในโครงการฯ</li> <li>วันที่ 17 มีนาคม 2565 ขออนุมัติสนับสนุนปฏิบัติงานในโครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดตารางการออกอากาศคลิปการติว</li> <li>ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและรับสมัครนิสิตเข้าร่วมกิจกรรม</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   | ไม่พบปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24/3/2022,<br>11:08:47                  |

| รหัสโครงการ       | ชื่อโครงการ                                            | ผู้รับผิดชอบหลัก    | ผลการดำเนินงาน<br>โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                  | โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ปัญหา/อุปสรรค<br>และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                            | วัน/เดือน/ปี<br>ตอบแบบ<br>ติดตามออนไลน์ |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                                                        |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 28 มีนาคม 2565 ติดตามความก้าวหน้าการเตรียมข้อมูลของพี่ตัว</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| หส.01-004         | โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน | นางชนัญชิดา ม่วงทอง | <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน : ไก่ชนพระนเรศวร ไก่เหลืองหางขาว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565</li> <li>กิจกรรมที่ 2 บันทึกข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน มกราคม - มีนาคม 2565</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน พฤษภาคม 2565</li> <li>กิจกรรมที่ 2 บันทึกข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน เมษายน - มิถุนายน 2565</li> </ul>                                                                                                 | <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>สถานการณ์โรคระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ตามแผนการดำเนินกิจกรรม</li> </ul> <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม</li> </ul> | 7/4/2022,<br>10:47:44                   |
| หส.01-005         | โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม                  | น.ส.รวีวรรณ นาพิมพ์ | <ul style="list-style-type: none"> <li>มกราคม 2565 จัดทำเอกสารแบบเสนอโครงการวิจัย/นวัตกรรม</li> <li>กุมภาพันธ์ 2565 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการส่งเสริมการวิจัย/นวัตกรรม</li> <li>กุมภาพันธ์ 2565 จัดทำคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยสถาบัน สำนักหอสมุด</li> <li>มีนาคม 2565 ประชาสัมพันธ์โครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ประชาสัมพันธ์โครงการ</li> <li>รับแบบเสนอโครงการวิจัย/นวัตกรรม</li> <li>จัดส่งแบบเสนอโครงการให้กรรมการพิจารณา</li> </ul>                                                                                                                                                                               | ไม่พบปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24/3/2022,<br>11:14:46                  |
| หส.01-006         | โครงการคลังข้อมูลธรรมะ                                 | น.ส.รวีวรรณ นาพิมพ์ | <ul style="list-style-type: none"> <li>18 มีนาคม 2565 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมในโครงการคลังข้อมูลธรรมะ</li> <li>21 มีนาคม 2565 ขออนุมัติจัดกิจกรรมในโครงการ</li> <li>มกราคม - มีนาคม 2565 ดำเนินการแปลงไฟล์ข้อมูล วิดีโอธรรมะ</li> </ul>                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>เมษายน - พฤษภาคม 2565 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากพี่สู่น้อง (การแปลงไฟล์ วิดีโอธรรมะ)</li> <li>เมษายน - มิถุนายน 2565 ดำเนินการแปลงไฟล์วิดีโอธรรมะ</li> </ul>                                                                                                                                         | ไม่พบปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24/3/2022,<br>11:20:13                  |
| สำนักงานเลขานุการ |                                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| หส.02-007         | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร                   | นางปราณี คำแหง      | <ul style="list-style-type: none"> <li>การอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เรื่อง ประสพการณ์ของนักวิชาชีพสารสนเทศในการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565</li> </ul>                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรม เรื่อง การเขียนบล็อกด้วย Wordpress : NULibrary Blog ในวันที่ 7 - 8 เมษายน 2565</li> <li>กิจกรรม เรื่อง ฝึกฝน ครอบรู้ มุ่งสู่ Excellence Service ในวันที่ 19 - 20 เมษายน 2565</li> <li>กิจกรรม เรื่อง การจัดการขยะถูกวิธี ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร ในวันที่ 22 เมษายน 2565</li> </ul> | ไม่พบปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5/4/2022,<br>16:02:53                   |

| รหัสโครงการ        | ชื่อโครงการ                          | ผู้รับผิดชอบหลัก            | ผลการดำเนินงาน<br>โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                | โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป                                                                                                                                                | ปัญหา/อุปสรรค<br>และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | วัน/เดือน/ปี<br>ตอบแบบ<br>ติดตามออนไลน์ |
|--------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ทส.02-008          | โครงการประกันคุณภาพ                  | นางสุนิสา พรหมมณี           | <ul style="list-style-type: none"> <li>1 เมษายน 2565 รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายนอก</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการจัดทำสรุปผลการดำเนินโครงการ</li> </ul>                                                                                      | <p><u>ปัญหา/อุปสรรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน</li> </ul> <p><u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินงานกิจกรรม</li> </ul>                                                                                                          | 7/4/2022,<br>9:39:20                    |
| ทส.02-009          | โครงการบริการวิชาการแก่สังคม         | นายปริญญญา วรรณโสภา         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีการดำเนินกิจกรรม</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรม ติดตามผลการดำเนินงานการบริการวิชาการแก่สังคม</li> </ul>                                                                      | ไม่พบปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23/3/2022,<br>8:50:29                   |
| ทส.02-010          | โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | นางลดาวัลย์ ผาเงิน          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีการดำเนินกิจกรรม</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรม วันสงกรานต์</li> </ul>                                                                                                       | ไม่พบปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7/4/2022,<br>8:32:43                    |
| ทส.02-011          | โครงการรักษาสภาพ                     | นางกนกอร ไชยาเผือก          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ยังไม่ได้ดำเนินการ (เนื่องจากสถานการณ์ โควิด-19 โรงพยาบาลยังไม่ตรวจ)</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>ยังไม่ได้ดำเนินการ</li> </ul>                                                                                                        | <p><u>ปัญหา/อุปสรรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงพยาบาลยังไม่รับตรวจ</li> </ul> <p><u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลติดตามสถานการณ์อยู่เรื่อย ๆ</li> </ul>                 | 7/4/2022,<br>8:39:38                    |
| ทส.02-012          | โครงการพัฒนาเทคโนโลยีห้องสมุด        | นายภาติษฐ เกิดโกคา          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 มีการพัฒนาระบบในส่วนซอฟต์แวร์ระบบตู้คืนหนังสือเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว</li> <li>ช่วงเดือนมีนาคม - พฤษภาคม ทำการพัฒนาในส่วนฮาร์ดแวร์ควบคุมการเปิดปิดประตูและการตรวจสอบหนังสือลงถึง</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ทำการพัฒนาในส่วนฮาร์ดแวร์ควบคุมการเปิดปิดประตูและการตรวจสอบหนังสือลงถึง</li> <li>ออกแบบตู้และประกอบตู้เพื่อทดลองการใช้งาน</li> </ul> | <p><u>ปัญหา/อุปสรรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การพัฒนาในส่วนฮาร์ดแวร์ควบคุมการเปิดปิดประตูและการตรวจสอบหนังสือลงถึง ใช้เวลานาน ทำให้การดำเนินงานอาจมีระยะเวลาสั้นกว่าที่กำหนดในแผน</li> </ul> <p><u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินงานกิจกรรม</li> </ul> | 5/4/2022,<br>15:32:47                   |
| ฝ่ายบริการสารสนเทศ |                                      |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         |
| ทส.03-013          | โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด        | น.ส.ชวัลิตระกูล กลิ่นสุคนธ์ | <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมอบรมการรู้สารสนเทศ (ดำเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564)</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุด</li> </ul>                                                                                                | ไม่พบปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29/3/2022,<br>15:24:01                  |
| ทส.03-014          | โครงการส่งเสริมการอ่าน               | น.ส.วรรณภาภรณ์ เทียรท้าว    | <ul style="list-style-type: none"> <li>17 มีนาคม 2565 กิจกรรมยืมไม้อ่านเป็นทอม</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์</li> </ul>                                                                                            | <p><u>ปัญหา/อุปสรรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ได้ดำเนินการตามแผนที่ตั้งไว้</li> </ul> <p><u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินงานกิจกรรม</li> </ul>                                                                                                      | 21/3/2022,<br>17:50:10                  |

| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ                                       | ผู้รับผิดชอบหลัก      | ผลการดำเนินงาน<br>โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                              | โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป                                                                                                                                                 | ปัญหา/อุปสรรค<br>และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | วัน/เดือน/ปี<br>ตอบแบบ<br>ติดตามออนไลน์ |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ทส.03-015   | โครงการบรรณารักษ์ช่วยนักวิจัย<br>"Research Buddy" | น.ส.ศศิธร ดิณะมาศ     | <ul style="list-style-type: none"> <li>25 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom หัวข้อ ประสบการณ์นักวิชาชีพสารสนเทศในการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ</li> </ul>                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปรับปรุงระบบการให้บริการสนับสนุนวิจัย</li> </ul>                                                                                      | <p><u>ปัญหา/อุปสรรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมเน้นแบบออนไลน์เนื่องจากโรคโควิด 19</li> </ul> <p><u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม</li> </ul>                                                                                                                   | 21/3/2022,<br>10:48:33                  |
| ทส.03-016   | โครงการ Library Everywhere                        | นายธนนันท์ ธิมทอง     | <ul style="list-style-type: none"> <li>แนะนำการเข้าใช้ห้องสมุดสำหรับนิสิตไม่มีบัตรโดยใช้ QR CODE</li> <li>แนะนำการลงทะเบียนกิจกรรมยืมไม้อื่น</li> <li>แนะนำการใช้ฐานข้อมูลการสืบค้นเบื้องต้น</li> <li>หนังสือแจกฟรี</li> </ul>                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>ออกบริการหน่วยเคลื่อนที่สำหรับนิสิตและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย (หมายเหตุต้องดูสถานการณ์โควิดว่าจะสามารถออกบริการได้หรือไม่)</li> </ul> | <p><u>ปัญหา/อุปสรรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เนื่องจากอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมน้อยแต่ก็สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์</li> </ul> <p><u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม</li> </ul>                                                              | 1/4/2022,<br>9:43:48                    |
| ทส.03-017   | โครงการรณรงค์การมีจิตสาธารณะ<br>ในห้องสมุด        | นายภานุวัฒน์ คำจันทร์ | <ul style="list-style-type: none"> <li>เดือน กุมภาพันธ์ มีนาคม ได้ดำเนินการรับจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการรณรงค์การมีจิตสาธารณะในห้องสมุด 1) ปรับปรุงขยายชั้น 2) จัดเรียงบนชั้นหนังสือ 3) คัดแยกหนังสือ 4) จัดเรียงหนังสือ 5) แนะนำวิธีการต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ในโครงการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>ปรับปรุงขยายชั้นหนังสือ ซอยชั้น จัดเรียงหนังสือ</li> </ul>                                                                            | <p><u>ปัญหา/อุปสรรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่มีการอบรมอย่างเป็นทางการในห้องอบรมในการดำเนินกิจกรรมเปลี่ยนมาเป็นปฏิบัติหน้างานเป็นเสียส่วนใหญ่แนะแนวทางการการดำเนินกิจกรรม ด้วยการ สอน บอกกล่าว ตามสถานการณ์ในช่วงโควิด</li> </ul> <p><u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม</li> </ul> | 29/3/2022,<br>15:56:12                  |
| ทส.03-018   | โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์<br>สำนักหอสมุด           | นายพงษ์ศักดิ์ ปฏิหาร  | <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรม ธรรมะสวัสดี วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 หัวข้อ สันทนาธรรมนำสุข</li> </ul>                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมสันทนาธรรมนำสุข</li> </ul>                                                                                                     | <p><u>ปัญหา/อุปสรรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้ต้องยกเลิกกิจกรรม</li> </ul> <p><u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว, เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม</li> </ul>                      | 23/3/2022,<br>15:03:24                  |

| รหัสโครงการ                           | ชื่อโครงการ                                              | ผู้รับผิดชอบหลัก       | ผลการดำเนินงาน<br>โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา/อุปสรรค<br>และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                         | วัน/เดือน/ปี<br>ตอบแบบ<br>ติดตามออนไลน์ |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ทส.03-019                             | โครงการ Library Coaching                                 | น.ส.รวิวรรณ นาพิมพ์    | <ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 18 มกราคม 2565 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ</li> <li>กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมเตรียมความพร้อมและกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์</li> <li>กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม ส่งเสริมการใช้ห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</li> </ul>                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>เมษายน - มิถุนายน 2565 จัดกิจกรรม ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลทางการแพทย์</li> <li>เมษายน - มิถุนายน 2565 จัดประกวดการจัดทำคลิปส่งเสริมการใช้ห้องสมุดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</li> </ul>                                                                                                                                                        | ไม่พบปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24/3/2022,<br>11:55:17                  |
| ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ |                                                          |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| ทส.04-020                             | โครงการ NU Book Fair                                     | น.ส.รวิวรรณ นาพิมพ์    | <ul style="list-style-type: none"> <li>มกราคม - กุมภาพันธ์ 2565 ขยายเวลาเลือกซื้อหนังสือในระบบ NU Book Fair Online</li> <li>21 กุมภาพันธ์ 2565 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ NU Book Fair</li> <li>มีนาคม 2565 รายงานผลการคัดเลือกหนังสือให้คณะรับทราบ และดำเนินการสรุปโครงการ</li> </ul>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม, เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24/3/2022,<br>14:37:49                  |
| ทส.04-021                             | โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร (NULiNet) | น.ส.จิราภา เกิดไม่ล้อม | <ul style="list-style-type: none"> <li>วันที่ 14 มกราคม 2565 ประชุมออนไลน์ แผนการดำเนินกิจกรรม ผ่านโปรแกรม MS TEAM</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                | ไม่พบปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21/3/2022,<br>9:43:59                   |
| ทส.04-022                             | โครงการพัฒนาคatalogปัญญาดิจิทัลมหาวิทยาลัยนเรศวร (NUiR)  | น.ส.กัญญาจณ์ สิงห์กวา  | <p>กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการคลังปัญญาดิจิทัล (NUiR) สํารวจผู้เข้าร่วมกิจกรรม สรุปดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>คณะสหเวชศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมวันที่ 14 มกราคม 2565</li> <li>คณะสังคมศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมวันที่ 25 มกราคม 2565</li> <li>คณะแพทยศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565</li> <li>คณะวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน ดำเนินกิจกรรมวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565</li> <li>คณะมนุษยศาสตร์ ดำเนินกิจกรรมวันที่ 29 มีนาคม 2565</li> </ul> | <p>กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการคลังปัญญาดิจิทัลของมหาวิทยาลัย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>จัดอบรมให้ความรู้ ช่วงเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565</li> </ul> <p>กิจกรรมที่ 2 การจัดการคลังปัญญาดิจิทัลมหาวิทยาลัยนเรศวร</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ลงรายการและอัปโหลดไฟล์ตามมาตรฐานที่กำหนด ช่วงเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565</li> </ul> | <p><u>ปัญหา/อุปสรรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>การติดต่อประสานระหว่างหน่วยงานทำให้ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีการล่าช้า</li> </ul> <p><u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม, เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม</li> </ul> | 5/4/2022,<br>18:04:56                   |

| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ                                                                                                         | ผู้รับผิดชอบหลัก        | ผลการดำเนินงาน<br>โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ปัญหา/อุปสรรค<br>และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค                                                                                                                                                                              | วัน/เดือน/ปี<br>ตอบแบบ<br>ติดตามออนไลน์ |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|             |                                                                                                                     |                         | <b>กิจกรรมที่ 2 การจัดการคลังปัญญาดิจิทัล</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ลงรายการและอัปโหลดไฟล์ตามมาตรฐานที่กำหนด ช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2565 ได้แก่ผลงานวิจัยปริญาตรี / ปริญญาโท ป.ตรี</li> </ul>                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                         |
| ทส.04-023   | โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร | น.ส.พรทิพย์ อาววิชัย    | <ul style="list-style-type: none"> <li>มกราคม - มีนาคม 2565 แสแกนวิทยานิพนธ์ / ดึงไฟล์จาก itthesis ตรวจสอบ จัดรูปแบบไฟล์ตามข้อกำหนด</li> <li>มกราคม - มีนาคม 2565 บันทึกข้อมูล metadata และ upload ไฟล์ บน TDC Server</li> </ul>                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>เมษายน - มิถุนายน 2565 แสแกนวิทยานิพนธ์ / ดึงไฟล์จาก itthesis ตรวจสอบความถูกต้องและจัดรูปแบบไฟล์ตามมาตรฐาน</li> <li>เมษายน - มิถุนายน 2565 บันทึกข้อมูล metadata และ upload ไฟล์ บน TDC Server</li> </ul>                                                                 | ไม่พบปัญหาและอุปสรรค                                                                                                                                                                                                       | 5/1/2022,<br>11:14:18                   |
| ทส.04-024   | โครงการหนังสือหลังไมค์ Library Podcast                                                                              | น.ส.รัชวรรณ นัตสันเทียะ | <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมที่ 1 ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมเป็นช่วงไตรมาสที่ 3</li> <li>กิจกรรมที่ 2 การจัดทำคลังความรู้เสียงในรูปแบบ podcast (ดำเนินการตั้งแต่ ตุลาคม 2564)</li> <li>ดำเนินการลงรายการและอัปโหลดไฟล์ตามมาตรฐานกำหนด ลง Podcast</li> <li>ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและเผยแพร่ให้บริการ</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ในหัวข้อ : การทำ Podcast สื่อเสียงออนไลน์กับห้องสมุดในยุคดิจิทัล ผ่านโปรแกรม Zoom ในระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2565</li> <li>กิจกรรมที่ 2 การจัดทำคลังความรู้เสียงในรูปแบบ podcast</li> </ul> | <b>ปัญหา/อุปสรรค</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่ได้จัดทำตามแผนที่กำหนดไว้</li> </ul> <b>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม</li> </ul> | 7/4/2022,<br>15:47:35                   |

#### หมายเหตุ:

- แจ้งเวียนวันที่ 21 มีนาคม 2565 กำหนดการตอบภายในวันที่ 5 เมษายน 2565
- ผู้รับผิดชอบโครงการตอบแบบติดตามซ้ำที่สุดในวันที่ 7 เมษายน 2565

สรุปการติดตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (ไตรมาส 2)

ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน และข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ

| ที่                            | รหัสโครงการ/<br>ว.ค.ป.ที่จัดกิจกรรม                                                                                                                                                                                    | ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                 | คำเฉลี่ย                     |                                 | จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน) |                          |                      |                                      | สนับสนุนพันธกิจ |               | สนับสนุนยุทธศาสตร์ |               | ว.ค.ป. ขอ<br>อนุมัติ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม                                                   | ผลการปฏิบัติตามโครงการ     |                             |                            |                   |                            |                                      | ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ<br>ของโครงการ(บาท) |                     |        |                      |                |        |                                 |                                     |                                      |                              | ร้อยละของ<br>งบประมาณ<br>ใช้ไป   |                         |           |       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|--------|----------------------|----------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-----------|-------|
|                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  | ความพึง<br>พอใจ              | ความพึง<br>พอใจด้าน<br>ประโยชน์ | หน่วยนับ                           | เป้าหมาย                 | ผล                   | ร้อยละ                               | หน่วยย่อย       | ตัวชี้วัดย่อย | หน่วยย่อย          | ตัวชี้วัดย่อย |                                                                                               | กำลัง<br>ดำเนินการ<br>แล้ว | ยังไม่ได้<br>ดำเนิน<br>แล้ว | ดำเนินการ<br>เรียบร้อยแล้ว | ยกเลิก<br>โครงการ | เปลี่ยน<br>แปลง<br>โครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>6 เดือน<br>แรก | 6 เดือน<br>หลัง                                | เงินรายได้          |        | งบประมาณ             |                | โอนออก | งบประมาณที่ได้รับ<br>รวมทั้งหมด | เบิกจ่าย<br>ไตรมาส 1<br>ค.ค.-ธ.ค.64 | เบิกจ่าย<br>ไตรมาส 2<br>ม.ค.-มี.ค.65 | เบิกจ่าย<br>รวมทั้งหมด       |                                  | งบ<br>ประมาณ<br>คงเหลือ |           |       |
|                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                 |                                    |                          |                      |                                      |                 |               |                    |               |                                                                                               |                            |                             |                            |                   |                            |                                      |                                                | ที่ได้รับ<br>จัดสรร | รับโอน | เงิน<br>จากแหล่งอื่น | เงิน<br>รับฝาก |        |                                 |                                     |                                      |                              |                                  |                         |           |       |
| โครงการฝ่ายบริหาร              |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                 |                                    |                          |                      |                                      |                 |               |                    |               |                                                                                               |                            |                             |                            |                   |                            |                                      |                                                |                     |        |                      |                |        |                                 |                                     |                                      |                              |                                  |                         |           |       |
| 1                              | พส.01-001<br><br>25-พ.ย.-64<br>24-ธ.ค.-64<br>24-ม.ค.-65<br>10-มี.ค.-65<br><br>หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ<br>ผู้รับผิดชอบ: นายเกศิชูร เกิดโภคาศ                                                          | โครงการ NU Library Staff Learning<br>กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Library Hi เรื่องเล่าชาวสำนัก<br>ครั้งที่ 1/2565<br>ครั้งที่ 2/2565<br>ครั้งที่ 3/2565<br>ครั้งที่ 4/2565                                                                        | 4.36<br>4.45<br>4.52<br>4.47 | 4.47<br>4.35<br>4.54<br>4.62    | คน<br>คน<br>คน<br>คน               | 30<br>30<br>30<br>30     | 42<br>35<br>39<br>42 | 140.00<br>116.67<br>130.00<br>140.00 | 5               | 4             | 5                  | 1             | 5-ค.ค.-64<br>24-พ.ย.-64<br>24-พ.ย.-64<br>20-ธ.ค.-64<br>24-ม.ค.-64<br>2-มี.ค.-64<br>14-ธ.ค.-64 | 1                          |                             |                            |                   |                            | 1                                    |                                                |                     |        | 10,000.00            |                |        |                                 |                                     | 10,000.00                            | 1,456.00<br>700.00<br>756.00 | 1,372.00<br><br>775.00<br>597.00 | 2,828.00                | 7,172.00  | 28.28 |
| 2                              | พส.01-002<br><br>ค.ค.64-ก.ย.65<br>มี.ค. - มิ.ย. 65<br>ธ.ค. 64 - มี.ค. 65<br>ค.ค.64-ส.ค.65<br>ค.ค.64-มิ.ย.65<br><br>หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ<br>ผู้รับผิดชอบ: นายเกศิชูร เกิดโภคาศ   | โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว<br>กิจกรรม 5ส<br>กิจกรรม Big Cleaning Day<br>กิจกรรม เปลี่ยนขยะเป็นทองบุญ ไม่มีทุนก็ทำได้<br>กิจกรรม พื้นที่สีเขียว ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ<br>กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม |                              |                                 | คน<br>คน<br>คน<br>ครั้ง<br>ครั้ง   | 54<br>40<br>40<br>5<br>3 |                      |                                      | 5               | 5             | 5                  | 1             | 5-ค.ค.-64<br>25-ค.ค.-64<br>1-มี.ค.-65<br>3-ธ.ค.-64<br>25-ค.ค.-64<br>25-ค.ค.-64<br>29-ธ.ค.-64  | 1                          |                             |                            |                   |                            | 1                                    |                                                |                     |        | 50,000.00            |                |        |                                 |                                     | 50,000.00                            | 1,850.00<br><br>1,850.00     | 16,014.00<br><br>16,014.00       | 17,864.00               | 32,136.00 | 35.73 |
| 3                              | พส.01-003<br><br>เม.ย. - ส.ค. 65<br>เม.ย. - ส.ค. 65<br><br>หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ<br>หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ<br>ผู้รับผิดชอบ: น.ส.รวีวรรณ นาพิมพ์ | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้<br>กิจกรรม พี่ติวน้อง<br>กิจกรรม อบรมส่งเสริมการเรียนรู้                                                                                                                                                              |                              |                                 | คน<br>คน                           | 150<br>100               |                      |                                      | 1               | 1             | 1                  | 2             | 1-พ.ย.-64<br>16-มี.ค.-65<br>16-มี.ค.-65<br>4-ก.พ.-65<br>16-มี.ค.-65                           | 1                          |                             |                            |                   |                            | 1                                    |                                                |                     |        | 50,000.00            |                |        |                                 |                                     | 50,000.00                            | -<br><br>-                   | -<br><br>-                       | -                       | 50,000.00 | 0.00  |
| 4                              | พส.01-004<br><br>8-ก.พ.-65<br><br>หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ<br>หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ<br>ผู้รับผิดชอบ: นางชนัญชิตา ม่วงทอง                                | โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน<br>กิจกรรม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ข้อมูลภูมิปัญญาและปราชญ์<br>: ไก่ชนพระนครหลวง ไก่เหลืองหางขาว<br>กิจกรรม พัฒนาฐานข้อมูล                                                          |                              |                                 | คน<br>ชื่อเรื่อง                   | 6<br>10                  |                      |                                      | 4               | 7             | 5                  | 4             | 5-ค.ค.-64<br>14-ค.ค.-64<br>25-ม.ค.-65<br>14-ค.ค.-64<br>24-ม.ค.-65<br>3-ก.พ.-65                | 1                          |                             |                            |                   |                            | 1                                    |                                                |                     |        | 20,000.00            |                |        |                                 |                                     | 20,000.00                            | -<br><br>1,500.00            | 1,500.00<br><br>1,500.00         | 1,500.00                | 18,500.00 | 7.50  |
| 5                              | พส.01-005<br><br>1 พ.ย. 64 - 30 ก.ย. 65<br><br>หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ<br>ผู้รับผิดชอบ: น.ส.รวีวรรณ นาพิมพ์                                                                                  | โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม<br>กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม                                                                                                                                                                |                              |                                 | ผลงาน                              | 3                        |                      |                                      | 2               | 4             | 2                  | 1             | 27-ค.ค.-64<br>27-ค.ค.-64<br>4-ก.พ.-65                                                         | 1                          |                             |                            |                   |                            | 1                                    |                                                |                     |        | 20,000.00            |                |        |                                 |                                     | 20,000.00                            |                              | -<br><br>-                       | -                       | 20,000.00 | 0.00  |
| 6                              | พส.01-006<br><br>มี.ค. - ส.ค. 65<br><br>หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการ<br>ผู้รับผิดชอบ: น.ส.รวีวรรณ นาพิมพ์                                                                        | โครงการคลังข้อมูลธรรมา<br>กิจกรรม การจัดการข้อมูลธนาคารสื่อภูมิปัญญา<br>กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้จากพี่สู่น้อง                                                                                                                                      |                              |                                 | คน<br>คน                           | 5<br>20                  |                      |                                      | 4               | 7             | 4                  | 4             | 1-พ.ย.-64<br>21-มี.ค.-65<br><br>18-มี.ค.-65                                                   | 1                          |                             |                            |                   |                            | 1                                    |                                                |                     |        | 20,000.00            |                |        |                                 |                                     | 20,000.00                            | -<br><br>-                   | -<br><br>-                       | -                       | 20,000.00 | 0.00  |
| รวมโครงการฝ่ายบริหาร 6 โครงการ |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                              |                                 |                                    |                          |                      |                                      |                 |               |                    |               |                                                                                               | 6                          | 0                           | 0                          | 0                 | 6                          | 0                                    | 0                                              | 170,000.00          | -      | -                    | -              | -      | 170,000.00                      | 3,306.00                            | 18,886.00                            | 22,192.00                    | 147,808.00                       | 13.05                   |           |       |



| ที่                                   | รหัสโครงการ/<br>ว.ค.ป.ที่จัดกิจกรรม                                              | ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ค่าเฉลี่ย       |                                 | จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน) |          |    |        | สนับสนุนพันธกิจ |             | สนับสนุนยุทธศาสตร์ |             | ว.ค.ป. ขอ<br>อนุมัติ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม                                    | ผลการปฏิบัติโครงการ        |                        |                            |                            |                   |                            |                                      |                 | ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ<br>ของโครงการ(บาท) |        |                      |                |            |                                 |                                     |                                      | ร้อยละของ<br>งบประมาณ<br>ใช้ไป |                        |                         |  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------------|----------|----|--------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------|----------------------|----------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|--|
|                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ความพึง<br>พอใจ | ความพึง<br>พอใจด้าน<br>ประโยชน์ | หน่วยนับ                           | เป้าหมาย | ผล | ร้อยละ | มหาวิทยาลัย     | สำนักหอสมุด | มหาวิทยาลัย        | สำนักหอสมุด |                                                                                | อนุมัติ<br>โครงการ/<br>การ | กำลัง<br>ดำเนิน<br>การ | ยังไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ดำเนินการ<br>เรียบร้อยแล้ว | ยกเลิก<br>โครงการ | เปลี่ยน<br>แปลง<br>โครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>6 เดือน<br>แรก | 6 เดือน<br>หลัง | เงินรายได้                                     |        | งบประมาณ             |                | โอนออก     | งบประมาณที่ได้รับ<br>รวมทั้งหมด | เบิกจ่าย<br>ไตรมาส 1<br>ค.ค.-ธ.ค.64 | เบิกจ่าย<br>ไตรมาส 2<br>ม.ค.-มี.ค.65 |                                | เบิกจ่าย<br>รวมทั้งหมด | งบ<br>ประมาณ<br>คงเหลือ |  |
|                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                 |                                    |          |    |        |                 |             |                    |             |                                                                                |                            |                        |                            |                            |                   |                            |                                      |                 | ที่ได้รับ<br>จัดสรร                            | รับโอน | เงิน<br>จากแหล่งอื่น | เงิน<br>รับฝาก |            |                                 |                                     |                                      |                                |                        |                         |  |
| โครงการสำนักงานเลขานุการ              |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                 |                                    |          |    |        |                 |             |                    |             |                                                                                |                            |                        |                            |                            |                   |                            |                                      |                 |                                                |        |                      |                |            |                                 |                                     |                                      |                                |                        |                         |  |
| 7                                     | ทส.02-007<br>พ.ย. 64 - ส.ค. 65<br>7-8 เม.ย. 65                                   | โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร<br>กิจกรรม พัฒนาบุคลากร<br>- เรื่อง การเขียนบล็อกด้วย Wordpress : Nulibrary Blog<br>กิจกรรม คัดเลือกบุคลากรดีเด่น<br>ผู้รับผิดชอบ: นางปราณี คำแหง                                                                                                                                                  |                 |                                 | คน                                 | 54       |    |        | 5               | 4           | 5                  | 1           | 5-ค.ค.-64<br>6-ม.ค.-65<br>25-มี.ค.-65                                          | 1                          |                        |                            |                            |                   |                            |                                      |                 | 50,000.00                                      |        |                      |                |            | 50,000.00                       | -                                   | -                                    | -                              | 50,000.00              | 0.00                    |  |
| 8                                     | ทส.02-008<br>1-เม.ย.-65                                                          | โครงการประกันคุณภาพ<br>กิจกรรม ตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักหอสมุด<br>หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ<br>ผู้รับผิดชอบ: นางสุวิสา พรหมณี                                                                                                                                                                                 |                 |                                 | คน                                 | 40       |    |        | 5               | 4           | 5                  | 1           | 5-ม.ค.-65<br>11-มี.ค.-65<br>7-ม.ค.-65                                          | 1                          |                        |                            |                            | 1                 |                            |                                      |                 | 10,000.00                                      |        |                      |                |            | 10,000.00                       | -                                   | -                                    | -                              | 10,000.00              | 0.00                    |  |
| 9                                     | ทส.02-009<br>25-26 ธ.ค. 64                                                       | โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม<br>กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ<br>- โรงเรียนนครชุมพิทยา รังษีคลาภิเษก<br>กิจกรรม ติดตามผลการดำเนินงานบริการทางวิชาการแก่สังคม<br>ผู้รับผิดชอบ: นายปฏิญญา วรรณโสภ                                                                                                                                         | 4.52            | 4.62                            | โรงเรียน                           | 1        |    |        | 3               | 6           | 3                  | 5           | 15-พ.ย.-64<br>17-พ.ย.-64                                                       | 1                          |                        |                            |                            |                   |                            |                                      |                 | 10,000.00                                      |        |                      |                |            | 10,000.00                       | 6,032.00                            | -                                    | 6,032.00                       | 3,968.00               | 60.32                   |  |
| 10                                    | ทส.02-010<br>24-ธ.ค.-64                                                          | โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม<br>กิจกรรม ทำบุญปีใหม่<br>กิจกรรม วันสงกรานต์<br>กิจกรรม ถวายเทียนวันเข้าพรรษา<br>กิจกรรม ทำบุญวันสถาปนาสำนักหอสมุด<br>ผู้รับผิดชอบ: นางลดาวัลย์ ผาเงิน                                                                                                                                            | 4.77            | 4.83                            | คน                                 | 40       | 46 | 115.00 | 4               | 7           | 4                  | 4           | 18-ค.ค.-64<br>9-ธ.ค.-64                                                        | 1                          |                        |                            |                            |                   |                            |                                      |                 | 35,000.00                                      |        |                      |                |            | 35,000.00                       | 9,460.00                            | -                                    | 9,460.00                       | 25,540.00              | 27.03                   |  |
| 11                                    | ทส.02-011                                                                        | โครงการรักษาสภาพ<br>กิจกรรม ตรวจสอบสภาพประจำปี<br>ผู้รับผิดชอบ: นางกนกอร ไชยาเมือง                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                                 | คน                                 | 45       |    |        | 5               | 4           | 5                  | 1           | 30-ธ.ค.-64                                                                     | 1                          |                        |                            |                            |                   |                            |                                      |                 | 50,000.00                                      |        |                      |                |            | 50,000.00                       | -                                   | -                                    | -                              | 50,000.00              | 0.00                    |  |
| 12                                    | ทส.02-012<br>พ.ย. 64 - พ.ค. 65                                                   | โครงการพัฒนาเทคโนโลยีห้องสมุด<br>กิจกรรม ศึกษาและพัฒนาผู้คืน หนังสืออัตโนมัติ<br>ผู้รับผิดชอบ: นายเกติษฐ เกิดโกคา                                                                                                                                                                                                                       |                 |                                 | ตู้                                | 1        |    |        | 5               | 1           | 5                  | 1           | 5-ค.ค.-64<br>5-ค.ค.-64                                                         | 1                          |                        |                            |                            |                   |                            |                                      |                 | 30,000.00                                      |        |                      |                |            | 30,000.00                       | -                                   | -                                    | -                              | 30,000.00              | 0.00                    |  |
| รวมโครงการสำนักงานเลขานุการ 6 โครงการ |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                 |                                    |          |    |        |                 |             |                    |             |                                                                                | 6                          | 0                      | 0                          | 0                          | 1                 | 0                          | 0                                    | 185,000.00      | -                                              | -      | -                    | -              | 185,000.00 | 15,492.00                       | -                                   | 15,492.00                            | 169,508.00                     | 8.37                   |                         |  |
| โครงการฝ่ายบริการสารสนเทศ             |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                                 |                                    |          |    |        |                 |             |                    |             |                                                                                |                            |                        |                            |                            |                   |                            |                                      |                 |                                                |        |                      |                |            |                                 |                                     |                                      |                                |                        |                         |  |
| 13                                    | ทส.03-013<br>ค.ค. 64 - ก.ย. 65                                                   | โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด<br>กิจกรรม แนะนำการใช้ห้องสมุด<br>กิจกรรม สอนการรู้สารสนเทศ<br>ผู้รับผิดชอบ: น.ส.ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์                                                                                                                                                                                                   |                 |                                 | คน                                 | 2,000    |    |        | 1               | 1           | 1                  | 2           | 1-ค.ค.-64<br>1-ค.ค.-64                                                         | 1                          |                        |                            |                            |                   |                            |                                      |                 | 10,000.00                                      |        |                      |                |            | 10,000.00                       | -                                   | -                                    | -                              | 10,000.00              | 0.00                    |  |
| 14                                    | ทส.03-014<br>11 ค.ค. 64 - 20 ก.ย. 65<br>ม.ค. - ส.ค. 65<br>15 มี.ค. - 30 มิ.ย. 65 | โครงการส่งเสริมการอ่าน<br>กิจกรรม New Book of the year<br>กิจกรรม Love at first read<br>กิจกรรม ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์<br>กิจกรรม อิมมูเอ็นอ่านเป็นเทอม<br>หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ ครั้งที่ 1<br>หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ ครั้งที่ 2<br>ผู้รับผิดชอบ: น.ส.วรรณภรณ์ เทียรท้าว |                 |                                 | คน                                 | 450      |    |        | 1               | 1           | 1                  | 2           | 4-ค.ค.-64<br>4-ค.ค.-64<br>18-ม.ค.-65<br>8-มี.ค.-65<br>18-ม.ค.-65<br>8-มี.ค.-65 | 1                          |                        |                            |                            | 1                 |                            |                                      |                 | 15,000.00                                      |        |                      |                |            | 15,000.00                       | -                                   | -                                    | -                              | 15,000.00              | 0.00                    |  |

| ที่                                       | รหัสโครงการ/<br>ว.ค.ป.ที่จัดกิจกรรม                                      | ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ค่าเฉลี่ย       |                      | จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน) |                     |                  | สนับสนุนพันธกิจ |             | สนับสนุนยุทธศาสตร์ |             | ว.ค.ป. ขอ<br>อนุมัติ<br>โครงการ/<br>กิจกรรม | ผลการปฏิบัติโครงการ |                                                               |                            |                            |                   |                            | ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ<br>ของโครงการ(บาท) |                 |                     |           |                      |                |        |                                 |                                     |                                      | ร้อยละของ<br>งบประมาณ<br>ใช้ไป |                        |                         |            |                                                |            |            |                |           |       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-----------|----------------------|----------------|--------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|------------------------------------------------|------------|------------|----------------|-----------|-------|
|                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ความพึง<br>พอใจ | พอใจด้าน<br>ประโยชน์ | หน่วยนับ                           | เป้าหมาย            | ผล               | ร้อยละ          | มหาวิทยาลัย | สังคม              | มหาวิทยาลัย |                                             | สังคม               | กำลัง<br>ดำเนินการ<br>การ                                     | ยังไม่ได้<br>ดำเนิน<br>การ | ดำเนินการ<br>เรียบร้อยแล้ว | ยกเลิก<br>โครงการ | เปลี่ยน<br>แปลง<br>โครงการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>6 เดือน<br>แรก           | 6 เดือน<br>หลัง | เงินรายได้          |           | งบประมาณ             |                | โอนออก | งบประมาณที่ได้รับ<br>รวมทั้งหมด | เบิกจ่าย<br>ไตรมาส 1<br>ค.ค.-ธ.ค.64 | เบิกจ่าย<br>ไตรมาส 2<br>ม.ค.-มี.ค.65 |                                | เบิกจ่าย<br>รวมทั้งหมด | งบ<br>ประมาณ<br>คงเหลือ |            |                                                |            |            |                |           |       |
|                                           |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                      |                                    |                     |                  |                 |             |                    |             |                                             |                     |                                                               |                            |                            |                   |                            |                                                |                 | ที่ได้รับ<br>จัดสรร | รับโอน    | เงิน<br>จากแหล่งอื่น | เงิน<br>รับฝาก |        |                                 |                                     |                                      |                                |                        |                         |            |                                                |            |            |                |           |       |
| 15                                        | พส.03-015<br><br>25-ก.พ.-65<br><br>26-ค.ค.-64                            | โครงการบรรณารักษ์ผู้ช่วยนักวิจัย "Research Buddy"<br>กิจกรรม ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บรรณารักษ์<br>- เรื่อง ประสิทธิภาพของนักวิชาชีพสารสนเทศในการสนับสนุนการผลิตผลงานวิชาการ<br>กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่อาจารย์และนักวิจัย<br>- เรื่อง Reference Data Management for Research with Mendeley<br>กิจกรรม ปรับปรุงระบบการให้บริการสนับสนุนวิจัย<br>หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ<br>ผู้รับผิดชอบ: น.ส.ศศิธร ติมะมาศ |                 |                      | คน                                 | 9<br>30<br>30       | 52<br><br>173.33 |                 |             | 2                  | 1           | 2                                           | 2                   | 6-ค.ค.-64<br><br>1-ก.พ.-65<br><br>11-ค.ค.-64<br><br>1-ก.พ.-65 |                            |                            |                   |                            |                                                |                 | 1                   |           |                      |                |        |                                 | 4,500.00                            |                                      |                                |                        |                         | 4,500.00   | -<br><br><br>-                                 |            |            | -<br><br><br>- | 4,500.00  | 0.00  |
| 16                                        | พส.03-016<br>พ.ย. 64 - ก.ย. 65                                           | โครงการ Library Everywhere<br>กิจกรรม Library Every Where<br>ผู้รับผิดชอบ: นายชนันันันูร์ นิยมทอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                      | คน                                 | 200                 |                  |                 |             | 1                  | 1           | 1                                           | 2                   | 7-ค.ค.-64<br>8-ค.ค.-64                                        | 1                          |                            |                   |                            |                                                |                 |                     |           |                      |                |        |                                 | 5,000.00                            |                                      |                                |                        |                         | 5,000.00   | -<br><br>-                                     | -<br><br>- | 5,000.00   | 0.00           |           |       |
| 17                                        | พส.03-017<br>ก.พ. - มี.ค. 65                                             | โครงการรณรงค์การมีจิตสาธารณะในห้องสมุด<br>กิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะร่วมกัน<br><br>ผู้รับผิดชอบ: นายภาณุวัฒน์ คำจันทร์                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                      | คน                                 | 200                 |                  |                 |             | 1                  | 1           | 1                                           | 2                   | 22-ธ.ค.-64<br>22-ธ.ค.-64                                      | 1                          |                            |                   |                            |                                                |                 |                     |           |                      |                |        |                                 | -                                   |                                      |                                |                        |                         | -          | -<br><br>-                                     | -<br><br>- | 0.00       |                |           |       |
| 18                                        | พส.03-018<br>ค.ค. 64 - ก.ย. 65<br>ค.ค. 64 - ม.ค. 65<br>ค.ค. 64 - ก.ย. 65 | โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักหอสมุด<br>กิจกรรม จัดนิทรรศการวันสำคัญ<br>กิจกรรม จัดขึ้นแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมอบทุนใหม่<br>กิจกรรม ธรรมะสวัสดิ์<br>หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ<br>ผู้รับผิดชอบ: นายพงษ์ศักดิ์ ปฏินุหุ                                                                                                                                                                                         |                 |                      | คน                                 | 10<br>ครั้ง<br>100  |                  |                 |             | 4                  | 7           | 4                                           | 4                   | 5-ค.ค.-64<br>5-พ.ย.-64<br>5-พ.ย.-64<br>5-พ.ย.-64<br>7-ม.ค.-65 | 1                          |                            |                   |                            | 1                                              |                 |                     |           |                      |                |        |                                 | 30,000.00                           |                                      |                                |                        |                         | 30,000.00  | 7,614.00<br>642.00<br>6,972.00                 |            | 7,614.00   | 22,386.00      | 25.38     |       |
| 19                                        | พส.03-019                                                                | โครงการ Library Coaching<br>กิจกรรม ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ<br>กิจกรรม ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดสาขา<br>หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ<br>ผู้รับผิดชอบ: น.ส.รวิวรรณ นาพิมพ์                                                                                                                                                                                                                          |                 |                      | คน                                 | 200<br>200          |                  |                 |             | 1                  | 1           | 1                                           | 2                   | 28-ธ.ค.-64<br><br>18-ม.ค.-65                                  | 1                          |                            |                   |                            | 1                                              |                 |                     |           |                      |                |        |                                 |                                     | 10,000.00                            |                                |                        |                         |            | 10,000.00                                      | -<br><br>- | -<br><br>- | -<br><br>-     | 10,000.00 | 0.00  |
| รวมโครงการบริการสารสนเทศ 7 โครงการ        |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                      |                                    |                     |                  |                 |             |                    |             |                                             |                     |                                                               | 7                          | 0                          | 0                 | 0                          | 4                                              | 0               | 0                   | 74,500.00 | -                    | -              | -      | -                               | 74,500.00                           | 7,614.00                             | -                              | 7,614.00               | 66,886.00               | 10.22      |                                                |            |            |                |           |       |
| โครงการฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสนเทศ |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                      |                                    |                     |                  |                 |             |                    |             |                                             |                     |                                                               |                            |                            |                   |                            |                                                |                 |                     |           |                      |                |        |                                 |                                     |                                      |                                |                        |                         |            |                                                |            |            |                |           |       |
| 20                                        | พส.04-020<br>6 - 19 ธ.ค. 64<br>7,9 ธ.ค. 64<br>8,16 ธ.ค. 64               | โครงการ NU Book Fair<br>กิจกรรม NU Book Fair Online<br>กิจกรรม เสมนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ<br>กิจกรรม Workshop<br>ผู้รับผิดชอบ: น.ส.รวิวรรณ นาพิมพ์                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                      | คน/ร้าน                            | 1,000<br>100<br>100 |                  |                 |             | 3                  | 2           | 5                                           | 3                   | 14-ค.ค.-64<br>18-พ.ย.-64<br>18-พ.ย.-64<br>18-พ.ย.-64          |                            |                            |                   | 1                          |                                                |                 |                     |           |                      |                |        |                                 |                                     |                                      |                                | 50,000.00              |                         | 50,000.00  | 27,528.89<br>23,298.89<br>1,000.00<br>3,230.00 |            |            | 27,528.89      | 22,471.11 | 55.06 |
| 21                                        | พส.04-021<br>12-พ.ค.-65                                                  | โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยเนตรว (NULINET)<br>กิจกรรม การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM<br><br>ผู้รับผิดชอบ: น.ส.จิราภา เกิดไฉล้อม                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |                      | คน                                 | 50                  |                  |                 |             | 5                  | 2           | 1,5                                         | 3                   | 11-ค.ค.-64<br>29-มี.ค.-65                                     | 1                          |                            |                   |                            |                                                |                 |                     |           |                      |                |        |                                 | 10,000.00                           |                                      |                                |                        |                         | 10,000.00  | -<br><br>-                                     | -<br><br>- | -<br><br>- | 10,000.00      | 0.00      |       |
| 22                                        | พส.04-022<br>ค.ค. 64 - พ.ค. 65<br>ค.ค. 64 - ก.ย. 65                      | โครงการพัฒนาศักยภาพดิจิทัล มหาวิทยาลัยเนตรว (NUIR)<br>กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการคลังปัญญาดิจิทัลของมหาวิทยาลัย<br>เนตรว<br>กิจกรรม การจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยเนตรว<br>ผู้รับผิดชอบ: น.ส.กัญญาณัฐ สิงห์ทาวง                                                                                                                                                                                                              |                 |                      | หน่วยงาน                           | 3<br><br>3          |                  |                 |             | 5                  | 2,4         | 1,5                                         | 3                   | 4-ค.ค.-64<br>14-ม.ค.-65<br>14-ม.ค.-65                         | 1                          |                            |                   |                            |                                                |                 |                     |           |                      |                |        |                                 |                                     | 10,000.00                            |                                |                        |                         |            | 10,000.00                                      | -<br><br>- | -<br><br>- | 10,000.00      | 0.00      |       |
| 23                                        | พส.04-023<br>ค.ค. 64 - ก.ย. 65                                           | โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Thai<br>Digital Collection ของสำนักหอสมุด<br>กิจกรรม พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์<br>ผู้รับผิดชอบ: น.ส.พรทิพย์ อัจฉริยะ                                                                                                                                                                                                                                     |                 |                      | รายการ                             | 300                 |                  |                 |             | 5                  | 2           | 1                                           | 3                   | 4-ค.ค.-64                                                     | 1                          |                            |                   |                            |                                                |                 |                     |           |                      |                |        | 75,000.00                       |                                     |                                      |                                |                        | 75,000.00               | -<br><br>- | -<br><br>-                                     | 75,000.00  | 0.00       |                |           |       |



รายงานสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 (ไตรมาส 2)

| ร.ร.          | ฝ่าย                                  | ผลการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม |                |                    |                        |               |                    |                            | ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท) |                      |        |                  |            |        |                      |           |           |                        |             |                       |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------------|--------|------------------|------------|--------|----------------------|-----------|-----------|------------------------|-------------|-----------------------|
|               |                                       | จำนวนโครงการ                | กำลังดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว | ยกเลิกโครงการ | เปลี่ยนแปลงโครงการ | ดำเนินแล้วเสร็จ 6 เดือนแรก | ดำเนินแล้วเสร็จ 6 เดือนหลัง              | งบป.ที่ได้รับอนุมัติ | รับโอน | งบป.จากแหล่งอื่น | เงินรับฝาก | โอนออก | รวมงบประมาณที่ได้รับ | ไตรมาส 1  | ไตรมาส 2  | รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย | งบป.คงเหลือ | ร้อยละงบป. ที่ใช้จริง |
| 1             | ฝ่ายบริหาร                            | 6                           | 6              | 0                  | 0                      | 0             | 6                  | 0                          | 0                                        | 170,000.00           | -      | -                | -          | -      | 170,000.00           | 3,306.00  | 18,886.00 | 3,306.00               | 166,694.00  | 1.94                  |
| 2             | สำนักงานเลขานุการ                     | 6                           | 6              | 0                  | 0                      | 0             | 1                  | 0                          | 0                                        | 185,000.00           | -      | -                | -          | -      | 185,000.00           | 15,492.00 | -         | 15,492.00              | 169,508.00  | 8.37                  |
| 3             | ฝ่ายบริการสารสนเทศ                    | 7                           | 7              | 0                  | 0                      | 0             | 4                  | 0                          | 0                                        | 74,500.00            | -      | -                | -          | -      | 74,500.00            | 7,614.00  | -         | 7,614.00               | 66,886.00   | 10.22                 |
| 4             | ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ | 5                           | 4              | 0                  | 1                      | 0             | 1                  | 0                          | 0                                        | 20,000.00            | -      | 75,000.00        | 50,000.00  | -      | 145,000.00           | 27,528.89 | -         | 23,850.00              | 121,150.00  | 16.45                 |
| รวม           |                                       | 24                          | 23             | 0                  | 1                      | 0             | 12                 | 0                          | 0                                        | 449,500.00           | -      | 75,000.00        | 50,000.00  | -      | 574,500.00           | 53,940.89 | 18,886.00 | 50,262.00              | 524,238.00  | 8.75                  |
| คิดเป็นร้อยละ |                                       | 100.00                      | 95.83          | 0.00               | 4.17                   | 0.00          | 50.00              | 0.00                       | 0.00                                     | 78.24                | 0.00   | 13.05            | 8.70       | 0.00   | 100.00               | 9.39      | 3.29      | 8.75                   | 91.25       |                       |