



บันทึกข้อความ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
เลขที่รับ 6611103
วันที่ 7 เม.ย. 2566 เวลา 9.41

ส่วนราชการ สำนักหอสมุด สำนักงานเลขานุการ งานอำนวยการ หน่วยงานนโยบายและแผน โทร. 2587

ที่ อว 0603.06.01(1)/ 0102

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2566

① เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ตามที่ หน่วยงานนโยบายและแผน งานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) ซึ่งมีโครงการ ทั้งหมด จำนวน 12 โครงการ นั้น

ในการนี้ หน่วยงานนโยบายและแผน จึงเรียนมาเพื่อขอรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) ซึ่งมีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน	
รายงานสรุปผลการ ติดตามโครงการ / กิจกรรม	กำลังดำเนินการ	8 โครงการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	1 โครงการ
	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	3 โครงการ
	รวม	12 โครงการ
	เปลี่ยนแปลงโครงการ	1 โครงการ
รายงานสรุปผลการ เบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณ	713,840.00 บาท
	เบิกจ่าย	316,683.80 บาท
	คงเหลือ	397,156.20 บาท
	ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไป	44.36
รายงานสรุปผลการตอบ แบบติดตามออนไลน์	ตอบแบบติดตาม	12 โครงการ
	ไม่ตอบแบบติดตาม	- โครงการ
	รวม	12 โครงการ
	รายงานสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว	3 โครงการ

②

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://bit.ly/40JGDhQ> หรือ



เพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

6

ททพ

7 เม.ย. 2566

ผู้แทน

(นายปฏิญญา วรรณโสภะ)

7 เม.ย. 66

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หมายเหตุ:

- แจ้งเรียนวันที่ 23 มีนาคม 2566 กำหนดการตอบภายในวันที่ 5 เมษายน 2566
- ผู้รับผิดชอบโครงการตอบแบบติดตามข้อชี้แจงในวันที่ 5 เมษายน 2566

ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 (ไตรมาส 1-2)

66-สรุปการติดตามโครงการ(รายงาน ผอ.)

รายงานสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566
 ประจำปีเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 (ไตรมาส 1-2)

ที่	ฝ่าย	ผลการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม								ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)												
		จำนวนโครงการ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ยกเลิกโครงการ	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ดำเนินแล้วเสร็จ 6 เดือนแรก	ดำเนินแล้วเสร็จ 6 เดือนหลัง	งบ.ที่ได้รับอนุมัติ	รับโอน	งบ.จากแหล่งอื่น	เงินรับฝาก	โอนออก	รวมงบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย	งบ.คงเหลือ	ร้อยละ งบ. ที่ใช้จริง
1	สำนักงานเลขานุการ	7	4	1	2	0	0	2	0	272,000.00	-	-	-	-	272,000.00	-	21,245.00	-	-	21,245.00	250,755.00	7.81
2	ฝ่ายบริการสารสนเทศ	2	2	0	0	0	0	0	0	28,000.00	-	-	-	-	28,000.00	-	3,000.00	-	-	-	28,000.00	0.00
3	ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ	3	2	0	1	0	1	1	0	10,000.00	-	75,000.00	328,840.00	-	413,840.00	295,438.80	-	-	-	295,438.80	118,401.20	71.39
รวม		12	8	1	3	0	1	3	0	310,000.00	-	75,000.00	328,840.00	-	713,840.00	295,438.80	24,245.00	-	-	316,683.80	397,156.20	44.36
คิดเป็นร้อยละ		100.00	66.67	8.33	25.00	0.00	8.33	25.00	0.00	43.43	0.00	10.51	46.07	0.00	100.00	41.39	3.40	0.00	0.00	44.36	55.64	

สรุปการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66)

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.66)	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.66)	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตาม ออนไลน์
สำนักงานเลขานุการ						
ทส.1-01	โครงการ NU Library Staff Learning	นายเกดิษฐ เกิดโกคา	กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Library Say Hi เรื่องเล่าชาวสำนัก - ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. รูปแบบออนไลน์ - ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. รูปแบบออนไลน์	กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Library Say Hi เรื่องเล่าชาวสำนัก ครั้งที่ 5-7	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	3/4/2023, 10:42:54
ทส.1-02	โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว	นายเกดิษฐ เกิดโกคา	- กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม - รณรงค์แก่บุคลากร วัสดุเหลือใช้ประดิษฐ์พวงกุญแจจากวัสดุคอมพิวเตอร์ - ประชุมคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม - ปรับปรุงป้ายจุดทิ้งขยะ ชั้น 1 อาคารเรียนรู้อาคาร - กิจกรรมที่ 2 ความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม - ขออนุมัติจัดกิจกรรม - ดำเนินงานวัดระดับเสียง และรายงานผล - กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ - ปรับสภาพพุ่มไม้แบบไม้กลับกอง - ล้างทางเดินอุโมงค์ทางเดิน - ประชุมคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม	- กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม - จัดนิทรรศการลดภาวะโลกร้อน ก๊าซเรือนกระจก - กิจกรรมที่ 2 ความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม - ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ในการดำเนินการกิจกรรม - วางแผนเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ - ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุในการจัดทำแบบจำลองเครื่องมือที่ใช้ในการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ - กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ - ปรับภูมิทัศน์ ด้วยวัสดุอิฐตัวหนอน โดยบุคลากรสำนักหอสมุด - ปรับภูมิทัศน์ต้นไม้ภายในอาคาร และนอกอาคาร - นำร่องน้ำตกที่มีสภาพชำรุดนำวาระเข้าหารือต่อคณะกรรมการดำเนินงานสำนักหอสมุด	ปัญหาและอุปสรรค - กิจกรรมการด้านความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ต้องรองงบประมาณการจัดซื้อวัสดุ การแก้ไขและอุปสรรค - กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ มีการประชุมและดำเนินงานต่อเนื่อง ส่วนกิจกรรมที่รองงบประมาณ เมื่อได้รับงบดำเนินงานทันที	4/4/2023, 16:19:43

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.66)	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.66)	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตาม ออนไลน์
ทส.1-03	โครงการความร่วมมือ คณะกรรมการอำนวยการ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย ส่วนภูมิภาค (PULINET)	น.ส.รวิวรรณ นาพิมพ์	รายงานสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว			
ทส.1-04	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	นางปราณี คำแหง	- ดำเนินการสำรวจความต้องการของบุคลากรที่เข้าร่วมอบรม ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด โดยมีหัวข้ออบรม ดังนี้ - เรื่อง การจัดทำสื่อออนไลน์ด้วย OBS Studio : วิทยากร คุณศศิธร ดิณะมาศ - เรื่อง การใช้งาน Excel เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน : วิทยากร คุณวรรณภรณ์ เทียรท้าว - เรื่อง การใช้งาน Canva เพื่อการออกแบบ วิทยากร คุณชนิสรา นุ่มน้อย	กิจกรรมพัฒนาบุคลากรสำนักหอสมุด จำนวน 3 หัวข้อ	อยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหาร อาจมีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาบุคลากรตามนโยบาย	28/3/2023, 13:26:26
ทส.1-05	โครงการประกันคุณภาพ การศึกษา	นางสุนิสา พรหมมณี	รายงานสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว			
ทส.1-06	โครงการสนับสนุนด้านการทำ นุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	นางลดาวัลย์ ผาเงิน	ไม่มีการดำเนินกิจกรรม	กิจกรรม วันสงกรานต์	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	31/3/2023, 9:16:43
ทส.1-07	โครงการเตรียมความพร้อม รับมือเหตุฉุกเฉินและอัคคีภัย	นายขวัญ อ่ำดี	(15 มีค. 66) ประสานกับ อบต. ท่าโพธิ์ ในการนัดประชุมหารือ เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมของโครงการ (17 มีค. 66) ประสานงานที่มงานและประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม (5 เมย.66) สำรวจจำนวนถังเคมีดับเพลิง และสรุปยอดรวมถังเคมีดับเพลิงที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน (5 เมย. 66) สำรวจป้ายบอกทางหนีไฟ และป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงาน ที่ไม่พร้อมใช้งาน"	- ประชุมหารือการดำเนินงานปรับปรุงและจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงาน - ดำเนินการจัดซื้อวัสดุที่ใช้ในงาน - ซ่อมแซมป้ายและลูกศรชี้ ทิศ ในการบอกเส้นทางหนีไฟ - ประชุมสรุปผลการเตรียมพร้อมด้านอุปกรณ์ และส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินกิจกรรม - ดำเนินกิจกรรม - ประเมินและสรุปกิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค เนื่องจากคณะกรรมการ ในการดำเนินงาน แต่ละท่าน มีภาระหน้าที่ในงานประจำ โดยเฉพาะงานด้านอาคารสถานที่ ที่ต้องต่อเนื่องและใช้เวลาในการดำเนินการที่ยาวนาน อีกทั้งมีงานซ่อมบำรุงและงานเสริม อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้ ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมแต่ละ งานไม่เป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่วางไว้ในแผนดำเนินงาน	5/4/2023, 15:48:56

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.66)	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.66)	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตาม ออนไลน์
					การแก้ไขและอุปสรรค ปรับระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมบางส่วนให้อยู่ในส่วนหนึ่งของภาระงานประจำ และให้เวลาการดำเนินการยืดหยุ่นไปตามความเหมาะสม	
ฝ่ายบริการสารสนเทศ						
ทส.2-08	โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด	น.ส.วรรณภรณ์ เทียรท้าว	- วันที่ 20 มีนาคม 2566 ดำเนินกิจกรรม ยืมไม่อ่านเป็นเทอม - วันที่ 4 มกราคม - 30 มีนาคม 2566 กิจกรรม New book New look	กิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	3/4/2023, 20:16:54
ทส.2-09	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้	น.ส.ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์	- กิจกรรมสอนการรู้สารสนเทศ ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2566 - กิจกรรมส่งเสริมการให้บริการสนับสนุนวิจัย ดำเนินการจัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 อบรมออนไลน์ เรื่อง การเขียนอ้างอิงรูปแบบ APA สำหรับบทความวิชาการและวิจัย	- กิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุด ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2566 - กิจกรรมสอนการรู้สารสนเทศ ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2566 - กิจกรรมตอบคำถามการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ในเดือนมิถุนายน 2566 - กิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ในเดือนมิถุนายน 2566	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	5/4/2023, 10:15:45
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ						
ทส.3-10	โครงการ NU Book Fair	น.ส.รวิวรรณ นาพิมพ์	รายงานสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว		ปัญหาและอุปสรรค - ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับจัดซื้อหนังสือ ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อหนังสือในช่วงเวลาที่จัดโครงการ การแก้ไขและอุปสรรค - ดำเนินการเรื่องของบประมาณจากมหาวิทยาลัย แต่ยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	3/4/2023, 9:13:59

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.66)	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.66)	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตาม ออนไลน์
ทส.3-11	โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	น.ส.จิราภา เกิดไผ่ล้อม	กิจกรรม การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566	กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ : การพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM สมาชิกเครือข่าย NULiNet	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	28/3/2023, 10:23:04
ทส.3-12	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection ของสำนักหอสมุด	น.ส.พรทิพย์ อาจิวชัย	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วงเวลา ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566	- อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการไปแล้ว จำนวน 800 ชื่อเรื่อง - ดำเนินการตามขบวนการขั้นตอนที่กำหนดไว้ตามจำนวนเล่มที่ส่ง สกอ.ไป คือ 900 ชื่อเรื่อง	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	31/3/2023, 10:39:51

หมายเหตุ:

- แจ้งเวียนวันที่ 23 มีนาคม 2566 กำหนดการตอบภายในวันที่ 5 เมษายน 2566
- ผู้รับผิดชอบโครงการตอบแบบติดตามซ้ำที่สุดในวันที่ 5 เมษายน 2566