



บันทึกข้อความ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

เลขที่รับ 6611981

วันที่ 11 ก.ค. 2566 เวลา 10-36

ส่วนราชการ สำนักหอสมุด สำนักงานเลขานุการ งานอำนวยการ หน่วยนโยบายและแผน โทร. 2587

ที่ อว 0603.06.01(1)/ 0188

วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ตามที่ หน่วยนโยบายและแผน งานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566) ซึ่งมีโครงการ ทั้งหมด จำนวน 12 โครงการ นั้น

ในการนี้ หน่วยนโยบายและแผน จึงเรียนมาเพื่อขอรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566) ซึ่งมีผลการดำเนินโครงการ ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน	
รายงานสรุปผลการติดตามโครงการ / กิจกรรม	กำลังดำเนินการ	8 โครงการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	- โครงการ
	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	3 โครงการ
	ยกเลิกโครงการ	1 โครงการ
	รวม	12 โครงการ
	เปลี่ยนแปลงโครงการ	5 โครงการ
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณ	713,840.00 บาท
	เบิกจ่าย	352,386.70 บาท
	คงเหลือ	361,453.30 บาท
	ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไป	49.36
รายงานสรุปผลการตอบแบบติดตามออนไลน์	ตอบแบบติดตาม	9 โครงการ
	ไม่ตอบแบบติดตาม	- โครงการ
	รายงานสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว	3 โครงการ
	รวม	12 โครงการ

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://shorturl.asia/8FGjJ> หรือ



๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๓

- ทรม

- แจ่ม เวชยุตธ

(นายปฏิญญา วรรณโสภ)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หมายเหตุ:

- แจ้งเรียนวันที่ 26 มิถุนายน 2566 กำหนดการตอบภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

- ผู้รับผิดชอบโครงการตอบแบบติดตามซ้ำที่สุดในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

สรุปการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. 66 – 30 มิ.ย. 66)

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.66)	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป ไตรมาส4 (ก.ค.-ก.ย.66)	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตาม ออนไลน์
สำนักงานเลขานุการ						
หล.1-01	โครงการ NU Library Staff Learning	นายเกติษฐ เกิดโกคา	กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Library Say Hi เรื่องเล่า ชาวสำนัก - ครั้งที่ 5 วันที่ 10 เมษายน 2566 - ครั้งที่ 6 วันที่ 21 เมษายน 2566 - ครั้งที่ 7 วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 - ครั้งที่ 8 วันที่ 14 มิถุนายน 2566	กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Library Say Hi เรื่องเล่าชาวสำนัก	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	6/7/2023, 8:07:08
หล.1-02	โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว	นายเกติษฐ เกิดโกคา	- กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมที่ 2 ความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	- กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมที่ 2 ความปลอดภัยทางด้านสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมที่ 3 ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	6/7/2023, 16:22:12
หล.1-03	โครงการความร่วมมือคณะกรรมการอำนวยการ ทำงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย ส่วนภูมิภาค (PULINET)	น.ส.รวิวรรณ นาพิมพ์	รายงานสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566			
หล.1-04	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	นางปราณี คำแพง	ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนหลายประการ ยังไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมตามวันเวลาได้	- กิจกรรม การใช้งาน Canva เพื่อการออกแบบ - กิจกรรม การเผยแพร่สื่อออนไลน์ด้วย OBS Studio - กิจกรรม การใช้งาน Excel เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน	เนื่องจากมีภารกิจเร่งด่วนหลายประการที่จะต้องดำเนินการ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการกิจกรรมตามวันเวลาในปีงบประมาณ 2566	27/6/2023, 14:59:28
หล.1-05	โครงการประกันคุณภาพ การศึกษา	นางสุนิสา พรหมมณี	รายงานสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566			
หล.1-06	โครงการสนับสนุนด้านการทำนุ บำรุงศิลปวัฒนธรรม	นางลดาวัลย์ ผาเงิน	กิจกรรม วันสงกรานต์ ดำเนินกิจกรรม ในวันที่ 12 เมษายน 2566	กิจกรรม ถวายเทียนวันเข้าพรรษา	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	31/3/2023, 9:16:43

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.66)	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป ไตรมาส4 (ก.ค.-ก.ย.66)	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตาม ออนไลน์
หล.1-07	โครงการเตรียมความพร้อม รับมือเหตุฉุกเฉินและอัคคีภัย	นายขวัญ อ่ำดี	ดำเนินการขออนุมัติยกเลิกโครงการ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้รับผิดชอบโครงการมีภารกิจเร่งด่วนในการซ่อมบำรุง วัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดหลายรายการ หากไม่ดำเนินการซ่อมบำรุงในระยะเวลาอันสั้น อาจเกิดผลกระทบกับผู้ใช้บริการ และปรับปรุงพื้นที่นั่งอ่านภายในอาคารโดยติดตั้งปลั๊กไฟจำนวนมากบริเวณพื้นที่นั่งอ่านเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้			
ฝ่ายบริการสารสนเทศ						
หล.2-08	โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด	น.ส.วรรณภรณ์ เทียรท้าว	- วันที่ 20 มีนาคม 2566 – วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ดำเนินกิจกรรม ยืมไม้อ่านเป็นเทอม - วันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2566 ดำเนินกิจกรรม Love at first read	กิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	6/7/2023, 10:02:37
หล.2-09	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้	น.ส.ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์	- กิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุด (ขออนุมัติ ดำเนินกิจกรรมระหว่าง 16 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2566) อยู่ระหว่างการดำเนินการ - กิจกรรมสอนการรู้สารสนเทศ (ขออนุมัติ ดำเนินกิจกรรมระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) อยู่ระหว่างการดำเนินการ - กิจกรรมส่งเสริมการให้บริการสนับสนุนวิจัย ดำเนินงานไปแล้ว 1 กิจกรรม (อบรมออนไลน์ หัวข้อ “การเขียนอ้างอิงรูปแบบ APA สำหรับบทความวิชาการและวิจัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นราธิป ปิติธนนต์ 17 มีนาคม 2566- ส่งสรุปกิจกรรมแล้ว) - กิจกรรมตอบคำถามการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (ขออนุมัติดำเนินการกิจกรรมระหว่าง มิถุนายน – สิงหาคม 2566) อยู่ระหว่างการดำเนินการ - กิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (ขออนุมัติดำเนินการกิจกรรมระหว่าง มิถุนายน –	- กิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุด (ขออนุมัติ ดำเนินกิจกรรมระหว่าง 16 มิถุนายน – 27 กรกฎาคม 2566) - กิจกรรมสอนการรู้สารสนเทศ (ขออนุมัติ ดำเนินกิจกรรมระหว่าง 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566) - กิจกรรมตอบคำถามการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (ขออนุมัติดำเนินการกิจกรรมระหว่าง มิถุนายน – สิงหาคม 2566) - กิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ (ขออนุมัติดำเนินการกิจกรรมระหว่าง มิถุนายน – กรกฎาคม 2566)	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	11/7/2023, 10:00:20

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.66)	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป ไตรมาส4 (ก.ค.-ก.ย.66)	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตาม ออนไลน์
			กรกฎาคม 2566) อยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม			
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ						
ทส.3-10	โครงการ NU Book Fair	น.ส.รวิวรรณ นาพิมพ์	รายงานสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566			
ทส.3-11	โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.จิราภา เกิดไผ่ล้อม	กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM สมาชิกเครือข่าย NULinet ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566	จัดทำรายงานสรุปโครงการ	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	3/7/2023, 15:55:31
ทส.3-12	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection ของสำนักหอสมุด	น.ส.พรทิพย์ อาจวิชัย	- ดำเนินการสแกนตัวเล่ม เพื่อจัดทำเป็นไฟล์ และนำไฟล์จาก itesis - ดำเนินการ Link 856 ใน LM ในรูปแบบ Fulltext	จัดทำการ Upload ตามจำนวน	ปัญหา/อุปสรรค: - ตัว TDC ฐานระบบบางวันเข้าหุมน เข้าไม่ได้ จึงทำให้การ Upload ข้อมูลเป็นไปได้ไม่ดี วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค: - ต้องรอผู้แก้ไขระบบฐาน เพราะมีผู้เข้าใช้งานเป็นจำนวนมาก	6/7/2023, 10:03:19

หมายเหตุ:

- แจ้งเวียนวันที่ 26 มิถุนายน 2566 กำหนดการตอบภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566
- ผู้รับผิดชอบโครงการตอบแบบติดตามซ้ำที่สุดในวันที่ 11 กรกฎาคม 2566

รายงานสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2566
ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มิถุนายน 2566 (ไตรมาส 1-3)

ที่	ฝ่าย	ผลการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม								ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)												
		จำนวนโครงการ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ยกเลิกโครงการ	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ค่าเงินแล้วเสร็จ 6 เดือนแรก	ค่าเงินแล้วเสร็จ 6 เดือนหลัง	งบ.ที่ได้รับอนุมัติ	รับโอน	งบ.จากแหล่งอื่น	เงินรับฝาก	โอนออก	รวมงบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย	งบ.คงเหลือ	ร้อยละงบ. ที่ใช้จ่าย
1	สำนักงานเลขานุการ	7	4	0	2	1	3	2	0	272,000.00	-	-	-	-	272,000.00	-	21,245.00	13,708.90	-	34,953.90	237,046.10	12.85
2	ฝ่ายบริหารสารสนเทศ	2	2	0	0	0	0	0	0	28,000.00	-	-	-	-	28,000.00	-	3,000.00	12,240.00	-	15,240.00	12,760.00	54.43
3	ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์วิทยาการสารสนเทศ	3	2	0	1	0	2	1	0	10,000.00	-	75,000.00	328,840.00	-	413,840.00	295,438.80	-	6,754.00	-	302,192.80	111,647.20	73.02
รวม		12	8	0	3	1	5	3	0	310,000.00	-	75,000.00	328,840.00	-	713,840.00	295,438.80	24,245.00	32,702.90	-	352,386.70	361,453.30	49.36
คิดเป็นร้อยละ		100.00	66.67	0.00	25.00	8.33	41.67	25.00	0.00	43.43	0.00	10.51	46.07	0.00	100.00	41.39	3.40	4.58	0.00	49.36	50.64	

สรุปการติดตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ประจำปีงบประมาณ 2565 - มิถุนายน 2566 (ไตรมาส 1-3)

ข้อมูลการปฏิบัติงานโครงการประจำปีและข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ

ที่	รหัสโครงการ/ ว.ค.บ.ที่จัดกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ			ผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด			ค่าเฉลี่ย		จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน)				สนับสนุนกิจกรรม		สนับสนุนบุคลากร		ว.ค.บ. ขอ อนุมัติ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการปฏิบัติโครงการ						ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ขอโครงการ(บาท)															
			เป้าหมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	เป้าหมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ความพึง พอใจ	ความพึง พอใจส่วน ประโยชน์	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ	มหาวิทยาลัย	จังหวัด	มหาวิทยาลัย	จังหวัด		กำลัง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	ยกเลิก โครงการ	เปลี่ยนแปลง	ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เดือน แรก	ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เดือน หลัง	เงินรายได้		งบประมาณ		โอนออก	งบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งหมด	เบิกจ่าย ไตรมาส 1 ค.ค.-ธ.ค.65	เบิกจ่าย ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.66	เบิกจ่าย ไตรมาส 3 เม.อ.-มิ.ย.66	เบิกจ่าย ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.66	เบิกจ่าย รวมทั้งหมด				
																											ที่ได้รับ จัดสรร	ร้อยละ	เงิน จากแหล่งอื่น	เงิน รับเก่า								เงิน	เงิน		
โครงการสำนักงานเขต																																									
1	ทส.1-01 ท.ย.65-ธ.ค.66 17-ก.ย.-65 1-ธ.ค.-65 25-ม.ค.-66 22-ก.พ.-66 10-เม.ย.-66 21-พ.ย.-66 1-พ.ค.-66 14-มิ.ย.-66 ก.ค.-66	โครงการ NU Library Staff Learning กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Library HI เรื่องคำขวัญสำนัก ครั้งที่ 1/2566 ครั้งที่ 2/2566 ครั้งที่ 3/2566 ครั้งที่ 4/2566 ครั้งที่ 5/2566 ครั้งที่ 6/2566 ครั้งที่ 7/2566 ครั้งที่ 8/2566 กิจกรรม KIM DAY หมายเหตุ: ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรม KIM DAY ผู้รับผิดชอบ: นายณัฏฐ์ เดชะโชติ	3			2		4.65 4.41 4.63 4.77 4.71 4.68 4.78 4.78 4.46	4.70 4.40 4.71 4.84 4.74 4.73 4.60 4.60 4.59	คน คน คน คน คน คน คน คน คน	30 30 30 30 30 30 30 30 30	47 44 46 48 44 48 44 49 52	156.25 146.67 153.33 160.00 144.67 160.00 146.67 163.33 173.33	5	4	5	1	17-ค.ค.-65 10-พ.ย.-65 3-ก.ค.-66	1					1																	
2	ทส.1-02 ก.พ. - ก.ย. 66 ก.พ. - ก.ย. 66 มี.ค. - ก.ค. 66 มี.ค. - ส.ค. 66 ก.ค. 65 - ก.ค. 66	โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว กิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรม ความปลอดภัยทางไฟฟ้าในอาคาร - การตรวจเช็คความปลอดภัย - การวิเคราะห์ความเสี่ยง กิจกรรม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร หมายเหตุ: เปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ ผู้รับผิดชอบ: นายณัฏฐ์ เดชะโชติ	2			2		2		คน คน คน	155 40 30			5 5 5 1	5 5 5 1	23-ก.พ.-66 27-ก.พ.-66 27-ก.พ.-66 28-ก.พ.-66 1-มี.ค.-66 27-ก.พ.-66 8-มิ.ย.-66	1					1									40,000.00	-	-	13,708.90	-	13,708.90					
3	ทส.1-03 16-17 มี.ค. 66	โครงการความร่วมมือคณะกรรมการสำนักงานห้องสมุดมหาวิทยาลัย ส่วนภูมิภาค (PULINET) กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการสำนักงานห้องสมุดส่วนภูมิภาค (PULINET) หมายเหตุ: ดำเนินการส่งทำรายงานสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบ: น.ส.รวิวรรณ นานันท์	3	3		2	2	-	-	คน	30	35	116.67	5	1.24	1.5	1	23-ก.พ.-66 3-มี.ค.-66 23-มี.ค.-66				1			1						60,000.00	-	20,310.00	-	20,310.00						
4	ทส.1-04 ก.พ. - ก.ย. 66 ก.พ. - ก.ย. 66 มิ.ย. - ก.ย. 66	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร กิจกรรม ฝึกอบรมบุคลากร กิจกรรม ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม กิจกรรม สืบค้นเอกสารดิจิทัล หมายเหตุ: ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรม ส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรม ผู้รับผิดชอบ: นายปวิณ คำแหง	6			3				คน คน คน	52 52 45			5 4 5	4 4 1	23-ก.พ.-66 26-มิ.ย.-66	1					1									120,000.00					-					
5	ทส.1-05 28-ก.พ.-66	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักหอสมุด หมายเหตุ: ดำเนินการส่งทำรายงานสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบ: นางสุนิสา หวังผลดี	1	1		3	2	1	4.42	4.53	คน	52	44	84.62	5	4	5	1	23-ก.พ.-66 27-ก.พ.-66 14-มี.ค.-66				1							10,000.00	-	935.00	-	935.00							
6	ทส.1-06 29-ธ.ค.-65 12-เม.ย.-66 1-ก.ค.-66 1-ก.ค.-66	โครงการสนับสนุนด้านการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ กิจกรรม ทำปุ๋ยหมัก กิจกรรม วันสหกรณ์ กิจกรรม ถวายเทียนวันเข้าพรรษา กิจกรรม ทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร หมายเหตุ: ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรม ทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหาร ผู้รับผิดชอบ: นางคำทิพย์ นามเงิน	2			2	2		4.80 4.82	4.79 4.82	คน คน คน	40 40 20	45 42 0.00	112.50 105.00 0.00	4	7	4	4	23-ก.พ.-66 4-เม.ย.-66 30-มิ.ย.-66 26-มิ.ย.-66	1											2,000.00										
7	ทส.1-07 ก.พ. - ส.ค. 66	โครงการเสริมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินและอัคคีภัย กิจกรรม เติบโตทางพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินและอัคคีภัย หมายเหตุ: ขออนุมัติยกเลิกโครงการ ผู้รับผิดชอบ: นายณัฏฐ์ เดชะโชติ	2							คน	80			5	4	5	1	9-มี.ค.-66 26-มิ.ย.-66					1							40,000.00											
รวมโครงการสำนักงานเขต 7 โครงการ			19	4	0	26	8	1											4	0	2	1	3	2	0	272,000.00	-	-	-	-	272,000.00	-	21,245.00	13,708.90	-	34,953.90					

403,840.00