



# บันทึกข้อความ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนครสวรรค์  
เลขที่รับ..... 6710978  
วันที่..... 1 เม.ย. 2567 เวลา 10.18

ส่วนราชการ สำนักหอสมุด สำนักงานเลขานุการ งานอำนวยการ หน่วยนโยบายและแผน โทร.2587

ที่ อว 0603.06.01(1)/0118

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ตามที่ หน่วยนโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) ซึ่งมีโครงการทั้งหมด จำนวน 12 โครงการ นั้น

ในการนี้ หน่วยนโยบายและแผน จึงใคร่ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567) โดยผลการดำเนินโครงการสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน	
รายงานสรุปผลการติดตามโครงการ / กิจกรรม	กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ดำเนินการเรียบร้อย ยกเลิกโครงการ รวม	10 โครงการ - โครงการ 2 โครงการ - โครงการ 12 โครงการ
	เปลี่ยนแปลงโครงการ	5 โครงการ
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไปต่องบประมาณทั้งหมด	785,500.00 บาท 294,907.10 บาท 490,592.90 บาท 37.54
รายงานสรุปผลการตอบแบบติดตามออนไลน์	ตอบแบบติดตาม ไม่ตอบแบบติดตาม ยกเลิกโครงการ รายงานสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว รวม	12 โครงการ - โครงการ - โครงการ - โครงการ 12 โครงการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://shorturl.asia/apmvD> หรือ



ขอไปตรวจ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

*[Handwritten signature]*

- 1 เม.ย. 2567

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

(นายปฏิญญา วรรณโสภิต)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

*[Handwritten signature]*  
ทศป/คสค. น. ลาภินพ

*[Handwritten signature]*

1 เม.ย. 67

หมายเหตุ:

- แจ้งเวียนวันที่ 21 มีนาคม 2567 กำหนดการตอบภายในวันที่ 5 เมษายน 2567
- ผู้รับผิดชอบโครงการตอบแบบติดตามช้าที่สุดในวันที่ 27 มีนาคม 2567



ที่	รหัสโครงการ/ ว.ค.บ.ที่จัด กิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ			ผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด			ค่าเฉลี่ย		จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน)			สนับสนุนพันธกิจ		สนับสนุนยุทธศาสตร์		ว.ค.บ. ขอ อนุมัติ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการปฏิบัติโครงการ						ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ของโครงการ(บาท)										ร้อยละของ งบประมาณ ใช้ไป						
			เป้าหมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	เป้าหมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	พึงพอใจ	ความพึงพอใจต้น ปะโยชน์	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ	สนับสนุนพันธกิจ	สนับสนุนยุทธศาสตร์	สนับสนุนยุทธศาสตร์		สนับสนุนยุทธศาสตร์	ดำเนินการ การ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้ว	ยกเลิก โครงการ	เปลี่ยนแปลง โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เดือน แรก	ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เดือน หลัง	เงินรายได้		งบประมาณ		โอนออก	งบประมาณ ที่ได้รับ รวมทั้งหมด	เบิกจ่าย ไตรมาส 1 ค.ค.-ธ.ค.66	เบิกจ่าย ไตรมาส 2 ม.ค.-มิ.ค.67		เบิกจ่าย ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.67	เบิกจ่าย ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.67	เบิกจ่าย รวมทั้งหมด	งบ ประมาณ คงเหลือ		
																											ที่ได้รับ จัดสรร	รับโอน	เงิน จากแหล่งอื่น	เงิน รับฝาก											
โครงการฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์สารสนเทศ																																									
8	พส.3-06 22-30ม.ค.67 ค.ค. 66 - ก.พ. 67 23-ม.ค.-67 25-ม.ค.-67 ค.ค. 66 - ก.พ. 67 22-ม.ค.-67 24,26,30 ม.ค. 67 29-ม.ค.-67 30-ม.ค.-67	โครงการ NU Book Fair กิจกรรม NU Book Fair (ผู้จำหน่ายหนังสือและผู้เข้าร่วมกิจกรรม) กิจกรรม เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การทำ Content เพื่อหารายได้จาก TikTok CONTENT สตูดิโอ กิจกรรม Workshop พหุศาสตร์แบบอินโซลู Cool สมุดทำมือ DIY Font on Patt Book Clinic หมายเหตุ: ขออนุมัติเงินโอนแบบรายและแยกค่าใช้จ่ายในโครงการ ผู้รับผิดชอบ: น.ส.สุภาณี ยี่งคิณี	4	4		3	3		4.50	4.57	คน	1,200	1,750	144.17	1	1	1	1	9-ค.ค.-66 27-พ.ย.-66 27-พ.ย.-66 27-พ.ย.-66			1		1	1							492,500.00		492,500.00	-	259,513.60	-	-	259,513.60	232,986.40	52.69
9	พส.3-09 ม.ค. - ก.ค. 67 9-พ.ค.-67	โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะงานบรรณารักษ์เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานห้องสมุดในยุคดิจิทัล หมายเหตุ: ขออนุมัติเงินโอนรายและแยกค่าใช้จ่ายในโครงการ ผู้รับผิดชอบ: น.ส.จิราภา เกตุไฉ่ล้อม	3			2		#DIV/0!	#DIV/0!	คน	25	0	0.00	5	2	5	2,3	9-ค.ค.-66 27-มี.ค.-67 25-มี.ค.-67	1													10,500.00		10,500.00	-	-	-	-	-	10,500.00	0.00
10	พส.3-10 ค.ค. 66 - ก.ย. 67	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection ของสำนักหอสมุด กิจกรรม พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบ: น.ส.ชลลดา เพ็ชรนิล	2					#DIV/0!	#DIV/0!	รายการ	500	0	0.00	5	1	5	1	9-ค.ค.-66	1													125,000.00		125,000.00	-	-	-	-	-	125,000.00	0.00
11	พส.3-11 ค.ค. 66 - ก.ย. 67 ค.ค. 66 - ก.ย. 67	โครงการแบ่งปันความรู้ กิจกรรม Book Share กิจกรรม แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบ: น.ส.วีรวรรณ นัตถ์เกียรติ	3			3	2	#DIV/0!	#DIV/0!	คน/ หน่วยงาน	502	0	0.00	5	3	1	2	9-ค.ค.-66 8-พ.ย.-66 8-พ.ย.-66	1																						#DIV/0!
12	พส.3-12 ค.ค. 66 - ก.ย. 67 19-ม.ย.-67	โครงการพัฒนาคลังปัญญาดิจิทัลหอวิทยาลัยนครสวรรค์ กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการคลังปัญญาดิจิทัลของมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ เรื่อง การจัดทำคลังปัญญาดิจิทัลด้วยระบบ DSpace หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบ: น.ส.กิ่งกาญจน์ สิงห์ท้าว	3			4		#DIV/0!	#DIV/0!	คน	35	#DIV/0!	#DIV/0!	5	1	5	1	10-ค.ค.-66 20-มี.ค.-67	1																						#DIV/0!
รวมโครงการฝ่ายพัฒนาฯ 5 โครงการ			15	4	0	20	7	0											4	0	1	0	2	1	0	10,500.00	-	125,000.00	492,500.00	-	628,000.00	-	259,513.60	-	-	259,513.60	368,466.40	41.32			
รวมทั้งหมดโครงการ 12 โครงการ			30	4	0	63	9	0											10	0	2	0	6	2	0	166,000.00	-	125,000.00	492,500.00	-	785,500.00	15,126.00	279,781.10	-	-	294,907.10	490,592.90	37.54			
ร้อยละ			13.33	0.00		14.29	0.00																																		

617,500.00

หมายเหตุ:

- พันธกิจมหาวิทยาลัย
1. ด้านการเรียนการสอน
  2. ด้านการวิจัย
  3. ด้านการบริหารวิชาการ
  4. ด้านทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม
  5. ด้านระบบการบริหารจัดการ

- พันธกิจสำนักหอสมุด
1. การจัดทำทรัพยากรสารสนเทศ
  2. การให้บริการสารสนเทศและพื้นที่การเรียนรู้
  3. การบริหารจัดการ และปฏิบัติงานบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

- ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
1. ด้านการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ
  2. ด้านการวิจัยความก้าวหน้าระดับโลก
  3. ด้านการขับเคลื่อนด้วยความรู้สู่สังคม
  4. ด้านบริการระบบนิเวศวัฒนธรรม
  5. ด้านการบริหารที่ยั่งยืน

- ยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด
1. ด้านการจัดทรัพยากรสารสนเทศ
  2. ด้านการบริหารสารสนเทศ
  3. ด้านการพัฒนาบุคลากร

ผลการปฏิบัติโครงการ

1. กำลังดำเนินการ (Ongoing) = O
2. ยังไม่ได้ดำเนินการ (Not yet implemented) = N
3. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (Completed) = C
4. ยกเลิกโครงการ (Cancel project) = CP
5. เปลี่ยนแปลงโครงการ (Change project)

รายงานสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567  
 ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567 (ไตรมาส 1-2)

ที่	ฝ่าย	ผลการปฏิบัติโครงการกิจกรรม						ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)														
		จำนวนโครงการ					เปลี่ยนแปลงโครงการ (ครั้ง)	ดำเนินแล้วเสร็จ		จำนวนเงิน (บาท)						ผลการดำเนินงาน						
		โครงการทั้งหมด	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ยกเลิกโครงการ		6 เดือนแรก	6 เดือนหลัง	งปม.รายได้ที่ได้รับอนุมัติ	รับโอน	งปม.จากแหล่งอื่น	เงินรับฝาก	โอนออก	รวมงบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย	งปม.คงเหลือ	ร้อยละที่ใช้จ่ายจริง
1	สำนักงานเลขาธิการ	3	2	0	1	0	2	1	0	115,500.00	-	-	-	-	115,500.00	15,126.00	17,867.50	-	-	32,993.50	82,506.50	28.57
2	ฝ่ายบริการสารสนเทศ	4	4	0	0	0	2	0	0	42,000.00	-	-	-	-	42,000.00	-	2,400.00	-	-	2,400.00	39,600.00	5.71
3	ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ	5	4	0	1	0	2	1	0	10,500.00	-	125,000.00	492,500.00	-	628,000.00	-	259,513.60	-	-	259,513.60	368,486.40	41.32
	<b>รวม</b>	12	10	0	2	0	6	2	0	168,000.00	-	125,000.00	492,500.00	-	785,500.00	15,126.00	279,781.10	-	-	294,907.10	490,592.90	37.54
	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	100.00	83.33	0.00	16.67	0.00	50.00	16.67	0.00	21.39	0.00	15.91	62.70	0.00	100.00	1.93	35.62	0.00	0.00	37.54	62.46	

สรุปการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม - มีนาคม 2567)

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมาไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.67)	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไปไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.67)	ปัญหา/อุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตาม
<b>สำนักงานเลขาธิการ</b>						
หล.1-01	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	ดร.ศศิธร ดิณะมาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการจัดกิจกรรมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักหอสมุดแล้วเสร็จเรียบร้อย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567</li> <li>ดำเนินการสรุปข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเมื่อวันที่ 11 มีนาคม และนำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักในวันที่ 29 มีนาคม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำรายงานสรุปโครงการ</li> </ul>	<p><b>ปัญหาและอุปสรรค:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ผู้รับผิดชอบ ยังไม่มีประสบการณ์ในด้านประกันคุณภาพ และไม่เคยได้รับการอบรมเรื่องนี้มาก่อน</li> <li>บุคลากรที่ทำงานจำนวนน้อย และมีภาระงานประจำ คุณภาพของงานอาจไม่ดีเท่าที่ควร</li> </ul> <p><b>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เตรียมความพร้อมของการดำเนินการล่วงหน้า สำหรับรอบปีต่อไป และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น</li> </ul>	3/21/24 13:12:07
หล.1-02	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ดร.ศศิธร ดิณะมาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การวัดผลการปฏิบัติงานด้วย OKR วันที่ 29 เดือนมีนาคม และจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในเรื่องการใช้โปรแกรม Excel สำหรับผู้เริ่มต้น วันที่ 4 เมษายน 2567 และมีแผนกำหนดการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ต้องการทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับในเดือนพฤษภาคมและมีนาคม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Excel เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 มีแผนที่จะดำเนินการในวันที่ 4 เมษายน 2567</li> </ul>	<p><b>ปัญหาและอุปสรรค:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ภารกิจประจำและงานเร่งด่วนค่อนข้างมาก ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดกิจกรรมอยู่หลายครั้ง</li> <li>ยังมีบุคลากรต้องได้รับการกระตุ้นในการเข้าร่วมการอบรม แบ่งปันความรู้ หรือการนำเสนอในกิจกรรม Say Hi มากขึ้น</li> </ul> <p><b>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม;ปรับรายละเอียดภายในแผนย่อย เช่น กิจกรรมตามแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อความยืดหยุ่นและคล่องตัวในการทำงาน</li> </ul>	3/21/24 13:42:09

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.67)	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.67)	ปัญหา/อุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปีตอบแบบติดตาม
ทส.1-03	โครงการสนับสนุนค่านิยมการอ่าน บำรุงศิลปวัฒนธรรม	นางลดาวัลย์ ผาเงิน	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่มีการดำเนินกิจกรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดกิจกรรม วันสงกรานต์ มีแผนที่จะดำเนินการประมาณวันที่ 11 เมษายน 2567</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่พบปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>	3/22/24 9:14:41
<b>ฝ่ายบริการสารสนเทศ</b>						
ทส.2-04	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้	น.ส.ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดกิจกรรมสอนการรู้สารสนเทศ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดกิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุด</li> <li>• จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่พบปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>	3/25/24 13:50:26
ทส.2-05	โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด	น.ส.วรรณภรณ์ เทียรท้าว	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดกิจกรรมหนังสือหมุนเวียน</li> <li>• จัดกิจกรรมยืมไม้อ่านเป็นเทอม</li> <li>• จัดกิจกรรมนิทรรศการแนะนำหนังสืออ่าน</li> <li>• จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะ</li> <li>• จัดกิจกรรมหนังสือหมุนเวียน</li> <li>• จัดกิจกรรม love at first read</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่พบปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>	3/25/24 13:41:33
ทส.2-06	โครงการสนับสนุนการให้บริการวิจัย	ดร.ศศิธร ดิณะมาศ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปรับปรุงนวัตกรรม ระบบบริการสนับสนุนวิจัยที่พัฒนาขึ้น โดยแก้ไขปัญหาทางเทคนิคของระบบเรียบร้อยแล้ว และจัดทำคู่มือการใช้งานสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และคู่มือการใช้งานสำหรับนักวิจัย อยู่บนเว็บไซต์ของระบบเรียบร้อยแล้ว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ โดยจัดขึ้นในวันที่ 25-26 เมษายน 2567</li> </ul>	<p><b>ปัญหาและอุปสรรค:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ระบบการให้บริการสำหรับนักวิจัย ผู้พัฒนาระบบมีการเปลี่ยนแปลงย้ายหน่วยงาน และผู้พัฒนาระบบคนใหม่ ยังไม่คุ้นเคยกับระบบ ต้องใช้เวลาในการศึกษาเบื้องต้น การปรับปรุงระบบทางเทคนิคจึงใช้เวลาแก้ไขบางส่วนอาจใช้เวลานาน</li> </ul> <p><b>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• กิจกรรมพัฒนาระบบ ใช้เวลาปรับปรุงตลอดทั้งปีงบประมาณ บางไตรมาส อาจดำเนินการมากน้อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัญหาที่พบและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น</li> </ul>	3/21/24 12:55:03
ทส.2-07	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	นายพงษ์ศักดิ์ ปฏินทุ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดกิจกรรม คนสูงวัยใจ Young Heart ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• จัดกิจกรรมคนสูงวัยใจ Young Heart ครั้งที่ 2 วันที่ 18 เมษายน 2567</li> <li>• จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ไม่พบปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>	3/25/24 13:46:58

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.67)	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.67)	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตาม
<b>ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ</b>						
ทส.3-08	โครงการ NU Book Fair	น.ส.สุมาลี อิมคิลป์	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดกิจกรรม NU Book Fair เมื่อวันที่ 22 – 30 มกราคม 2567</li> <li>จัดกิจกรรม เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เมื่อวันที่ 23, 25 มกราคม 2567</li> <li>จัดกิจกรรม Work Shop เมื่อวันที่ 22, 24, 26, 29, 30 มกราคม 2567</li> <li>จัดทำรายงานสรุปโครงการ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2567</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว</li> </ul>	ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว	3/25/24 14:40:59
ทส.3-09	โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	น.ส.จิราภา เกิดไผ่ล้อม	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประชุมผู้รับผิดชอบโครงการในการจัดกิจกรรม</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่พบปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>	3/21/24 11:10:06
ทส.3-10	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection	น.ส.ชลลดา เพ็ชรนิล	<ul style="list-style-type: none"> <li>ได้ดำเนินการตามไตรมาสนี้ เป็นจำนวน 103 ชื่อเรื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำการ Upload ไฟล์ ประมาณการ 100 ชื่อเรื่อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่พบปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>	3/21/24 11:17:02
ทส.3-11	โครงการแบ่งปันความรู้	น.ส.รัชชวรรณ นัดสันเทียะ	<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมที่ 1 Book Share - ได้ดำเนินการคัดแยก/จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศหนังสือหรือทรัพยากรที่ได้รับบริจาค และได้นำออกไปให้บริการแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันหนังสือมือ 2 ณ บริเวณชั้น1อาคารเรียนรู้ให้กับผู้ที่สนใจ ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2567 ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ และวารสาร จำนวน 182 ชื่อเรื่อง เป็นจำนวน 237 ฉบับ กิจกรรมที่ 2 แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน - ได้ดำเนินการคัดแยก/จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศหนังสือหรือทรัพยากรที่ได้รับบริจาค เพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันหนังสือเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานอื่นๆต่อไป ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือภาษาไทย จำนวน 102 ชื่อเรื่อง จำนวน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กิจกรรมที่ 1 Book Share - ได้ดำเนินการคัดแยก/จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศหนังสือหรือทรัพยากรที่ได้รับบริจาค และได้นำออกไปให้บริการแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันหนังสือมือ 2 ณ บริเวณชั้น1อาคารเรียนรู้ ให้กับผู้ที่สนใจตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั้งภายในภายนอกหน่วยงานได้รับทราบ</li> <li>กิจกรรมที่ 2 แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน - ได้ดำเนินการคัดแยก/จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศหนังสือหรือทรัพยากรที่ได้รับบริจาค เพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันหนังสือเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานอื่นๆต่อไป - ติดต่อหน่วยงาน และทำหนังสือถึงหน่วยงานเพื่อแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน - ส่งมอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่พบปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>	3/27/24 10:09:04

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.67)	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.67)	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปีตอบแบบติดตาม
			207 ฉบับ หนังสือภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ชื่อเรื่อง จำนวน 9 ฉบับ และวารสาร จำนวน 9 ชื่อเรื่อง เป็นจำนวน 78 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 294 ฉบับ - ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการนำทรัพยากรสารสนเทศหนังสือหรือทรัพยากรที่ได้รับบริจาค เพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนความรู้ และแบ่งปันหนังสือเพื่อส่งต่อให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ช่วงเดือนมีนาคม 2567	ทรัพยากรสารสนเทศหนังสือหรือทรัพยากรที่ได้รับบริจาค เพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนความรู้ และแบ่งปันหนังสือเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่ได้ติดต่อ		
ทส.3-12	โครงการพัฒนาคอลเลกชันวิทยุ ดิจิทัล มหาวิทยาลัยรัตนนคร	น.ส.กัญญาจัน สิงห์ทวง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ประสานงานหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วันที่ 19 เมษายน 2567</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ไม่พบปัญหาและอุปสรรค</li> </ul>	3/25/24 8:53:55

**หมายเหตุ:**

- แจ้งเวียนวันที่ 21 มีนาคม 2567 กำหนดการตอบภายในวันที่ 5 เมษายน 2567
- ผู้รับผิดชอบโครงการตอบแบบติดตามช้าที่สุดในวันที่ **8 มกราคม 2567**