



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักหอสมุด สำนักงานเลขานุการ งานอำนวยการ หน่วยงานนโยบายและแผน โทร.2587

ที่ อว 0603.06.01(1)/0211

วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ตามที่ หน่วยงานนโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567) ซึ่งมีโครงการทั้งหมด จำนวน 12 โครงการ นั้น

ในการนี้ หน่วยงานนโยบายและแผน จึงใคร่ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 (รอบ 6 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567) โดยผลการดำเนินโครงการสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน	
รายงานสรุปผลการติดตามโครงการ / กิจกรรม	กำลังดำเนินการ	10 โครงการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	- โครงการ
	ดำเนินการเรียบร้อย	2 โครงการ
	ยกเลิกโครงการ	- โครงการ
	รวม	12 โครงการ
	เปลี่ยนแปลงโครงการ	6 โครงการ
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ	785,500.00 บาท
	เบิกจ่าย	340,897.75 บาท
	คงเหลือ	444,602.25 บาท
	ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไปต่องบประมาณทั้งหมด	43.40
รายงานสรุปผลการตอบแบบติดตามออนไลน์	ตอบแบบติดตาม	12 โครงการ
	ไม่ตอบแบบติดตาม	- โครงการ
	ยกเลิกโครงการ	- โครงการ
	รายงานสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว	- โครงการ
	รวม	12 โครงการ

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://www.lib.nu.ac.th/web3/plan/> หรือ



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

เพื่อโปรดทราบ

10 ก.ค. 2567

หมายเหตุ:

- แจ้งเวียนวันที่ 25 มิถุนายน 2567 กำหนดการตอบภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
- ผู้รับผิดชอบโครงการตอบแบบติดตามช้าที่สุดในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567

(นายปฏิญญา วรรณโสภณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

10 ก.ค. 67

สรุปการติดตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567 (ไตรมาส 1-3)

ข้อมูลการปฏิบัติการกิจกรรมประจำเดือน และข้อมูลค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ

ที่	รหัสโครงการ/ ว.ค.บ.ที่จัด กิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ			ผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด			ค่าเฉลี่ย		จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน)				สนับสนุนพันธกิจ		สนับสนุนยุทธศาสตร์		ว.ค.บ. ชอ อนุมัติ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการปฏิบัติการโครงการ						ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ของโครงการ(บาท)										ข้อและ งบประมาณ ใช้ไป														
			เป้าหมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	เป้าหมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	พึงพอใจ	ความพึง พอใจด้าน ประโยชน์	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ	หน่วยนับ	พันธกิจที่	สนับสนุน	ดำเนินการ		ยกเลิก	เปลี่ยนแปลง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	6 เดือน	6 เดือน หลัง	เงินรายได้		งบประมาณ		โอนออก	งบประมาณ ที่ได้รับ	เบิกจ่าย ไตรมาส 1 ค.ค.-ธ.ค.66	เบิกจ่าย ไตรมาส 2 ม.ค.-มิ.ค.67	เบิกจ่าย ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.67	เบิกจ่าย ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.67	เบิกจ่าย รวมทั้งหมด		งบ ประมาณ คงเหลือ													
																									ที่	รับโอน	เงิน	เงิน																						
																									จัดสรร	รับโอน	จากแหล่งอื่น	รับฝาก																						
โครงการสำนักงานเลขานุการ																																																		
1	ทส.1-01 23-ก.พ.-67	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม วิชาการตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักหอสมุด	2					-	-	คน	52	32	61.54	5	3	5	-	6-ค.ค.-66 12-ก.พ.-67		1					1				10,000.00								10,000.00	-	1,129.00	-	-	1,129.00	8,871.00	11.29						
หมายเหตุ: คร.ศศิธร ดินวัฒนา																																																		
2	ทส.1-02 ก.พ. - ก.ย. 66 15-พ.ย.-66 15-พ.ย.-66 20-ธ.ค.-66 29-มี.ค.-67 4-เม.ย.-67 ค.ค. - ก.ย. 66	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศึกษาศาสตร์ กิจกรรม พัฒนาศาสตร์ เรื่อง การรับมือกับภาวะฉุกเฉิน : การเอาตัวรอดจากเหตุรุนแรงในที่สาธารณะ เรื่อง การรับมือกับภาวะฉุกเฉิน : การทำ CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Excel เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เรื่อง การวัดผลการทำงานปฏิบัติงานด้วย OKRs เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Excel เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้	1					4.64	4.79	คน	52	42	80.77	5	3	5	3	6-ค.ค.-66 12-ค.ค.-66 1-พ.ย.-66 1-พ.ย.-66 15-ธ.ค.-66 8-มี.ค.-67 15-มี.ค.-67 12-ค.ค.-66 15-พ.ย.-66 14-มี.ค.-67	1			2								100,000.00						100,000.00	11,726.00	16,738.50	800.00	-	-	29,264.50	70,735.50	29.26						
หมายเหตุ: เปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ หมายเหตุ: เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ ผู้รับผิดชอบ: คร.ศศิธร ดินวัฒนา																																																		
3	ทส.1-03 21-ธ.ค.-66 11-เม.ย.-67 มิ.ย. - ส.ค. 67	โครงการสนับสนุนด้านการทำงานวิจัยวัฒนธรรม กิจกรรม ทำบุญปีใหม่ กิจกรรม วันสงกรานต์ กิจกรรม ถวายเทียนวันเข้าพรรษา	2					4.73	4.72	คน	33	50	150.00	4	-	4	-	6-ค.ค.-66 7-ธ.ค.-66 1-เม.ย.-67	1												5,500.00						5,500.00	3,400.00	-	-	-	3,400.00	2,100.00	61.82						
หมายเหตุ: นางศศิธร ดินวัฒนา																																																		
รวมโครงการสำนักงานเลขานุการ 3 โครงการ			5	0	0	12	4	0												2	0	1	0	2	1	0		115,500.00	-	-	-	-	115,500.00	15,126.00	17,867.50	800.00	-	-	33,793.50	81,706.50	29.26									
โครงการฝ่ายบริหารสารสนเทศ																																																		
4	ทส.2-04 มิ.ย. - ก.ค. 67 ค.ค. 66 - ก.ย. 67 24-26 มิ.ย. 67	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรม แนะนำการใช้ห้องสมุด กิจกรรม สอนทำคู่มือสารสนเทศ กิจกรรม ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์	2					#DIV/0!	#DIV/0!	คน	3,245	0	0.00	1	2	1	2	4-ค.ค.-66 7-พ.ค.-67 4-ค.ค.-66 7-พ.ค.-67	1															12,000.00						12,000.00	-	-	11,317.65	-	11,317.65	682.35	94.31			
หมายเหตุ: น.ส.ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์																																																		
5	ทส.2-05 4 มี.ค. - 30 มิ.ย. 67 พ.ค. - ก.ย. 67 11 มี.ค. - 30 มิ.ย. 67 9 ค.ค. 66 - 23 ก.ย. 67 16 ค.ค. 66 - 23 ก.ย. 67	โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด กิจกรรม ยืมไม่ยืมอ่านเป็นเพื่อน กิจกรรม Love at first read กิจกรรม งดรงค์การมีจิตสาธารณะในห้องสมุด กิจกรรม นิทรรศการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม หนึ่งเดือนหนึ่งเรียนรู้	3					#DIV/0!	#DIV/0!	คน	1,650	-	0.00	1	1	1	2	5-ค.ค.-66 1-มี.ค.-67 1-มี.ค.-67 1-มี.ค.-67 5-ค.ค.-66 5-ค.ค.-66	1																	10,000.00						10,000.00	-	-	9,856.00	-	9,856.00	144.00	98.56	
หมายเหตุ: น.ส.วรรณพรรณิ เขียวท้าว																																																		
6	ทส.2-06 ค.ค. 66 - ก.ย. 67 ค.ค. 66 - ก.ย. 67 22-ธ.ค.-66 25-26 เม.ย.67	โครงการสนับสนุนการให้บริการวิจัย กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการใหม่สำหรับนักวิจัย กิจกรรม ส่งเสริมการให้บริการแก่นักวิจัย หัวข้อ เขียนอย่างไรให้หลีกเลี่ยงการคัดลอก ผ่าน Zoom Meeting (ยกเลิก) หัวข้อ เทคนิคการสืบค้นและเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ และการใช้โปรแกรม Endnote21 สำหรับงานวิชาการและวิจัย	2					4.71	4.78	คน	61	79	129.51	1	2	2,5	2	24-ค.ค.-66 24-ค.ค.-66 24-ค.ค.-66 3-พ.ย.-66 5-มี.ค.-67	1				1													8,000.00						8,000.00	-	-	5,875.00	-	5,875.00	2,125.00	73.44	
หมายเหตุ: น.ส.วรรณพรรณิ เขียวท้าว																																																		
7	ทส.2-07 ม.ค. - ก.ย. 67 27-พ.ค.-67 12-มิ.ย.-67 19-มิ.ย.-67	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน - ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 2 - ครั้งที่ 3	3					4.31	4.31	คน	250	415	166.00	3	2	3	2	6-ค.ค.-66 23-เม.ย.-67 28-พ.ค.-67 28-พ.ค.-67	1																		12,000.00						12,000.00	-	7,900.00	3,980.00	-	11,860.00	140.00	98.83
หมายเหตุ: น.ส.วรรณพรรณิ เขียวท้าว																																																		

รายงานสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567
 ประจำปีเดือน ตุลาคม 2566 - มิถุนายน 2567 (ไตรมาส 1-3)

ที่	ฝ่าย	ผลการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม							ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)													
		จำนวนโครงการ					เปลี่ยนแปลงโครงการ (ครั้ง)	ดำเนินแล้วเสร็จ		จำนวนเงิน (บาท)						ผลการดำเนินงาน						
		โครงการทั้งหมด	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ยกเลิกโครงการ		6 เดือนแรก	6 เดือนหลัง	งปม.รายได้ที่ได้รับอนุมัติ	รับโอน	งปม.จากแหล่งอื่น	เงินรับฝาก	โอนออก	รวมงบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย	งปม.คงเหลือ	ร้อยละงปม. ที่ใช้จริง
1	สำนักงานเลขานุการ	3	2	0	1	0	2	1	0	115,500.00	-	-	-	-	115,500.00	15,126.00	17,867.50	800.00	-	33,793.50	81,706.50	29.26
2	ฝ่ายบริการสารสนเทศ	4	4	0	0	0	2	0	0	42,000.00	-	-	-	-	42,000.00	-	7,900.00	31,008.65	-	38,908.65	3,091.35	92.64
3	ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ	5	4	0	1	0	2	1	0	10,500.00	-	125,000.00	492,500.00	-	628,000.00	-	259,513.60	8,682.00	-	268,195.60	359,804.40	42.71
รวม		12	10	0	2	0	6	2	0	168,000.00	-	125,000.00	492,500.00	-	785,500.00	15,126.00	285,281.10	40,490.65	-	340,897.75	444,602.25	43.40
คิดเป็นร้อยละ		100.00	83.33	0.00	16.67	0.00	50.00	16.67	0.00	21.39	0.00	15.91	62.70	0.00	100.00	1.93	36.32	5.15	0.00	43.40	56.60	

สรุปการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2567)

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.67)	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.67)	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตาม
สำนักงานเลขาธิการ						
หส.1-01	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	ดร.ศศิธร ติมะมาศ	<ul style="list-style-type: none"> ได้รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุดตาม หลักเกณฑ์ EdPEx เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 32 คน 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำรายงานสรุปโครงการ 	<p>ปัญหาและอุปสรรค:</p> <ul style="list-style-type: none"> ยังไม่มีผู้ปฏิบัติงานประจำ ในการดำเนินงานจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง <p>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค:</p> <ul style="list-style-type: none"> เตรียมความพร้อมของการดำเนินการล่วงหน้า สำหรับรอบปีต่อไป และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น 	7/3/24 12:43:30
หส.1-02	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ดร.ศศิธร ติมะมาศ	<ul style="list-style-type: none"> อบรมการใช้โปรแกรม Excel เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 วิทยากรโดย คุณวรรณภรณ์ เทียรท้าว จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Library Say Hi 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 เมษายน และ 14 มิถุนายน 2567 	<ul style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรม Library Say Hi จำนวน 2 ครั้ง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ workshop สำหรับผู้ทำผลงานวิชาการเพื่อเลื่อนระดับที่สูงขึ้น 1 ครั้ง 	<p>ปัญหาและอุปสรรค:</p> <ul style="list-style-type: none"> ภารกิจของห้องสมุดมีค่อนข้างมากในบางช่วง จึงอาจจัดกิจกรรมได้ไม่สม่ำเสมอ และบุคลากรผู้ให้ความร่วมมือทำแบบประเมินยังไม่มากเท่าที่ควร <p>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค:</p> <ul style="list-style-type: none"> กระตุ้น บุคลากร โดย การประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเตือน/ขอความร่วมมือเป็นระยะ 	6/27/24 11:29:50
หส.1-03	โครงการสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	นางลดาวัลย์ ผาเงิน	<ul style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรม วันสงกรานต์ ในวันที่ 11 เมษายน 2567 บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 47 คน มีความพึงพอใจอยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.71 	<ul style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรม ถวายเทียนวันเข้าพรรษา 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่พบปัญหาและอุปสรรค 	7/1/24 9:58:46
ฝ่ายบริการสารสนเทศ						
หส.2-04	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้	น.ส.ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์	<ul style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุดสำหรับนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา โดยดำเนินกิจกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> กิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุด กิจกรรมสอนการรู้สารสนเทศ 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่พบปัญหาและอุปสรรค 	9/7/2024 14:51

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.67)	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.67)	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตาม
			<p>ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน - 19 กรกฎาคม 2567</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ โดยดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2567 จัดกิจกรรมสอนการรู้สารสนเทศ ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 			
หส.2-05	โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด	น.ส.วรรณภรณ์ เทียรท้าว	<ul style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรมอีแม้อัน อ่านเป็นเทอม ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2567 จัดกิจกรรม ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2567, วันที่ 3 เมษายน 2567, วันที่ 5 มิถุนายน 2567 จัดกิจกรรม Love at first read ระหว่างวันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2567 	-	<ul style="list-style-type: none"> ไม่พบปัญหาและอุปสรรค 	9/7/2024 14:15
หส.2-06	โครงการสนับสนุนการให้บริการวิจัย	ดร.ศศิธร ติมะมาต	<ul style="list-style-type: none"> จัดกิจกรรมอบรม เรื่อง เทคนิคการสืบค้นและเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ และการใช้โปรแกรม Endnote 21 สำหรับงานวิชาการและวิจัย วันที่ 25 และ 26 เมษายน 2567 ปรับปรุงนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นสำหรับนักวิจัย จำนวน 1 ระบบ 	<ul style="list-style-type: none"> ปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของนวัตกรรมสำหรับนักวิจัยให้ใช้งานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ จัดบรรยายออนไลน์สำหรับอาจารย์ นักวิจัยและนิสิต 	<p>ปัญหาและอุปสรรค:</p> <ul style="list-style-type: none"> การดำเนินงานจัดกิจกรรมอบรม อาจมีปัญหาเรื่องบุคลากรผู้ประสานงานในด้านต่างๆ <p>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค:</p> <ul style="list-style-type: none"> จัดหาทีมงาน/ขอความอนุเคราะห์บุคลากรงานอื่นที่ไม่ติดภารกิจ 	6/27/24 11:15:56
หส.2-07	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	นายพงษ์ศักดิ์ ปฎิเหตุ	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่พบปัญหาและอุปสรรค 	7/3/24 10:00:19
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ						
หส.3-08	โครงการ NU Book Fair	น.ส.สุมาลี อิมคิลป์		ดำเนินการจัดทำรายงานสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว		
หส.3-09	โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	น.ส.จิราภา เกิดไผ่ล้อม	<ul style="list-style-type: none"> การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะงานบรรณารักษ์ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานห้องสมุดในยุคดิจิทัล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 	<ul style="list-style-type: none"> จัดทำรายงานสรุปโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่พบปัญหาและอุปสรรค 	7/1/24 10:11:58
หส.3-10	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection	น.ส.ชลลดา เพ็ชรนิล	<ul style="list-style-type: none"> การ upload Full text วิทยานิพนธ์ฉบับเต็มตามจำนวนที่ทำ 58 รายชื่อ 	<ul style="list-style-type: none"> การตั้งเป้าให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อีก 200 รายชื่อถึงจะบรรลุเป้าหมาย 600 รายชื่อคะ 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่พบปัญหาและอุปสรรค 	6/25/24 10:17:18

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.67)	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.67)	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตาม
ทส.3-11	โครงการแบ่งปันความรู้	น.ส.รัชชวรรณ นิตสันเทียะ	<ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรม Book Share <ul style="list-style-type: none"> ○ ได้ดำเนินการคัดแยก/จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศหนังสือหรือทรัพยากรที่ได้รับบริจาค และได้ นำ ออกไปให้บริการแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันหนังสือมือ 2 ณ บริเวณชั้น1อาคารเรียนรูู้ ให้กับผู้ที่สนใจตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567 ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาอังกฤษ และวารสาร จำนวน 247 ชื่อเรื่อง เป็นจำนวน 336 ฉบับ ● กิจกรรมที่ 2 แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน <ul style="list-style-type: none"> ○ ได้ดำเนินการคัดแยก/จัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศหนังสือหรือทรัพยากรที่ได้รับบริจาค เพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนความรู้ และแบ่งปันหนังสือเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานอื่นๆต่อไป ซึ่งประกอบไปด้วย หนังสือ ภาษาไทย และหนังสือ ภาษาอังกฤษจำนวน 236 ชื่อเรื่อง จำนวน 269 เล่ม หนังสือประเภทเยาวชนจำนวน 103 ชื่อเรื่อง จำนวน 103 เล่ม หนังสือ ประเภทอ้างอิง จำนวน 8 ชื่อเรื่อง จำนวน 8 เล่ม และวารสารและจุลสาร จำนวน 10 ชื่อเรื่อง เป็นจำนวน 90 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 362 ชื่อเรื่อง เป็นจำนวน 470 เล่ม ○ ได้ดำเนินการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการนำทรัพยากรสารสนเทศหนังสือหรือ ทรัพยากรที่ได้รับบริจาค เพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันหนังสือเพื่อส่งต่อให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพธิ์ ช่วงเดือนมิถุนายน 2567 	<ul style="list-style-type: none"> ● กิจกรรม Book Share <ul style="list-style-type: none"> ○ ดำเนินการคัดแยก/จัดเตรียม ทรัพยากรสารสนเทศหนังสือหรือ ทรัพยากรที่ได้รับบริจาค และได้ นำ ออกไปให้บริการแลกเปลี่ยน ความรู้และแบ่งปันหนังสือมือ 2 ณ บริเวณชั้น1 อาคารเรียนรูู้ ให้กับผู้ที่ สนใจตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2567 ○ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั้งภายใน ภายนอกหน่วยงานได้รับทราบ ○ ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ○ จัดทำสรุปการดำเนินกิจกรรม ● กิจกรรม แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน <ul style="list-style-type: none"> ○ ได้ดำเนินการคัดแยก/จัดเตรียม ทรัพยากรสารสนเทศหนังสือหรือ ทรัพยากรที่ได้รับบริจาค เพื่อ ให้บริการแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่ง ปันหนังสือเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงาน อื่นๆต่อไป ○ ติดต่อหน่วยงาน และทำหนังสือถึง หน่วยงานเพื่อแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน ○ ส่งมอบทรัพยากรสารสนเทศหนังสือ หรือทรัพยากรที่ได้รับบริจาค เพื่อ ให้บริการแลกเปลี่ยนความรู้และแบ่ง ปันหนังสือเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงาน ที่ได้ติดต่อ ○ ประเมินผลการดำเนินกิจกรรม ○ จัดทำสรุปการดำเนินกิจกรรม 	<ul style="list-style-type: none"> ● ไม่พบปัญหาและอุปสรรค 	9/7/2024 15:32

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.67)	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.67)	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตาม
หส.3-12	โครงการพัฒนาค้นคว้าวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.กิงกาญจน์ สิงห์กวาง	<ul style="list-style-type: none"> ดำเนินกิจกรรมแล้ว 	<ul style="list-style-type: none"> สรุปผลการดำเนินกิจกรรม 	ปัญหาและอุปสรรค: <ul style="list-style-type: none"> ผู้ปฏิบัติงานของคณะ / หน่วยงานต่าง ๆ รอคอยพิจารณาจากผู้บริหาร วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค: <ul style="list-style-type: none"> ติดตามและประสานการทำงานของคณะ/หน่วยงาน; 	7/4/24 17:33:48

หมายเหตุ:

- แจ้งเวียนวันที่ 25 มิถุนายน 2567 กำหนดการตอบภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567
- ผู้รับผิดชอบโครงการตอบแบบติดตามช้าที่สุดในวันที่ 9 กรกฎาคม 2567