



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักหอสมุด สำนักงานเลขานุการ งานอำนวยการ หน่วยนโยบายและแผน โทร. 2587

ที่ อว 0603.06.01(1)/0297

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ตามที่ หน่วยนโยบายและแผน งานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567) ซึ่งมีโครงการทั้งหมด จำนวน 12 โครงการ นั้น

ในการนี้ หน่วยนโยบายและแผน จึงใคร่ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 – กันยายน 2567) ซึ่งมีการดำเนินการทั้งหมดจำนวน 12 โครงการ และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน 5 โครงการ โดยมีผลการดำเนินงานสามารถสรุปได้ดังนี้

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ		ร้อยละ	ผลการเบิกจ่าย		ร้อยละ
บรรลุ	61 ตัวชี้วัด	93.85	งบประมาณที่ได้รับ	785,500.00 บาท	100.00
ไม่บรรลุ	4 ตัวชี้วัด	6.15	งบประมาณที่ใช้ไป	347,985.50 บาท	44.30
รวม	65 ตัวชี้วัด	100.00	คงเหลือ	437,514.50 บาท	55.70

ดังรายละเอียดเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

<https://www.lib.nu.ac.th/web/plan/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

2

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

เพื่อโปรดทราบ

(Handwritten signature)

-4 ต.ค. 2567

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(นายปฏิญญา วรรณโสภา)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3

- อรรถ
- เจริญ

(Handwritten signature)

4 ตค 67



สำนักหอสมุด
Naresuan University Library

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจำปี 2567
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567)

หน่วยนโยบายและแผน งานอำนวยการ
สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ของสำนักหอสมุด	
ผลการดำเนินโครงการ	
● สภาพของการดำเนินโครงการ	1
● ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	2
● ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ	2
วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
ตัวชี้วัดของโครงการ	3
● ผลการประเมินโครงการ	3
สำนักงานเลขานุการ	3
ฝ่ายบริการสารสนเทศ	5
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ	8
สรุปผลการติดตามและประเมินผล	10
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล	11
ภาคผนวก	12

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ของสำนักหอสมุด

จากการติดตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 ของสำนักหอสมุด มีโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี รวมทั้งสิ้น 12 โครงการ โดยมีการอนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 785,500 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) แบ่งเป็นเงินรายได้ จำนวน 168,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) งบประมาณจากแหล่งอื่น (อว.) จำนวน 125,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเงินรับฝากเงินรายได้ จำนวน 492,500 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

จากงบประมาณดังกล่าวที่ได้การอนุมัติ ได้มีการเบิกจ่ายเพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 347,985.50 บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบสตางค์)

ผลการดำเนินโครงการ

1. สภาพของการดำเนินโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 สำนักหอสมุด มีโครงการที่จะต้องดำเนินการจำนวนทั้งสิ้น 12 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) จำนวน 2 โครงการ และมีโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2567) จำนวน 10 โครงการ ตามตาราง 1 ดังนี้

ตาราง 1 สภาพของการดำเนินโครงการ

ฝ่าย	สภาพของการดำเนินโครงการ			
	แล้วเสร็จ	แล้วเสร็จ	ยกเลิก	ผลรวม
	รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค.66 – มี.ค. 67)	รอบ 6 เดือนหลัง (เม.ย. – ก.ย. 67)	โครงการ	ทั้งหมด
สำนักงานเลขานุการ				
: จำนวน	1	2	0	3
: ร้อยละ	33.33	66.67	0.00	100.00
ฝ่ายบริการสารสนเทศ				
: จำนวน	0	4	0	4
: ร้อยละ	0.00	100.00	0.00	100.00
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรฯ				
: จำนวน	1	4	0	5
: ร้อยละ	33.33	66.67	0.00	100.00
รวม	2	10	0	12
	16.67	83.33	0.00	100.00

2. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 มีการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 12 โครงการ โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณจำแนกตามฝ่าย ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ จำนวน 3 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 38,881.25 บาท ฝ่ายบริการสารสนเทศ จำนวน 4 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 40,908.65 บาท และฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 5 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณจำนวน 268,195.60 บาท ตามตาราง 2 ดังนี้

ตาราง 2 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ฝ่าย	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล	ร้อยละ
สำนักงานเลขานุการ	115,500.00	38,881.25	33.66
ฝ่ายบริการสารสนเทศ	42,000.00	40,908.65	97.40
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ	628,000.00	268,195.60	42.71
รวม	785,500.00	347,985.50	44.30

3. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

3.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการที่ดำเนินการทั้งสิ้น 12 โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 ตามตาราง 3 ดังนี้

ตาราง 3 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ฝ่าย	การบรรลุของวัตถุประสงค์		รวมโครงการทั้งหมด	
	บรรลุ	ไม่บรรลุ		
สำนักงานเลขานุการ				
: จำนวน	3	0	3	
: ร้อยละ	100.00	0.00	100.00	
ฝ่ายบริการสารสนเทศ				
: จำนวน	4	0	4	
: ร้อยละ	100.00	0.00	100.00	
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ				
: จำนวน	5	0	5	
: ร้อยละ	100.00	0.00	100.00	
รวม	: จำนวน	12	0	12
	: ร้อยละ	100.00	0.00	100.00

3.2 ตัวชี้วัดของโครงการ

โครงการที่ดำเนินการทั้งสิ้น 12 โครงการ มีตัวชี้วัดของโครงการทั้งสิ้น 65 ตัวชี้วัด จำนวนตัวชี้วัดที่บรรลุ 61 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 93.85 และจำนวนตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 6.15 ตามตาราง 4 ดังนี้

ตาราง 4 ตัวชี้วัดของโครงการ


ฝ่าย	การบรรลุของตัวชี้วัด		รวมตัวชี้วัด โครงการทั้งหมด
	บรรลุ	ไม่บรรลุ	
สำนักงานเลขานุการ			
: จำนวน	12	2	14
: ร้อยละ	85.71	14.29	100.00
ฝ่ายบริการสารสนเทศ			
: จำนวน	29	2	31
: ร้อยละ	93.55	6.45	100.00
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ			
: จำนวน	20	0	20
: ร้อยละ	100.00	0.00	100.00
รวม	61	4	65
	93.85	6.15	100.00

4. ผลการประเมินโครงการ

4.1 สำนักงานเลขานุการ

4.1.1 สถานภาพของโครงการของสำนักงานเลขานุการ

สำนักงานเลขานุการ มีโครงการทั้งสิ้น 3 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดทั้ง 3 โครงการ



● ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.1.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตาราง 5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานเลขาธิการ

รหัส/ชื่อ โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล	ร้อยละ
1. หส.1-01 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	10,000.00	1,129.00	11.29
2. หส.1-02 โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	100,000.00	33,152.25	33.15
3. หส.1-03 โครงการสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	5,500.00	4,600.00	83.64
รวม	115,500.00	38,881.25	33.66

4.1.3 การเข้าร่วมโครงการ

ตาราง 6 การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของสำนักงานเลขาธิการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วันเดือนปี ที่จัด	จำนวนผู้เข้าร่วม(คน)			ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ	
		เป้าหมาย	เข้าจริง	ร้อยละ	ภาพรวม	ประโยชน์
1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา		52	32	61.54	-	-
กิจกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน	23ก.พ.67	52	32	61.54	-	-
2. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร		52				
กิจกรรม พัฒนาบุคลากร	ต.ค.66-ก.ย.67	52	52	100.00	4.58	4.76
- เรื่อง การรับมือกับภาวะฉุกเฉิน : การเอาตัวรอดจากเหตุรุนแรงในที่สาธารณะ	15พ.ย.66	52	55	105.77	4.67	4.88
- เรื่อง การรับมือกับภาวะฉุกเฉิน : การทำ CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	15พ.ย.66	52	55	105.77	4.48	4.67
- เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Excel เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน	20ธ.ค.66	15	18	120.00	4.77	4.94
- เรื่อง การวัดผลการปฏิบัติงานด้วย OKRs	29มี.ค.67	52	67	128.85	4.44	4.52
- เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Excel เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2	4เม.ย.67	15	15	100.00	4.83	4.93
- เรื่อง การใช้โปรแกรม Google meet สำหรับ การปฏิบัติงานและให้บริการ	28ส.ค.67	28	29	103.57	4.59	4.64
- เรื่อง เทคนิคการเตรียมผลงานเพื่อยื่นขอ กำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น: ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ	4ก.ย.67	18	17	94.44	4.31	4.75
กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ต.ค.66-ก.ย.67	52	52	100.00	4.57	4.45
3. โครงการสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		33	40	120.00	4.74	4.73
กิจกรรม ทำบุญปีใหม่	21ธ.ค.66	40	53	132.50	4.74	4.75
กิจกรรม วันสงกรานต์	11เม.ย.67	40	47	117.50	4.71	4.69
กิจกรรม ถวายเทียนวันเข้าพรรษา	18ก.ค.67	20	20	100.00	4.77	4.75

4.1.4 ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ


ตาราง 7 ประโยชน์จากการดำเนินโครงการของสำนักงานเลขาธิการ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการประกันคุณภาพการศึกษา	
กิจกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สำนักหอสมุด	รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงานของสำนักหอสมุดตามหลักเกณฑ์ EdPEX
2. โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	
กิจกรรม พัฒนาบุคลากร	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.61)
กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.76)
3. โครงการสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	
กิจกรรม ทำบุญปีใหม่	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.74)
กิจกรรม วันสงกรานต์	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.71)
กิจกรรม ถวายเทียนวันเข้าพรรษา	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.77)

4.2 ฝ่ายบริการสารสนเทศ

4.2.1 สถานภาพของโครงการของฝ่ายบริการสารสนเทศ

ฝ่ายบริการสารสนเทศมีโครงการทั้งสิ้น 4 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดทั้ง 4 โครงการ



● ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.2.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตาราง 8 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของฝ่ายบริการสารสนเทศ

รหัส/ชื่อ โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล	ร้อยละ
1. หส.2-04 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้	12,000.00	11,317.65	94.31
2. หส.2-05 โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด	10,000.00	9,856.00	98.56
3. หส.2-06 โครงการสนับสนุนการให้บริการวิจัย	8,000.00	5,875.00	73.44
4. หส.2-07 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	12,000.00	11,860.00	98.83
รวม	42,000.00	38,908.65	92.64

4.2.3 การเข้าร่วมโครงการ

ตาราง 9 การเข้าร่วมโครงการของฝ่ายบริการสารสนเทศ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วันเดือนปี ที่จัด	จำนวนผู้เข้าร่วม(คน)			ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ	
		เป้าหมาย	เข้าจริง	ร้อยละ	ภาพรวม	ประโยชน์
1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้		3,245	3,898	120.12	4.71	4.81
กิจกรรม แนะนำการใช้ห้องสมุด	มี.ย.-ก.ค.67	2,625	2,636	100.42	4.64	4.69
กิจกรรม สอนการรู้สารสนเทศ	ต.ค.66-ก.ย.67	300	626	208.67	4.65	4.80
กิจกรรม ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์	24-26มี.ย.67	320	636	198.75	4.85	4.95
2. โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด		1,650	2,163	131.09	4.84	4.86
กิจกรรม ยืมไม้อ่านอ่านเป็นเทอม	4 มี.ค.-30มี.ย.67	650	986	151.69	4.71	-
กิจกรรม Love at first read	พ.ค.-ก.ย.67	200	269	134.50	4.96	-
กิจกรรม รณรงค์การมีจิตสาธารณะในห้องสมุด	11มี.ค.-30มี.ย.67	200	225	112.50	4.82	4.86
กิจกรรม นิทรรศการส่งเสริมการอ่าน	9ต.ค.66-23ก.ย.67	300	441	147.00	4.85	-
กิจกรรม หนังสือหมุนเวียน	16ต.ค.66-23ก.ย.67	300	242	242	-	-
3. โครงการสนับสนุนการให้บริการวิจัย		61	87	142.62	4.68	4.71
กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการใหม่สำหรับนักวิจัย	ต.ค. 66 - ก.ย. 67	1 ระบบ	1 ระบบ	100.00	-	-
กิจกรรม ส่งเสริมการให้บริการแก่นักวิจัย	ต.ค.66-ก.ย.67	60	86	143.33	4.68	4.71
- หัวข้อ เทคนิคการสืบค้นและเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ และการใช้โปรแกรม Endnote21 สำหรับงานวิชาการและวิจัย	25-26เม.ย.67	60	79	131.67	4.71	4.78
- เรื่อง ปัญหาประดิษฐ์สำหรับนิสิตอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร Library On Air: AI Series ในหัวข้อ "Generative AI และจริยธรรม	15,22ส.ค.67	60	93	155.00	4.64	4.63

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วันเดือนปี ที่จัด	จำนวนผู้เข้าร่วม(คน)			ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ	
		เป้าหมาย	เข้าจริง	ร้อยละ	ภาพรวม	ประโยชน์
<i>การใช้ภายใต้กฎหมาย PDPA"</i>						
4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ม.ค.-ก.ค.67	250	415	166.00	4.31	4.31
กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและ เยาวชน	ม.ค.-ก.ค.67	50	174	348.00	4.18	4.17
- ครั้งที่ 1	27พ.ค.67	50	60	120.00	4.25	4.25
- ครั้งที่ 2	12มิ.ย.67	50	56	112.00	4.24	4.24
- ครั้งที่ 3	19มิ.ย.67	50	58	116.00	4.05	4.02
กิจกรรม คนสูงวัยใจ Young Heart	ม.ค.-ก.ค.67	50	67	134.00	4.84	4.89
- ครั้งที่ 1	22ม.ค.67	25	27	108.00	4.80	4.89
- ครั้งที่ 2	18เม.ย.67	25	40	160.00	4.87	4.88

4.2.4 ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ


ตาราง 10 ประโยชน์จากการดำเนินโครงการของฝ่ายบริการสารสนเทศ

ชื่อโครงการ	ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.81)
กิจกรรม แนะนำการใช้ห้องสมุด	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.69)
กิจกรรม สอนการรู้สารสนเทศ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.80)
กิจกรรม ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.95)
2. โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.86)
กิจกรรม ยืมไม่อ่านอ่านเป็นเทอม	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการรักการอ่าน และมีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ มากยิ่งขึ้น
กิจกรรม Love at first read	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสำนักหอสมุดมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน
กิจกรรม รณรงค์การมีจิตสาธารณะในห้องสมุด	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.86)
กิจกรรม นิทรรศการส่งเสริมการอ่าน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศ และมีความสัมพันธ์ที่ ดีกับสำนักหอสมุด
กิจกรรม หนังสือหมุนเวียน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการใช้งานหนังสือเพิ่มขึ้น
3. โครงการสนับสนุนการให้บริการวิจัย	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.71)
กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการใหม่สำหรับ นักวิจัย	เป็นระบบที่ให้บริการตรวจสอบผลงานเพื่อตีพิมพ์และใช้ขอตำแหน่งทาง วิชาการ และสร้างความเชื่อถือของแหล่งตีพิมพ์
กิจกรรม ส่งเสริมการให้บริการแก่นักวิจัย	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.71)
4. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.31)
กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.17)
กิจกรรม คนสูงวัยใจ Young Heart	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.89)

4.3 ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

4.3.1 สถานภาพของโครงการของฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ มีโครงการทั้งสิ้น 5 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ทั้งหมด 5 โครงการ



● ดำเนินการแล้วเสร็จ

4.3.2 การเบิกจ่ายงบประมาณ

ตาราง 11 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

รหัส/ชื่อ โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล	ร้อยละ
1. หส.3-08 โครงการ NU Book Fair	492,500.00	259,513.60	52.69
2. หส.3-09 โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย นเรศวร	10,500.00	8,682.00	82.69
3. หส.3-10 โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection	125,000.00	-	-
4. หส.3-11 โครงการแบ่งปันความรู้	-	-	-
5. หส.3-12 โครงการพัฒนาค้นคว้าดิจิทัลมหาวิทยาลัยนเรศวร	-	-	-
รวม	628,000.00	268,195.60	42.71

4.3.3 การเข้าร่วมโครงการ

ตาราง 12 การเข้าร่วมโครงการของฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	วันเดือนปีที่จัด	จำนวนผู้เข้าร่วม(คน)			ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ	
		เป้าหมาย	เข้าจริง	ร้อยละ	ภาพรวม	ประโยชน์
1. โครงการ NU Book Fair	ต.ค.66-ก.พ.67	1,200	1,730	144.17	4.50	4.57
กิจกรรม NU Book Fair	22-30ม.ค.67	1,000	1,374	137.40	4.41	4.33
กิจกรรม เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ	ต.ค.66-ก.พ.67	70	60	85.71	4.34	4.55
- การทำ Content เพื่อหารายได้จาก TikTok	23ม.ค.67	35	36	102.86	4.33	4.59
- CONTENT สุดปัง	25ม.ค.67	35	24	68.57	4.35	4.50
กิจกรรม Workshop	ต.ค.66-ก.พ.67	130	296	227.69	4.75	4.84
- พกยาคุมแบบไหนให้ดู Cool	22ม.ค.67	25	89	356.00	4.55	4.69
- สมุดทำมือ DIY	24,26,30ม.ค.67	70	149	212.86	4.77	4.84
- Paint on Pott	29ม.ค.67	25	51	204.00	4.73	4.84
- Book Clinic	30ม.ค.67	10	7	70.00	4.94	5.00
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัย นเรศวร	ม.ค.-ก.ค.67	25	35	140.00	4.66	4.92
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ	ม.ค.-ก.ค.67	25	35	140.00	4.66	4.92
- เรื่อง การพัฒนาทักษะงานบรรณารักษ์เพื่อ ส่งเสริมการปฏิบัติงานห้องสมุดในยุคดิจิทัล	9พ.ค.67	25	35	140.00	4.66	4.92
3. โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection ของ สำนักหอสมุด	ต.ค.66-ก.ย.67	500	500	100.00	-	-
กิจกรรม พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection	ม.ค.-ก.ค.67	500	500	100.00	-	-
4. โครงการแบ่งปันความรู้		502	613	122.11	4.93	4.94
กิจกรรม Book Share	ต.ค.66-ก.ย.67	500	611	122.20	4.86	4.88
กิจกรรม แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน	ต.ค.66-ก.ย.67	2	2	100.00	5.00	5.00
5. โครงการพัฒนาคatalogueดิจิทัลมหาวิทยาลัย นเรศวร	ต.ค.66-ก.ย.67	35	36	102.86	4.70	4.67
กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการคลังปัญญา ดิจิทัลของมหาวิทยาลัยนเรศวร	ต.ค.66-ก.ย.67	35	36	102.86	4.70	4.67
- เรื่อง การจัดทำคลังปัญญาดิจิทัลด้วยระบบ Dspace	19เม.ย.67	35	36	102.86	4.70	4.67

4.3.4 ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ

ตาราง 13 ประโยชน์จากการดำเนินโครงการของฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ

ชื่อโครงการ	ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
1. โครงการ NU Book Fair	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.57)
กิจกรรม NU Book Fair	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.33)
กิจกรรม เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.55)
กิจกรรม Workshop	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.84)
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.92)
กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.92)
3. โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection ของสำนักหอสมุด	
กิจกรรม พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	ผู้ให้บริการสามารถสืบค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ปรียญานิพนธ์ งานวิจัย บทความวารสารและเอกสารการประชุมฉบับเต็มในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย
4. โครงการแบ่งปันความรู้	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.94)
กิจกรรม Book Share	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.88)
กิจกรรม แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 5.00)
5. โครงการพัฒนาค้นคว้าวิจัยวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.67)
กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการคลังปัญญาดิจิทัลของมหาวิทยาลัยนเรศวร	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.67)

สรุปผลการติดตามและประเมินผล

สำนักหอสมุด ได้จัดทำโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ และให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม มีโครงการทั้งสิ้น 12 โครงการ

การดำเนินโครงการ จำนวน 12 โครงการ

โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ จำนวน 12 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 (ตามโครงการที่ดำเนินการ)

ผลการดำเนินโครงการ บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัด จำนวน 61 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 93.85 ไม่บรรลุผลสำเร็จตามตัวชี้วัด จำนวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 6.15 (ตัวชี้วัดทั้งหมด 65 ตัวชี้วัด)

และมีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 347,985.50 บาท (สามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบบาทห้าบาทห้าสิบสตางค์) จากงบประมาณทั้งหมด 785,500 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 70.66

ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผล

ปัญหาและอุปสรรค	แนวทางการแก้ไข
1. โครงการ/กิจกรรมไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนดไว้ (PDCA)	- ในปีงบประมาณ 2568 หน่วยงานนโยบายและแผน จะกำชับติดตามการดำเนินโครงการให้มากขึ้น เป็นระยะ ตามแผนที่ผู้รับผิดชอบโครงการได้เขียนไว้ในโครงการ
2. ผู้รับผิดชอบไม่สามารถดำเนินการโครงการได้ตามแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากมีภารกิจที่เร่งด่วนของงานประจำ	- ในปีงบประมาณ 2568 ให้ผู้รับผิดชอบโครงการวางแผนการบริหารจัดโครงการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้
3. โครงการยังขาดการวางแผนการดำเนินงานซึ่งส่งผลให้เวลาจัดโครงการ/กิจกรรมนั้นไม่ประสบผลสำเร็จ	- ในปีงบประมาณ 2568 ให้ผู้รับผิดชอบโครงการมีการประชุมวางแผนซักซ้อมความเข้าใจรายละเอียดโครงการให้ผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมให้มากขึ้น
4. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ ส่งผลให้ไม่มีข้อมูลในการรายงานสรุปโครงการ/กิจกรรม	- ในปีงบประมาณ 2568 หน่วยงานนโยบายและแผน จะดำเนินการกำชับติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการโครงการกิจกรรมให้ดำเนินการตามที่ได้วางแผนหรือกำหนดไว้ในโครงการ โดยการดำเนินการผ่านหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานให้กำชับบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการตามตัวชี้วัดและแผนที่ได้ระบุไว้ในโครงการ/กิจกรรม

ภาคผนวก

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

ประจำปี 2567 ผ่าน website

<https://www.lib.nu.ac.th/web/plan/>



รายงานสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2567
ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 (ไตรมาส 1-4)

ปี	ฝ่าย	ผลการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม						ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)														
		จำนวนโครงการ					เปลี่ยนแปลงโครงการ (ครั้ง)	ดำเนินแล้วเสร็จ		จำนวนเงิน (บาท)					ผลการดำเนินงาน							
		โครงการทั้งหมด	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ยกเลิกโครงการ		6 เดือนแรก	6 เดือนหลัง	งบม.รายได้ที่ได้รับอนุมัติ	รับโอน	งบม.จากแหล่งอื่น	เงินรับฝาก	โอนออก	รวมงบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย	งบม.คงเหลือ	ร้อยละงบม. ที่ใช้จริง
1	สำนักงานเลขานุการ	3	0	0	3	0	2	1	2	115,500.00	-	-	-	-	115,500.00	15,126.00	17,867.50	800.00	5,087.75	38,881.25	76,618.75	33.66
2	ฝ่ายบริการสารสนเทศ	4	0	0	4	0	2	0	4	42,000.00	-	-	-	-	42,000.00	-	7,900.00	31,008.65	2,000.00	40,908.65	1,091.35	97.40
3	ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ	5	0	0	5	0	2	1	4	10,500.00	-	125,000.00	492,500.00	-	628,000.00	-	259,513.60	8,682.00	-	268,195.60	359,804.40	42.71
	รวม	12	0	0	12	0	6	2	10	168,000.00	-	125,000.00	492,500.00	-	785,500.00	15,126.00	285,281.10	40,490.65	7,087.75	347,985.50	437,514.50	44.30
	คิดเป็นร้อยละ	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	50.00	16.67	83.33	21.39	0.00	15.91	62.70	0.00	100.00	1.93	36.32	5.15	0.90	44.30	55.70	

สรุปการติดตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ประจำเดือน ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 (ไตรมาส 1-4)

ข้อมูลการปฏิบัติงานกิจกรรมประจำเดือน และข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ

ที่	รหัสโครงการ/ ว.ด.ป.ที่จัด กิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ			ผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด			ค่าเฉลี่ย					จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน)					ว.ด.ป.ขอ อนุมัติ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการปฏิบัติโครงการ						ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ของโครงการ(บาท)										ร้อยละของ งบประมาณ ใช้ไป								
			เป้าหมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	เป้าหมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ความ พึงพอใจ	ความพึง พอใจ ด้าน ประโยชน์	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ	กำลัง ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ ได้ เริ่ม หรือ ชะ งช้า	เปลี่ยน แปลง โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เดือน แรก		ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เดือน หลัง	เงินรายได้		งบประมาณ		โอนนอก	งบประมาณ ที่ได้รับ รวมทั้งหมด	เบิกจ่าย ไตรมาส 1 ค.ค.-ธ.ค.66	เบิกจ่าย ไตรมาส 2 ม.ค.-มิ.ย.67	เบิกจ่าย ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.67	เบิกจ่าย ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.67	เบิกจ่าย รวมทั้งหมด	งบ ประมาณ คงเหลือ												
																					ที่ได้รับ จัดสรร	รับโอน	เงิน จากแหล่งอื่น	เงิน รับฝาก																				
โครงการสำนักงานเลขานุการ																																												
1	ทส.1-01 23-ก.พ.-67	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักหอสมุด รายงานสรุปโครงการ หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบ: ดร.ศศิธร ดิณะมาศ	2	2		1		1	-	-	คน	52	32	61.54	6-ค.ค.-66			1					1						10,000.00								10,000.00	-	1,129.00	-	-	1,129.00	8,871.00	11.29
2	ทส.1-02 ก.พ. - ก.ย. 66 15-พ.ย.-66 15-พ.ย.-66 20-ธ.ค.-66 29-มี.ค.-67 4-เม.ย.-67 28-ส.ค.-67 4-ก.ย.-67 ค.ค. - ก.ย. 66	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศึกษาศาสตร์ กิจกรรม พัฒนาบุคลากร เรื่อง การรับมือกับภาวะฉุกเฉิน : การเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ในชั้นเรียน เรื่อง การรับมือกับภาวะฉุกเฉิน : การทำ CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Excel เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน เรื่อง การวัดผลการปฏิบัติงานด้วย OKRs เรื่อง การใช้โปรแกรม Excel เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 2 เรื่อง การใช้โปรแกรม Google meet สำหรับการประชุมปฏิบัติงานและให้บริการ เรื่อง เหตุการณ์เตรียมผลงานเพื่อขอทุนตำแหน่งที่สูงขึ้น: ชั้นตอนและแนวปฏิบัติ กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายงานสรุปโครงการ หมายเหตุ: เปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการฯ หมายเหตุ: เปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการฯ ผู้รับผิดชอบ: ดร.ศศิธร ดิณะมาศ	1	1		3	3		4.58	4.61	คน	52	52	100.00	6-ค.ค.-66			1		2									100,000.00								100,000.00	11,726.00	16,738.50	800.00	3,887.75	33,152.25	66,847.75	33.15
3	ทส.1-03 21-ธ.ค.-66 11-เม.ย.-67 18-ก.ค.-67	โครงการสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม ทำบุญปีใหม่ กิจกรรม วันสงกรานต์ กิจกรรม ถวายเทียนวันเข้าพรรษา รายงานสรุปโครงการ หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบ: นางสดาวรีย์ ภาเงิน	2	2		2	2		4.74	4.73	คน	33	40	120.00	6-ค.ค.-66			1											5,500.00								5,500.00	3,400.00	-	-	1,200.00	4,600.00	900.00	83.64
รวมโครงการสำนักงานเลขานุการ 3 โครงการ			5	5	0	14	12	2									3	0	2		1	2				115,500.00	-	-	-	-	115,500.00	15,126.00	17,867.50	800.00	5,087.75	38,881.25	76,618.75	33.66						
โครงการฝ่ายบริการสารสนเทศ																																												
4	ทส.2-04 มิ.ย. - ก.ค. 67 ค.ค. 66 - ก.ย. 67 24-26 มิ.ย. 67	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรม แนะนำการใช้ห้องสมุด กิจกรรม สอนการใช้ฐานสนเทศ กิจกรรม ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ รายงานสรุปโครงการ หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบ: น.ส.ชวีรัฐระกฤต กลิ่นสุคนธ์	2	2		4	3	1	4.71	4.81	คน	3,245	5,898	120.12	4-ค.ค.-66			1										12,000.00								12,000.00	-	-	11,317.65	-	11,317.65	682.35	94.31	
5	ทส.2-05 4 มี.ค. - 30 มิ.ย. 67 พ.ค. - ก.ย. 67 11 มี.ค. - 30 มิ.ย. 67 9 ค.ค. 66 - 23 ก.ย. 67 16 ค.ค. 66 - 25 ก.ย. 67	โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด กิจกรรม อีโมโอะอ่านเป็นทอม กิจกรรม Love at first read กิจกรรม รณรงค์การฝึกจิตสาธารณะในห้องสมุด กิจกรรม นิทรรศการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม หนังสือหมุนเวียน รายงานสรุปโครงการ หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบ: น.ส.วรรณนาถรณ์ เขียวท้าว	3	3		3	2	1	4.84	4.86	คน	1,650	2,163	131.09	5-ค.ค.-66			1											10,000.00								10,000.00	-	-	9,856.00	-	9,856.00	144.00	98.56

ที่	รหัสโครงการ/ ว.ต.ป.ที่จัด กิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ			ผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด			ค่าเฉลี่ย			จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน)			ว.ต.ป. ขอบ อนุมัติ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการปฏิบัติการ						ผลการใช้จ่ายงบประมาณของ ของโครงการ(บาท)										ร้อยละของ งบประมาณ ใช้ไป						
			เป้าหมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	เป้าหมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	พึงพอใจ	ความ พอใจ	ด้าน ประโยชน์	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ		กำลัง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ดำเนินการ เรียบร้อย แล้ว	ยกเลิก โครงการ	เปลี่ยน แปลง โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เดือน แรก	ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เดือน หลัง	เงินรายได้		งบประมาณ		โอนออก	งบประมาณ ที่ได้รับ ทั้งหมด	เบิกจ่าย ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.66	เบิกจ่าย ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.67	เบิกจ่าย ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.67		เบิกจ่าย ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.67	เบิกจ่าย รวมทั้งหมด	งบ ประมาณ คงเหลือ			
																							ที่ได้รับ จัดสรร	จับโอน	เงิน จากแหล่งอื่น	เงิน รับฝาก												
ด.ค. 66 - ก.ย. 67		กิจกรรม แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน รายงานสรุปโครงการ หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบ: น.ส.วิจวรรณ นิตย์สินเกียรติ				2	2		5.00	5.00		หน่วยงาน	2	2	100.00	8-พ.ย.-66 25-ก.ย.-67																						
12	ทส.3-12 ค.ค. 66 - ก.ย. 67 19-เม.ย.-67	โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการคลังปัญญาดิจิทัลของ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การจัดทำคลังปัญญาดิจิทัลด้วยระบบ Dspace รายงานสรุปโครงการ หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบ: น.ส.กัญญาณี สิงห์กว้าง	3	3		4	4		4.70	4.67	คน	35	36	102.86	10-ต.ค.-66			1																				
		รวมโครงการฝ่ายพัฒนาฯ 5 โครงการ	15	15	0	20	20	0								0	0	5	0	2	1	4	10,500.00	-	125,000.00	492,500.00	-	628,000.00	-	259,513.60	8,682.00	-	268,195.60	359,804.40	42.71			
		รวมทั้งหมดโครงการ 12 โครงการ	30	30	0	65	61	4								0	0	12	0	6	2	10	168,000.00	-	125,000.00	492,500.00	-	785,500.00	15,126.00	285,281.10	40,490.65	7,087.75	347,985.50	437,514.50	44.30			
		ร้อยละ	100.00	0.00		ร้อยละ	93.85	6.15																														

617,500.00

หมายเหตุ:

- พันธกิจมหาวิทยาลัย**
1. ด้านการเรียนการสอน
 2. ด้านการวิจัย
 3. ด้านการบริหารวิชาการ
 4. ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 5. ด้านระบบการบริหารจัดการ

- พันธกิจสำนักหอสมุด**
1. การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
 2. การให้บริการสารสนเทศและพื้นที่การเรียนรู้
 3. การบริหารจัดการ และปฏิบัติงานบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล

- ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย**
1. ด้านการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นศักยภาพความเป็นผู้ประกอบการ
 2. ด้านการวิจัยความก้าวหน้าที่ระดับโลก
 3. ด้านการขับเคลื่อนด้วยความรู้สู่สังคม
 4. ด้านบริการระบบนิเวศวัฒนธรรม
 5. ด้านการบริหารที่ยั่งยืน

ผลการปฏิบัติการ

1. กำลังดำเนินการ (Ongoing) = O
2. ยังไม่ได้ดำเนินการ (Not yet implemented) = N
3. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (Completed) = C
4. ยกเลิกโครงการ (Cancel project) = CP
5. เปลี่ยนแปลงโครงการ (Change project)