



สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
เลขที่รับ.....6410086
วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 11.14

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักหอสมุด สำนักงานเลขานุการ งานอำนวยการ หน่วยนโยบายและแผน โทร. ๒๕๘๗

ที่ อว ๐๖๐๓.๐๖.๐๑(๑)/๐๐๕๔ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาสที่ ๑
(รอบ ๓ เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ตามที่ หน่วยนโยบายและแผน งานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาสที่ ๑ (รอบ ๓ เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) ซึ่งมีโครงการทั้งหมด จำนวน ๒๗ โครงการ นั้น

ในการนี้ หน่วยนโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผลการดำเนินโครงการสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน	
รายงานสรุปผลการติดตามโครงการ / กิจกรรม	กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกโครงการ รวม เปลี่ยนแปลงโครงการ ยกเลิกกิจกรรม	๒๒ โครงการ ๔ โครงการ ๑ โครงการ - โครงการ ๒๗ โครงการ ๔ โครงการ ๑ กิจกรรม
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณตามแผน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไปต่องบประมาณทั้งหมด	๑,๑๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท ๒๔๓,๗๔๔.๕๐ บาท ๘๖๗,๒๕๕.๕๐ บาท ๒๑.๙๔
รายงานสรุปผลการตอบแบบติดตามออนไลน์	ตอบแบบติดตาม ไม่ตอบแบบติดตาม ยกเลิกโครงการ รายงานสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว รวม	๒๗ โครงการ - โครงการ - โครงการ - โครงการ ๒๗ โครงการ

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://bit.ly/๓hcr๐xA> หรือ



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

เพื่อโปรดทราบ

11 ม.ค. 2564

11 ม.ค. 2564

11 ม.ค. 2564

ปฐิตก

(นายปฐิตก วรรณโสภะ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

๓

เพ็ญกมล

11 ม.ค. 2564

11 ม.ค. 2564

สรุปการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 63)

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตามออนไลน์
ฝ่ายบริหาร						
หส.01-001	โครงการ NU Library Staff Learning	นายเกติษฐ เกิดโกคา	ดำเนินกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Library Say Hi เรื่อง เล่าข่าวสำนัก ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2563	Library Say Hi ครั้งที่ 2/2564 ยังไม่ได้ระบุวันดำเนินการ	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามกำหนดการได้เนื่องจากบุคลากรส่วนใหญ่ต้องไปช่วยงาน NU Book Fair <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม	11/1/2021, 9:47:02
หส.01-002	โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว	นายเกติษฐ เกิดโกคา	ยังไม่มีผลการดำเนินงานในทุกกิจกรรมเนื่องจากเพิ่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวใหม่ตามคำสั่งสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ 028/2563 และ มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพื่อมอบหมายงานตามแผนการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวประจำปี 2564 ในวันที่ 8 มกราคม 2564	ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> บุคลากรส่วนใหญ่ไปร่วมกิจกรรม NU Book Fair และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวใหม่ <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม	11/1/2021, 10:01:39
หส.01-003	โครงการพัฒนาข้อมูลใหม่	นายณะรัตน์ คงสวัสดิ์	ตุลาคม 2563	ยังไม่ได้ดำเนินการ (วางแผนดำเนินการเดือน กุมภาพันธ์ 2564)	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> วางแผนการเนินการช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ออกตามเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูลมาจัดสร้างเป็นรูปแบบเว็บดาต้าเบส <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม, เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม	11/1/2021, 9:35:48
หส.01-004	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้	น.ส.รวีวรรณ นาพิมพ์	- ขออนุมัติโครงการ เดือน ตุลาคม 2563 - จัดทำ google form เพื่อสำรวจรายวิชาที่นิสิตต้องการ	รับสมัครที่ตัว เดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ในช่วงเดือนธันวาคม 2563 มีสถานการณ์โควิดระบาด รอบ 2 ทำให้ต้องปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม	11/1/2021, 11:32:46

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตามออนไลน์
หส.01-005	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน	นางชนัญชิตา ม่วงทอง	- ประชุมเพื่อแบ่งการบันทึกข้อมูล และหาหรือหาผู้มีความรู้ความสามารถและสรุปบุคคลที่จะเป็นปราชญ์ในด้านขนบธรรมเนียมประเพณี - ส่งจดหมายเชิญเป็นวิทยากร	- ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลด้านขนบธรรมเนียมประเพณี - บันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล - ปรับปรุงฐานข้อมูล	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> การติดต่อ เรียบเรียงคลิปวิดีโอ ทำได้ยาก<u>วิธีการแก้ไข</u> <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ใช้เวลาในการเรียบเรียงมากขึ้น	7/1/2021, 12:58:50
หส.01-006	โครงการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศด้วยรังสี UV-C	นายสุเชาว์ ทิมเครือจีน	- วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ขออนุมัติโครงการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศด้วย รังสี UV-C สำหรับอาคารแสงเทียน - วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ขออนุมัติซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศด้วย รังสี UV-C สำหรับอาคารแสงเทียน - วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ประชุมคณะทำงานสำหรับวางแผนการดำเนินการ - วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ได้รับวัสดุและอุปกรณ์สำหรับใช้ดำเนินงานภายในโครงการ	- จัดเก็บข้อมูลเชื้อจุลินทรีย์ภายในอาคารก่อนการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศด้วย รังสี UV-C ภายในอาคารแสงเทียน - จัดเก็บข้อมูล ค่า co2 ในอากาศก่อนการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศด้วยรังสี UV-C ภายในอาคารแสงเทียน - ดำเนินการติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์ กำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศด้วยรังสี UV-C ภายในอาคารแสงเทียน	-	11/1/2021, 13:37:30
สำนักงานเลขานุการ						
หส.02-007	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	นางปรานี คำแหง	- วันที่ 9 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร (Journal Metrics) และการสืบค้นแหล่งตีพิมพ์บทความวารสารระดับชาติและนานาชาติ - วันที่ 27-28 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ LM-Recommendation - วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การอบรมสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ - วันที่ 10, 13 พฤศจิกายน 2563 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การใช้โปรแกรม Endnote สำหรับจัดการสารสนเทศและการให้บริการ - วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การใช้งานระบบ OpenAthen	วันที่ 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 การฝึกอบรมการใช้งานฐานข้อมูล ที่มหาวิทยาลัยบอร์โกรัมซิก ในปี 2021 จำนวน 10 ฐาน และ Endnote	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ได้รับข้อมูลในการอบรม และความร่วมมือเป็นอย่างดี <u>วิธีการแก้ไข</u> <u>ปัญหา/อุปสรรค</u> -	7/1/2021, 13:34:37

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตามออนไลน์
หส.02-008	โครงการประกันคุณภาพ	นางสุนิสา พรหมมณี	อยู่ระหว่างดำเนินการ เขียนรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละหมวดตามเกณฑ์ EdPEX	กิจกรรม ประเมินตามแนวทาง EdPEX	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> เนื่องจากมหาวิทยาลัยเลื่อนการประเมินสายสนับสนุนออกไปก่อน <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินการกิจกรรม	30/12/2020, 9:33:06
หส.02-009	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	นายปฏิญญา วรรณโสภ	วันที่ 4 ธันวาคม 2563 สักรวจพื้นที่ห้องสมุดโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ แต่ต้องดูสถานการณ์การระบาดทั่วของโควิด-19 ประกอบด้วย	-	7/1/2021, 10:26:40
หส.02-010	โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	นางลดาวัลย์ ผาเงิน	วันที่ 25 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่	-	-	7/1/2021, 14:59:32
หส.02-011	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี	นายปฏิญญา วรรณโสภ	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการโครงการ	ขออนุมัติโครงการ	-	8/1/2021, 15:28:14
หส.02-012	โครงการรักษาสภาพ	นางกนกอร ไชยาเผือก	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ	จัดกิจกรรมตรวจสอบสภาพประจำปี ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564	-	11/1/2021, 13:26:55
หส.02-013	โครงการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินและอัคคีภัย	นายขวัญ อ่ำดี	- ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 28 ธันวาคม 2563 ดำเนินการเบื้องต้น ประสานกับงานป้องกัน อบต.ท่าโพธิ์ โดย ประสานกับ (คุณตัม วิทยากร) อบต.ท่าโพธิ์ เพื่อเตรียมข้อมูลในการประสานกับ อบต.ท่าโพธิ์ ในการขอวิทยากรในการให้ความรู้สำหรับการฝึกอบรมในโครงการ	- ยังไม่ถึงกำหนดการในระยะเวลาดำเนินการ - มีแผนจัดเตรียมข้อมูลด้านอาคารและเส้นทางอพยพหนีไฟ ของอาคารสำนักหอสมุด ประสานกับวิทยากร (คุณตัม) เพื่อเตรียมการประชุมร่วมกัน กับคณะกรรมการดำเนินงาน ช่วงเมษายน 2564	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินกิจกรรมของโครงการ <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤต การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ต้องติดตามการประกาศของบ้านเมือง และมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง	11/1/2021, 11:37:50
หส.02-014	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีห้องสมุด	นายเกดิษฐ์ เกติโกคา	- กิจกรรมพัฒนาระบบ Access Control กำลังดำเนินการ - กิจกรรมศึกษาและพัฒนาตู้คืนหนังสืออัตโนมัติ ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบ Access Control	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> การหาอุปกรณ์ที่ต้องการหายากในท้องตลาดทั่วไปทำให้เสียเวลาในการพัฒนาระบบ <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> พยายามสืบค้นหาร้านค้าที่อุปกรณ์ที่ตรงต่อความต้องการแล้วมอบหมายให้งานพัสดุดำเนินการจัดซื้อ	11/1/2021, 10:07:41
ฝ่ายบริการสารสนเทศ						
หส.03-015	โครงการส่งเสริมการอ่าน	น.ส.วรรณภรณ์ เทียรท้าว	วันที่ 15-17 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์	กิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจน้อยวิธีการแก้ไข	11/1/2021, 10:19:31

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตามออนไลน์
				กิจกรรม Call for books	ปัญหา/อุปสรรค เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม	
ทส.03-016	โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด	น.ส.ขวัญ ตระกูล กลิ่น สุนทร	กิจกรรม สอนการรู้สารสนเทศ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - เป็นต้นมา โดยดำเนินการอบรมทั้งรูปแบบ Online Meeting และการมาอบรมที่สำนักหอสมุด จำนวนทั้งสิ้น 21 ครั้ง	กิจกรรม สอนการรู้สารสนเทศ	-	6/1/2021, 15:30:12
ทส.03-017	โครงการ Library Coaching	น.ส.รวิวรรณ นาพิมพ์	ขออนุมัติโครงการเดือนตุลาคม 2563	- ดำเนินการจัดทำวิดีโอแนะนำการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ - ดำเนินการจัดทำวิดีโอแนะนำการใช้ e-book	ปัญหา/อุปสรรค ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรม แนะนำการใช้ฐานข้อมูลจึงต้องเปลี่ยนรูปแบบมาใช้วิธีการแนะนำผ่านสื่อออนไลน์ วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม, เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม	11/1/2021, 13:51:36
ทส.03-018	โครงการหนังสือคือเพื่อน	น.ส.รวิวรรณ นาพิมพ์	ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติจัดกิจกรรม เดือนตุลาคม 2563	ไม่สามารถจัดกิจกรรมได้ เนื่องจาก สถานที่จัดกิจกรรม คือ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 2	ปัญหา/อุปสรรค ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว	11/1/2021, 11:45:43
ทส.03-019	โครงการบรรณารักษ์ผู้ช่วยนักวิจัย "Research Buddy"	น.ส.ศศิธร ดิณะมาศ	- วันที่ 9 ตุลาคม 2563 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เรื่อง ดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร (Journal Metrics) และการสืบค้นแหล่งตีพิมพ์บทความวารสารระดับชาติและนานาชาติ - วันที่ 10, 13 พฤศจิกายน 2563 จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เรื่อง การใช้โปรแกรม Endnote สำหรับจัดการสารสนเทศและการให้บริการ	พัฒนาระบบลงทะเบียนให้คำปรึกษาด้านวิจัย Research Help Desk	-	11/1/2021, 10:55:42
ทส.03-020	โครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ	น.ส.ขวัญ ตระกูล กลิ่น สุนทร	ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ	ยังไม่ได้ดำเนินการโครงการ (คาดว่าจะดำเนินการประมาณเดือน เมษายน 2564)	-	6/1/2021, 14:58:41
ทส.03-021	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักหอสมุด	นายพงษ์ศักดิ์ ปฏิหาร	วันที่ 2 ตุลาคม 2563 จัดนิทรรศการและวันสำคัญหนังสืออ่านประจำเดือน	นิทรรศการและวันสำคัญ มกราคม 2564 (ไม่ได้จัดเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยปิดให้บริการ)	ปัญหา/อุปสรรค ผู้ให้บริการน้อยลงจึงทำให้ผลการตอบรับที่	7/1/2021, 13:40:17

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตามออนไลน์
			- วันที่ 5 ตุลาคม 2563 จัดเตรียมงานนิทรรศการวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 (แทนโต๊ะหมู่บูชา) - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 จัดนิทรรศการและวันสำคัญหนังสืออ่านประจำเดือน - วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 จัดนิทรรศการและวันสำคัญ กิจกรรมวันลอยกระทง - วันที่ 4 ธันวาคม 2563 จัดซุ้มถ่ายภาพ กิจกรรมพระราชทานปริญญาบัตร - วันที่ 5 ธันวาคม 2563 จัดนิทรรศการและวันสำคัญหนังสืออ่านประจำเดือน - วันที่ 5 ธันวาคม 2563 จัดนิทรรศการและวันสำคัญ วันพ่อแห่งชาติ (แทนโต๊ะหมู่บูชา) - วันที่ 8 ธันวาคม 2563 จัดนิทรรศการและวันสำคัญเทศกาลคริสต์มาส	- 31 มกราคม 2564) - กิจกรรม ธรรมมะสวัสดี มกราคม 2564 (ไม่ได้จัดเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยปิดให้บริการ - 31 มกราคม 2564) - กุมภาพันธ์ 2564 นิทรรศการหนังสืออ่านประจำเดือน - มีนาคม 2564 นิทรรศการหนังสืออ่านประจำเดือน	น้อยลง อันมาจากปัญหาของโรคระบาดในขณะนี้ <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม, เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม	
ทส.03-022	โครงการ Library Everywhere	นายภาณุพงษ์ แซ่เตีย	วันที่ 15-16 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรม library Everywhere ณ อาคารเรียนรู้อ่านหนังสือ	ก ก ก ร ร ม Library Everywhere Book Delivery	-	7/1/2021, 10:54:22
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ						
ทส.04-023	โครงการ NU Book Fair	น.ส.รวิวรรณ นาพิมพ์	- วันที่ 25 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายหนังสือ - กิจกรรมเสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ (ยกเลิกการจัดกิจกรรม) - วันที่ 26,29-30 พฤศจิกายน 2563 จัดกิจกรรม Workshop "สมุดทำมือ D.I.Y. ทำง่าย ๆ" - วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จัดกิจกรรม Workshop "ศิลปะดอกไม้...เป็นลายผ้า" - วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 จัดกิจกรรม Workshop "ซ่อมหนังสือ"	จัดทำรายงานสรุปโครงการและรายงานผลประเมินความพึงพอใจกิจกรรม	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว	7/1/2021, 14:44:55
ทส.04-024	โครงการหนังสือหลังไมค์ Library Podcast	น.ส.พรทิพย์ อาจวิชัย	จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับรองรับการจัดกิจกรรม	วันที่ 20-21 มกราคม 2564 จัดกิจกรรมอบรมมาตรฐานและข้อกำหนดรูปแบบของไฟล์เสียง	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> รายการค่าใช้จ่ายในโครงการไม่มีหมวดค่าวัสดุ	7/1/2021, 15:43:21

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตามออนไลน์
				มาตรฐานการลงรายการไฟล์เสียง • จัดทำคลังความรู้เสียงในรูปแบบ Podcast	ไฟฟ้าและวิทยุ <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายโครงการ	
หส.04-025	โครงการ BookShare	นางปิยะนุช พรหมบาง	• จัดเตรียมและรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการ บริจาคฯ	• กิจกรรมบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ทรัพยากรสารสนเทศที่รวบรวมได้มีจำนวนน้อย ไม่เพียงพอต่อการจัดวาง <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในช่วง ระยะเวลาดังกล่าว	7/1/2021, 15:27:22
หส.04-026	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.สิริรัตน์ ไกรกลิ่น	• สแกนและอัปโหลดไฟล์วิทยานิพนธ์	• สแกนและอัปโหลดไฟล์วิทยานิพนธ์	-	11/1/2021, 10:03:14
หส.04-027	โครงการพัฒนาค้นคว้าวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUIR)	น.ส.จิราภา เกิดไผ่ล้อม	-	• การอบรมเชิงปฏิบัติการ	<u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม, ไม่ พบปัญหา	22/12/2020, 13:10:07

หมายเหตุ:

- แจ้งเวียนวันที่ 22 ธันวาคม 2563 กำหนดการตอบภายในวันที่ 6 มกราคม 2564
- ผู้รับผิดชอบโครงการตอบแบบติดตามซ้ำที่สุดในวันที่ 11 มกราคม 2564

สรุปการติดตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - ธันวาคม 2563 (ไตรมาส 1)

ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน และข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ

ที่	รหัสโครงการ/ ว.ค.ป.ที่จัดกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ค่าเฉลี่ย		หน่วยนับ	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน)			ว.ค.ป. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม	ผลการปฏิบัติโครงการ				ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ(บาท)								ร้อยละของงบประมาณ ใช้ไป			
			ความพึงพอใจ	ความพึงพอใจด้านประโยชน์		เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ		กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ยกเลิกโครงการ	เปลี่ยนแปลงโครงการ	งบประมาณที่ได้รับรวมทั้งหมด	เบิกจ่ายไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.62	เบิกจ่ายไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.63	เบิกจ่ายไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.63	เบิกจ่ายไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.63	เบิกจ่ายรวมทั้งหมด	งบประมาณคงเหลือ				
โครงการฝ่ายบริหาร																									
1	ทส.01-001 16 ธ.ค. 63	โครงการ NU Library Staff Learning กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Library Hi: เรื่องเล่าชาวสำนักครั้งที่ 1/2564 กิจกรรม KM DAY <i>หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ</i> ผู้รับผิดชอบ: นายเกติษฐ เกิดโกคา	4.40	4.37	คน	30	51	170.00	5 ต.ค. 63 5 ต.ค. 63 8 ม.ค. 64	1					20,000.00	1,180.00 1,180.00	1,180.00 1,180.00	- -	- -	2,360.00	17,640.00	11.80			
2	ทส.01-002	โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว กิจกรรม 5ส/ Big Cleaning Day กิจกรรม พื้นที่สีเขียว ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ กิจกรรม แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสีเขียว ผู้รับผิดชอบ: นายเกติษฐ เกิดโกคา							7 ต.ค. 63 7 ต.ค. 63 7 ต.ค. 63 7 ต.ค. 63	1					50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	0.00			
3	ทส.01-003	โครงการพัฒนาข้อมูลใหม่ กิจกรรม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ข้อมูลใหม่ กิจกรรม พัฒนารฐานข้อมูลใหม่ ผู้รับผิดชอบ: นายณะรัตน์ คงสวัสดิ์							7 ต.ค. 63 7 ต.ค. 63 7 ต.ค. 63	1					20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	0.00			
4	ทส.01-004	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรม พี่ติวน้อง กิจกรรม อบรมความรู้ที่อยู่ในกระแสสังคม ผู้รับผิดชอบ: น.ส.รวิวรรณ นาพิมพ์							12 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63	1					50,000.00	-	-	-	-	-	50,000.00	0.00			
5	ทส.01-005	โครงการพัฒนารฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน กิจกรรม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ข้อมูลภูมิปัญญาและปราชญ์ กิจกรรม พัฒนารฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบ: นางชนัญชิตา ม่วงทอง							6 ต.ค. 63 22 ต.ค. 63 22 ต.ค. 63	1					20,000.00		-		-	-	20,000.00	0.00			
6	ทส.01-006	โครงการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศด้วย รังสี UV-C กิจกรรม กำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศด้วย รังสี UV-C สำหรับอาคารแสงเทียน ผู้รับผิดชอบ: นายขวัญ อ่ำดี							21 ต.ค. 63 21 ต.ค. 63	1					45,000.00	-	-	-	-	-	45,000.00	0.00			
รวมโครงการฝ่ายบริหาร 6 โครงการ										6	0	0	0	0	205,000.00	1,180.00	1,180.00	-	-	2,360.00	202,640.00	1.15			

ที่	รหัสโครงการ/ ว.ด.ป.ที่จัดกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ค่าเฉลี่ย		จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน)			ว.ด.ป. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม	ผลการปฏิบัติโครงการ						ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ(บาท)							ร้อยละของงบประมาณ งบประมาณ ใช้ไป
			ความพึงพอใจ	ความพึงพอใจด้านประโยชน์	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล		ร้อยละ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ยกเลิกโครงการ	เปลี่ยนแปลงโครงการ	งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	เบิกจ่ายไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.62	เบิกจ่ายไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.63	เบิกจ่ายไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.63	เบิกจ่ายไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.63	เบิกจ่ายรวมทั้งหมด	งบประมาณคงเหลือ	
โครงการสำนักงานเลขานุการ																						
7	ทส.02-007 9 ต.ค. 63 27-28 ต.ค. 63 2พ.ย.63 10,13พ.ย.63 16พ.ย.63	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรม ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่องดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร (Journal Metrics) และการสืบค้นแหล่งตีพิมพ์บทความวารสารระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ LM-Recommendation กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การอบรมสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การใช้โปรแกรม Endnote สำหรับจัดการสารสนเทศและการให้บริการ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การใช้งานระบบ OpenAthen กิจกรรม บุคลากรดีเด่น ผู้รับผิดชอบ: นางปราณี คำแหง	4.70	4.67	คน	8	8	100.00	5 ต.ค. 63 6 ต.ค. 63	1					50,000.00	3,375.00	-	-	-	3,375.00	46,625.00	6.75
8	ทส.02-008	โครงการประกันคุณภาพ กิจกรรม เขียนผลการดำเนินงานในแต่ละหมวดตามเกณฑ์ EdPEx กิจกรรม ประเมินตามแนวทาง EdPEx กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ: นางสุนิสา พรหมมณี							12 ต.ค. 63 4 พ.ย. 63	1					20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	0.00
9	ทส.02-009 4 ธ.ค. 63	โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการดำเนินงานและบริการห้องสมุด กิจกรรม ติดตามผลการดำเนินงานการบริการทางวิชาการแก่สังคม กิจกรรม สสำรวจพื้นที่ห้องสมุด ณ ห้องสมุดโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ผู้รับผิดชอบ: นายปฏิญญา วรณโสภา							5 ต.ค. 63 13 พ.ย. 63	1					10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00	0.00
10	ทส.02-010 25 ธ.ค. 63	โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม ทำบุญปีใหม่ กิจกรรม วันสงกรานต์ กิจกรรม ถวายเทียนวันเข้าพรรษา กิจกรรม ทำบุญวันสถาปนาสำนักหอสมุด ผู้รับผิดชอบ: นางลดาวัลย์ ผาเงิน	4.66	4.71	คน	40	41	102.50	19 ต.ค. 63 9 ธ.ค. 63	1					35,000.00	11,280.00 11,280.00	-	-	-	11,280.00	23,720.00	32.23
11	ทส.02-011	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี กิจกรรม ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ผู้รับผิดชอบ: นายปฏิญญา วรณโสภา									1				5,000.00	-	-	-	-	-	5,000.00	0.00

ที่	รหัสโครงการ/ ว.ด.ป.ที่จัดกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ค่าเฉลี่ย		หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ	ว.ด.ป. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม	ผลการปฏิบัติโครงการ				ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ(บาท)								ร้อยละของงบประมาณ ที่ใช้ไป
			ความพึงพอใจ	ความพึงพอใจด้านประโยชน์						กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ยกเลิกโครงการ	เปลี่ยนแปลงโครงการ	งบประมาณที่ได้รับรวมทั้งหมด	เบิกจ่ายไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.62	เบิกจ่ายไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.63	เบิกจ่ายไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.63	เบิกจ่ายไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.63	เบิกจ่ายรวมทั้งหมด	งบประมาณคงเหลือ	
12	ทส.02-012	โครงการรักษาสภาพ กิจกรรม ตรวจสอบสุขภาพประจำปี ผู้รับผิดชอบ: นางกนกอร ไชยาเผือก							12 ต.ค. 63		1				38,000.00					-	38,000.00	0.00
13	ทส.02-013	โครงการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินและอัคคีภัย กิจกรรม การเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินและอัคคีภัย ผู้รับผิดชอบ: นายขวัญ อ่ำดี									1				40,000.00				-	-	40,000.00	0.00
14	ทส.02-014	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีห้องสมุด กิจกรรม ศึกษาและพัฒนาตู้คืน หนังสืออัตโนมัติ กิจกรรม พัฒนาระบบ Access Control ผู้รับผิดชอบ: นายเกษิฐร เกิดโกคา							5 ต.ค. 63 5 ต.ค. 63 5 ต.ค. 63	1					50,000.00 26,370.00	26,370.00	-	-	-	26,370.00	23,630.00	52.74
รวมโครงการสำนักงานเลขานุการ 8 โครงการ										5	3	0	0	0	248,000.00	41,025.00	-	-	-	41,025.00	206,975.00	16.54
โครงการฝ่ายบริการสารสนเทศ																						
15	ทส.03-015	โครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม New Book of the year กิจกรรม Love at first read กิจกรรม ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ต กิจกรรม ยืมไม้อ่านเป็นเทอม ผู้รับผิดชอบ: น.ส.วรรณภรณ์ เทียรท้าว							14 ต.ค. 63 14 ต.ค. 63 26 พ.ย. 63	1					20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	0.00
16	ทส.03-016	โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด กิจกรรม แนะนำการใช้ห้องสมุด กิจกรรม สอนการรู้สารสนเทศ กิจกรรม สืบค้น PULINET ผู้รับผิดชอบ: น.ส.ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์							2 ต.ค. 63 15 ต.ค. 63	1					25,000.00		-	-	-	-	25,000.00	0.00
17	ทส.03-017	โครงการ Library Coaching กิจกรรม ส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กิจกรรม ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดสาขาฯ ผู้รับผิดชอบ: นางรวีวรรณ ศรีอำไพ							12 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63	1					10,000.00	-		-		-	10,000.00	0.00
18	ทส.03-018	โครงการหนังสือคือเพื่อน กิจกรรม หนังสือคือเพื่อน กิจกรรม Book2Go หนังสือดีที่อยากส่งต่อ กิจกรรม E-book for all หนังสือพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ ผู้รับผิดชอบ: นางรวีวรรณ ศรีอำไพ							12 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63	1					5,000.00		-	-	-	-	5,000.00	0.00

ที่	รหัสโครงการ/ ว.ด.ป.ที่จัดกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ค่าเฉลี่ย		หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ	ว.ด.ป. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม	ผลการปฏิบัติโครงการ						ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ(บาท)						ร้อยละของงบประมาณ ใช้ไป	
			ความพึงพอใจ	ความพึงพอใจด้านประโยชน์						กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ยกเลิกโครงการ	เปลี่ยนแปลงโครงการ	งบประมาณที่ได้รับรวมทั้งหมด	เบิกจ่ายไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.62	เบิกจ่ายไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.63	เบิกจ่ายไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.63	เบิกจ่ายไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย.63	เบิกจ่ายรวมทั้งหมด	งบประมาณคงเหลือ		
19	ทส.03-019 10,13พ.ย.63 9 ต.ค. 63	โครงการบรรณารักษ์ผู้ช่วยนักวิจัย "Research Buddy" กิจกรรม ฝึกอบรมเครื่องมือให้บริการด้วยโปรแกรม Endnote แก่บรรณารักษ์ผู้ร่วมโครงการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรม ฝึกอบรมทักษะด้านความรู้เรื่อง Metric มาตรฐานผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติแก่บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการสนับสนุนวิจัย ผู้รับผิดชอบ: นางสาวศศิธร ตินะมาศ	4.71	4.82	คน	12	13	108.33	5 ต.ค. 63 9 พ.ย. 63	1					-					-	-	#DIV/0!	
20	ทส.03-020	โครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม สำรวจทรัพยากรสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ: นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์									1				5,000.00					-	5,000.00	0.00	
21	ทส.03-021	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักหอสมุด กิจกรรม จัดนิทรรศการวันสำคัญ กิจกรรม จัดชุม่แสดงความคิดเห็นกับบัณฑิตและมหำบัณฑิตใหม่ กิจกรรม ธรรมะสวัสดิ์ ผู้รับผิดชอบ: นายพงษ์ศักดิ์ ปฏิเพตุ							2 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63	1					30,000.00 2,620.00	2,620.00	-	-	-	2,620.00	27,380.00	8.73	
22	ทส.03-022	โครงการ Library Everywhere กิจกรรม Library Every Where กิจกรรม Book Delivery หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ผู้รับผิดชอบ: นายภาณุพงษ์ แซ่เตีย							2 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63 4 พ.ย. 63	1					30,000.00 20,390.00 20,390.00	20,390.00	-	-	-	20,390.00	9,610.00	67.97	
รวมโครงการบริการสารสนเทศ 8 โครงการ										7	1	0	0	0	125,000.00	23,010.00	-	-	-	23,010.00	101,990.00	18.41	
โครงการฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสนเทศ																							
23	ทส.04-023 26,29,30 พ.ย. 63 27 พ.ย. 63 28 พ.ย. 63	โครงการ NU Book Fair กิจกรรม NU Book Fair 1. ผู้จำหน่ายหนังสือ 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3. บุคลากร กิจกรรม เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ (ยกเลิก) กิจกรรม Workshop - สมุดทำมือ D.I.Y. ทำง่าย ๆ - ศิลปะดอกไม้ เป็นลายผ้า "D.I.Y. Pounded Flower Art" - ซ้อมหนังสือ ผู้รับผิดชอบ: น.ส.รวีวรรณ นาพิมพ์							19 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63			1			329,400.00	231,878.65				231,878.65	97,521.35	70.39	

รายงานสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564

ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (ไตรมาส 2)

ที่	ฝ่าย	ผลการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม								ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)								
		จำนวนโครงการ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ยกเลิกโครงการ	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ดำเนินโครงการ 6 เดือนแรก	ดำเนินโครงการ 6 เดือนหลัง	งปม.ที่ได้รับอนุมัติ	รับโอน	งปม.จากแหล่งอื่น	เงินรับฝาก	โอนออก	รวมงบประมาณที่ได้รับ	รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย	งปม.คงเหลือ	ร้อยละงปม. ที่ใช้จริง
1	ฝ่ายบริหาร	6	6	0	0	0	6	0	0	205,000.00	-	-	-	-	205,000.00	43,538.38	161,461.62	21.24
2	สำนักงานเลขานุการ	9	5	3	0	1	0	0	0	248,000.00	-	-	-	-	248,000.00	92,456.38	155,543.62	37.28
3	ฝ่ายบริการสารสนเทศ	8	7	1	0	0	6	0	0	125,000.00	5,000.00	-	-	-	130,000.00	23,554.00	106,446.00	18.12
4	ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ	5	4	0	1	0	1	0	0	30,000.00	-	454,400.00	-	-	484,400.00	233,430.15	250,969.85	48.19
รวม		28	22	4	1	1	13	0	0	608,000.00	5,000.00	454,400.00	-	-	1,067,400.00	392,978.91	674,421.09	36.82
คิดเป็นร้อยละ		100.00	78.57	14.29	3.57	3.57	46.43	0.00	0.00	56.96	0.47	42.57	0.00	0.00	100.00	36.82	63.18	