



สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
เลขที่รับ.....6411021
วันที่.....8 เม.ย. 2564 เวลา 10-50.

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักหอสมุด สำนักงานเลขานุการ งานอำนวยการ หน่วยงานนโยบายและแผน โทร. ๒๕๘๗

ที่ อว ๐๖๐๓.๐๖.๐๑(๑)/๐๕๗๙ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาสที่ ๒
(รอบ ๖ เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ตามที่ หน่วยงานนโยบายและแผน งานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ประจำปีไตรมาสที่ ๒ (รอบ ๖ เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ซึ่งมีโครงการทั้งหมด จำนวน ๒๗ โครงการ นั้น

ในการนี้ หน่วยงานนโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยผลการดำเนินโครงการสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน	
รายงานสรุปผลการติดตามโครงการ / กิจกรรม	กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกโครงการ รวม เปลี่ยนแปลงโครงการ ยกเลิกกิจกรรม	๒๓ โครงการ ๓ โครงการ ๑ โครงการ - โครงการ ๒๗ โครงการ ๑๔ โครงการ ๑ กิจกรรม
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณตามแผน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไปต่องบประมาณทั้งหมด	๑,๐๖๗,๔๐๐.๐๐ บาท ๓๙๒,๙๗๘.๙๑ บาท ๖๗๔,๔๒๑.๐๙ บาท ๓๖.๘๒
รายงานสรุปผลการตอบแบบติดตามออนไลน์	ตอบแบบติดตาม ไม่ตอบแบบติดตาม ยกเลิกโครงการ รายงานสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว รวม	๒๗ โครงการ - โครงการ - โครงการ - โครงการ ๒๗ โครงการ

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://bit.ly/mhcroxA> หรือ



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
ขอโปรดทราบ เห็นควรแจ้งรับทราบ

บุคลากร

8 เม.ย. 2564

(นายปริญญญา วรรณโสภณ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

8 เม.ย. 2564

สรุปการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไตรมาสที่ 2 (ม.ค. – มี.ค. 64)

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตามออนไลน์
ฝ่ายบริหาร						
ทส.01-001	โครงการ NU Library Staff Learning	นายเกติษฐ เกิดโกคา	จัดกิจกรรม Library Say Hi ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564	จัดกิจกรรม Library Say Hi ครั้งที่ 3 ช่วงเดือน เมษายน 2564	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> มีข้อเสนอแนะให้จัดกิจกรรมทุกเดือน <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม	29/3/2021, 9:21:29
ทส.01-002	โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว	นายเกติษฐ เกิดโกคา	กิจกรรมที่ 1 5ส/Big Cleaning Day 22, 25 มกราคม 2564 : ทำความสะอาดชั้นก อาคาร แสงเทียน 26 มกราคม 2564 : จัดบอร์ดส่วนกลางกิจกรรม 5ส 27-29 มกราคม 2564 : ตรวจประเมินพื้นที่ 5ส (7 งาน) 1 มีนาคม 2564 : กิจกรรม Big Cleaning Day ห้องพักรับประทานอาหาร ชั้น 1 อาคารแสงเทียน - จัดทำ Google Site (Big Cleaning Day) เพิ่มเติม ด้านสุขอนามัยของบุคลากร แนวทาง วิธีการดูแลรักษา ความสะอาด ภายในห้องพักรับประทานอาหาร กิจกรรมที่ 2 พื้นที่สีเขียว/ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 3 กุมภาพันธ์ 2564 : กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียว ปรับภูมิทัศน์สวนหน้าอาคารแสงเทียน 10 กุมภาพันธ์ 2564 : กิจกรรมปรับปรุงพื้นที่สีเขียว ปรับภูมิทัศน์สวนหน้าอาคารแสงเทียน 2 มีนาคม 2564 : ทำความสะอาด “น้ำตกแห่งแรงบันดาลใจ 4,15-16 มีนาคม 2564 : ไฟทางเดิน (Cover Way) กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และรักษาสีสิ่งแวดล้อม	- กิจกรรมที่ 1 5ส/Big Cleaning Day - กิจกรรมที่ 2 พื้นที่สีเขียว/ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ - กิจกรรมที่ 4 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ พลังงานและรักษาสีสิ่งแวดล้อม	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	30/3/2021, 14:35:08

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตามออนไลน์
			5 กุมภาพันธ์ 2564 : จัดอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 19 มีนาคม 2564 : จัดนิทรรศการส่งเสริมการอ่านด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ระหว่างดำเนินการ) 1 มกราคม 2564 : ประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้ไฟฟ้าเรื่องความปลอดภัยก่อนวันหยุดยาว 17 กุมภาพันธ์ 2564 : ประชาสัมพันธ์การทำงาน “คนสร้างงาน” เพื่อให้ผู้ใช้บริการดำเนินงานเรื่องภูมิทัศน์และถังขยะใหม่ 19 มีนาคม 2564 : ประชาสัมพันธ์รณรงค์ การคัดแยกขยะ “Reuse Reduce Recycle”			
หส.01-003	โครงการพัฒนาข้อมูลไม้	นายเนตร์ คงสวัสดิ์	ออกพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ รอบที่ 2 วันที่ดำเนินการ 12 มีนาคม 2564	สรุปรวบรวมข้อมูลจัดเก็บเข้า Database เพื่อให้บริการค้นคว้า	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไวรัส โควิด 19 ระบาดจึงออกเก็บข้อมูลไม่ได้ ต่อเนื่อง <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว, เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม	24/3/2021, 8:30:04
หส.01-004	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้	น.ส.รวิวรรณ นาพิมพ์	- มกราคม 2564 สรุปข้อมูลรายวิชาที่ต้องการติดตามแบบสำรวจความต้องการของนิสิต - กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 รับสมัครพี่ติว 20 ก.พ. 64 ""กิจกรรมหนังสือเล่มหวง"" 22 ก.พ. 64 ""กิจกรรมหนังสือที่ทำให้คุณเสียน้ำตา"" 24 ก.พ. 64 ""กิจกรรมหนังสือเล่มสุดท้าย""	- จัดทำตารางการติว (ออนไลน์/ออฟไลน์) - จัดทำคลิปการติว	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนน้อย <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม	4/4/2021, 10:57:52
หส.01-005	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน	นางชนัญชิตา ม่วงทอง	- การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในเขตภาคเหนือตอนล่าง ดำเนินการเมื่อ 8-9 มกราคม 2564 เรียบร้อยแล้ว 1 แห่ง - การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิ	การลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในเขตภาคเหนือตอนล่าง จำนวน 2 แห่ง ในเดือนเมษายน 2564	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> เนื่องด้วยข้อมูลปราชญ์ที่ต้องลงพื้นที่เก็บข้อมูลยังไม่มี <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม	4/4/2021, 11:25:43

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตามออนไลน์
			ปัญหาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในเขตภาคเหนือตอนล่าง ต้องลงพื้นที่เดือนมีนาคม อีก 1 แห่ง แต่ไม่ได้ดำเนิน ต้องบันทึกขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกิจกรรม 1 ฉบับ - บันทึกข้อมูล 15 ชื่อเรื่อง - ประชุมคณะทำงานเพื่อหาหรือพัฒนาฐานข้อมูล จำนวน 2 ครั้ง (ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 และ วันที่ 23 มีนาคม 2564)			
หส.01-006	โครงการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศด้วยรังสี UV-C	นายสุเชาว์ ทิมเครือจีน	- ดำเนินการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ก่อนการติดตั้ง - ดำเนินการเก็บ ข้อมูล ก่อนการติดตั้ง อุปกรณ์ ทั้ง 4 ชั้น	- ติดตั้งอุปกรณ์ ทั้ง 4 ชั้น - เก็บข้อมูลหลัง ติดตั้ง แล้ว และเปิดใช้งาน - รวบรวมข้อมูลทั้งหมด และทำการเปรียบเทียบ ก่อนและหลัง ดำเนินการ	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> มีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม ในไตรมาสที่ 2 <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม	7/4/2021, 9:26:37
สำนักงานเลขานุการ						
หส.02-007	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	นางปราณี คำแหง	- กิจกรรม เรื่อง การอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 - การฝึกอบรม เรื่อง "การสืบค้นฐานข้อมูล" ในรูปแบบออนไลน์ ได้แก่ Endnote 20 Nature, AIP, SAGE, Annua lReviews, ASCE, APS, PQ5000 และ Wiley วันที่ 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2564	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> อยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม	29/3/2021, 10:08:12
หส.02-008	โครงการประกันคุณภาพ	นางสุนิสา พรหมณี	ตุลาคม - ธันวาคม 2563 รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายงาน เพื่อทำการเขียนรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละหมวดตามเกณฑ์	27 เมษายน 2564 ประเมินตามแนวทาง EdPEX	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> เนื่องจากกำหนดการตรวจประเมิน ต้องประสานงานกับกองประกันของมหาวิทยาลัยเพื่อขอกำหนดการตรวจประเมินที่ประเมินจากคณะกรรมการภายนอก <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม	23/3/2021, 15:01:20
หส.02-009	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	นายปฎิญา วรณโสภา	วันที่ 9 มีนาคม 2564 กิจกรรม ติดตามการดำเนินงาน การบริการทางวิชาการแก่สังคม ณ ห้องสมุดห้องสมุด	- กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ - กิจกรรม ติดตามการดำเนินงาน	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	27/3/2021, 11:02:34

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตามออนไลน์
			โรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 9 มีนาคม 2564 กิจกรรม ติดตามการดำเนินงาน การบริการทางวิชาการแก่สังคม ณ ห้องสมุดโรงเรียน บ้านหินประกาย อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก			
หส.02-010	โครงการส่งเสริมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	นางลดาวัลย์ ผาเงิน	ไม่มีกิจกรรม	กิจกรรมวันสงกรานต์	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	2/4/2021, 8:30:22
หส.02-011	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปี	นายปฏิญญา วรรณโสภา		ขออนุมัติโครงการและจัดกิจกรรมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติ การประจำปี	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	27/3/2021, 11:03:58
หส.02-012	โครงการรักษาสภาพ	นางกนกอร ไชยาเผือก	- ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว, เปลี่ยนแปลงโครงการ "โครงการตรวจสอบสุขภาพ วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร 42 คน - โครงการตรวจสอบสุขภาพ ระหว่างเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม 2564 โรงพยาบาล พุทธชินราช (เปลี่ยนแปลง กำหนดการเนื่องจากโรงพยาบาลไม่รับตรวจเนื่องจาก สถานการณ์ CO-VID19		ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	23/3/2021, 15:12:54
หส.02-013	โครงการเตรียมความพร้อมรับมือ เหตุฉุกเฉินและอัคคีภัย	นายขวัญ อ่ำดี	- ติดต่อวิทยากร เพื่อขอให้เป็นวิทยากรในโครงการ (ติดต่อ ผ่านทางโทรศัพท์) - ติดต่อวิทยากร เพื่อนัดวัดประชุมคณะกรรมการดำเนิน กิจกรรม ช่วงวันเวลานัดประชุมที่วิทยากรว่างเข้าร่วม 22 – 23 เมษายน 2564 - จัดทำหนังสือขออนุมัติดำเนินกิจกรรมและโครงการ	- ประชุมกรรมการดำเนินงาน - ทำหนังสือเชิญวิทยากร - จัดเตรียมอุปกรณ์ และเครื่องมือเพื่อใช้ใน กิจกรรม	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	7/4/2021, 11:45:01
หส.02-014	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีห้องสมุด	นายภาติษฐ เกิดโกคา	กิจกรรมพัฒนาระบบ Access Control	กิจกรรมพัฒนาระบบ Access Control	ปัญหา/อุปสรรค บุคลากรงานเทคโนโลยีห้องสมุดมีการพัฒนา ระบบสารสนเทศที่ใช้ในการดำเนินงานของ สำนักหอสมุดค่อนข้างเยอะทำให้มีการพัฒนาระบบ ทำได้แค่กิจกรรมพัฒนาระบบ Access Control กิจกรรมเดียว วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค ยกเลิกกิจกรรมศึกษาและพัฒนาผู้คืน หนังสือ	29/3/2021, 10:24:25

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตามออนไลน์
					อัตโนมัติ	
ฝ่ายบริการสารสนเทศ						
ทส.03-015	โครงการส่งเสริมการอ่าน	น.ส.วรรณภรณ์ เทียร ท้าว	กิจกรรม ยืมไม้อ่านเป็นเทอม	กิจกรรม ส่งเสริมใช้ฐานข้อมูลออนไลน์	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	5/4/2021, 14:38:32
ทส.03-016	โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด	น.ส.ขวัญตระกูล กลิ่น สุคนธ์	- กิจกรรมที่ 1 แนะนำการใช้ห้องสมุด (มิถุนายน – กรกฎาคม 2564) - กิจกรรมที่ 2 สอนการรู้สารสนเทศ (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) - กิจกรรมที่ 3 สัปดาห์ PULINET (กรกฎาคม 2564)	- แนะนำการใช้ห้องสมุด เริ่มดำเนินการ ประมาณ 21 มิถุนายน – กรกฎาคม 2564 - สอนการรู้สารสนเทศ (ดำเนินการต่อเนื่องมา ตั้งแต่ ต.ค. 63 - ปัจจุบัน)"	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	5/4/2021, 13:57:36
ทส.03-017	โครงการ Library Coaching	น.ส.รวิวรรณ นาพิมพ์	กุมภาพันธ์ 2564 ดำเนินการสำรวจสภาพปัญหาการเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศฐานข้อมูลออนไลน์ จากศูนย์แพทย์ 5 สถาบัน	- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพ - จัดทำสื่อและกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดสาขา	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปยังศูนย์แพทย์ ทั้ง 5 สถาบัน <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม	4/4/2021, 12:35:41
ทส.03-018	โครงการหนังสือคือเพื่อน	น.ส.รวิวรรณ นาพิมพ์	- วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ขออนุมัติยกเลิกกิจกรรมหนังสือคือเพื่อนและกิจกรรม Book2Go - วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ขออนุมัติเพิ่มกิจกรรม E-Book for All	- รวบรวม e-book ด้านการดูแลสุขภาพ - เผยแพร่ e-book ในรูปแบบต่าง ๆ	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม	4/4/2021, 11:33:54
ทส.03-019	โครงการบรรณารักษ์ช่วยนักวิจัย "Research Buddy"	น.ส.ศศิธร ดิณะมาศ	- อบรมทักษะด้านความรู้เรื่อง Metric มาตรฐานผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติแก่บรรณารักษ์ที่ร่วมโครงการ วันที่ 9 ตุลาคม 2563 - อบรมการใช้โปรแกรม Endnote สำหรับการจัดการสารสนเทศและให้บริการ วันที่ 10 และ 13 พฤศจิกายน 2563	อบรมการเลือกแหล่งเผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติในฐานข้อมูล SCOPUS สำหรับอาจารย์และนักวิจัย	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ไม่ได้ติดตามความคืบหน้าของสิ่งที่ได้จากการอบรม ว่าผู้เข้าอบรมนำไปใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> ใช้วิธีประเมินความรู้ตามหลัง หรือทบทวนเป็นระยะหลังอบรมไปแล้ว	23/3/2021, 15:56:12
ทส.03-020	โครงการสำรวจทรัพยากร สารสนเทศ	น.ส.ขวัญตระกูล กลิ่น สุคนธ์	ยังไม่ได้ดำเนินการ มีแผนจะดำเนินการช่วง 11 - 18 พฤษภาคม 2564	สำรวจทรัพยากรสารสนเทศ ระหว่างวันที่ 11 - 18 พฤษภาคม 2564	-	5/4/2021, 14:17:07
ทส.03-021	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักหอสมุด	นายพงษ์ศักดิ์ ปฏิเพตุ	- กิจกรรมเทศการณ์วันปีใหม่ 1 มกราคม 2564 - กิจกรรมหนังสืออ่าน 4 กุมภาพันธ์ 2564 - กิจกรรมวันวาเลนไทน์ 10 กุมภาพันธ์ 2564	- จัดแสดงนิทรรศการวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพฯ - กิจกรรมหนังสืออ่าน	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ความพร้อมในการดำเนินการ ในบางครั้งติดภารกิจเวลาดำเนินการไม่เพียงพอ จึงต้องหาเวลา	5/4/2021, 9:36:09

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตามออนไลน์
			- นิทรรศการวันสำคัญ วันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ - กิจกรรมธรรมะสวัสดีได้ทำเรื่องขอเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป	- นิทรรศการวันฉัตรมงคล - นิทรรศการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี - วันสุนทรภู่	นอกเหนือเวลาปฏิบัติงานดำเนินการเพิ่มเติม <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม	
หส.03-022	โครงการ Library Everywhere	นายภาณุพงษ์ แซ่เตีย	Library Everywhere	Library Everywhere	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> 1. ช่วงสอบ 2. เจ้าหน้าที่ไปอบรม ทำให้ไม่มีคนอยู่งานประจำ จึงไม่ได้จัดกิจกรรม <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว	3/4/2021, 22:08:35
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ						
หส.04-023	โครงการ NU Book Fair	น.ส.วิวรรณ นาพิมพ์	ดำเนินการสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว			
หส.04-024	โครงการหนังสือหลังไมค์ Library Podcast	น.ส.พรทิพย์ อาจวิชัย	-	- สร้างคลังจัดเก็บเสียงบน podcast - ศึกษามาหาหาและเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการคลังเสียง	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	25/3/2021, 10:47:36
หส.04-025	โครงการ BookShare	นางปิยะนุช พรหมบาง	นำหนังสือ BookShare จัดวางที่ชั้นให้บริการ (ตามช่วงระยะเวลา)	นำหนังสือBookShare จัดวางที่ชั้นให้บริการ (ตามช่วงระยะเวลา)	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> หนังสือลดน้อยลงเล็กน้อยเนื่องจากเนื้อหาที่คัดแยกออกไปยังชั้นแรร์ <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม	5/4/2021, 15:03:33
หส.04-026	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.สิริรัตน์ ไกรกลิ่น	พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร	พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	7/4/2021, 14:01:10
หส.04-027	โครงการพัฒนาคัดกรองปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUIR)	น.ส.จิราภา เกิดไม่ล้อม	-	- การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคัดกรองปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 6- 7 พฤษภาคม 2564 - วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 หัวข้อบรรยายเรื่อง	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	23/3/2021, 16:28:44

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตามออนไลน์
				ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาในยุค ดิจิทัล สำหรับ Sound Media - วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 หัวข้อ มาตรฐาน การลงรายการด้วย Metadata และการ จัดเก็บข้อมูลด้วย Dspace		

หมายเหตุ:

- แจ้งเวียนวันที่ 23 มีนาคม 2564 กำหนดการตอบภายในวันที่ 5 เมษายน 2564
- ผู้รับผิดชอบโครงการตอบแบบติดตามซ้ำที่สุดในวันที่ 7 เมษายน 2564

สรุปการติดตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (ไตรมาส 2)

ข้อมูลการปฏิบัติงานกิจกรรมประจำเดือน และข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ

ที่	รหัสโครงการ/ ว.ด.ป.ที่จัดกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ค่าเฉลี่ย		จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน)				ว.ด.ป. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม	ผลการปฏิบัติโครงการ					ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ(บาท)										ร้อยละของงบประมาณ ใช้ไป
			ความพึงพอใจ	ความพึงพอใจด้านประโยชน์	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ		กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ยกเลิกโครงการ	เปลี่ยนแปลงโครงการ	เงินรายได้		งบประมาณ		โอนออก	งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	เบิกจ่ายไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.62	เบิกจ่ายไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.63	เบิกจ่ายรวมทั้งหมด	งบประมาณคงเหลือ	
															ที่ได้รับจัดสรร	รับโอน	เงินจากแหล่งอื่น	เงินรับฝาก							
โครงการฝ่ายบริหาร																									
1	ทส.01-001	โครงการ NU Library Staff Learning กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Library Hi: เรื่องเล่าขานสำนักครั้งที่ 1/2564 ครั้งที่ 2/2564 กิจกรรม KM DAY หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ: นายเกติษฐ เกิดโกคา	4.40 4.22	4.37 4.33	คน คน	30 30	51 41	170.00 136.67	5 ต.ค. 63 5 ต.ค. 63 8 ม.ค. 64	1				1	20,000.00					20,000.00	1,180.00 1,180.00	724.00 724.00	1,904.00	18,096.00	9.52
2	ทส.01-002	โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว กิจกรรม 5ส/ Big Cleaning Day ตรวจประเมิน 5 ส : งานอำนวยการ ตรวจประเมิน 5 ส : งานการเงินและพัสดุ ตรวจประเมิน 5 ส : งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ตรวจประเมิน 5 ส : งานเทคโนโลยีห้องสมุด ตรวจประเมิน 5 ส : งานบริการสารสนเทศ ตรวจประเมิน 5 ส : งานห้องสมุดสาขา กิจกรรม Big Cleaning ห้องพักรับประทานอาหาร อาคารเลี้ยงเทียน กิจกรรม พื้นที่สีเขียว ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปรับภูมิทัศน์ด้านหน้าอาคารเรียนรู้และด้านหน้าและด้านข้างอาคารแสงเทียน ปรับภูมิทัศน์หน้าอาคารเรียนรู้ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรมปลูกต้นไม้และจัดสวน กิจกรรม แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ผู้รับผิดชอบ: นายเกติษฐ เกิดโกคา							7 ต.ค. 63 7 ต.ค. 63 7 ต.ค. 63 7 ต.ค. 63	1					50,000.00					50,000.00	- 19,089.38	19,089.38	19,089.38	30,910.62	38.18
3	ทส.01-003	โครงการพัฒนาข้อมูลใหม่ กิจกรรม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ข้อมูลใหม่ ครั้งที่ 1 ณ สวนไผ่จำขาคติ ไร่เปี่ยมสุข กิจกรรม พัฒนาฐานข้อมูลใหม่ หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ผู้รับผิดชอบ: นายณระวัตร คงสวัสดิ์							7 ต.ค. 63 7 ต.ค. 63 7 ต.ค. 63 8 มี.ค. 64	1				1	20,000.00					20,000.00	- 3,000.00	3,000.00	3,000.00	17,000.00	15.00
4	ทส.01-004	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรม พี่ติวน้อง กิจกรรม อบรมความรู้ที่อยู่ในกระแสสังคม กิจกรรม NU Book Club ครั้งที่ 1 หนังสือเล่มหวง ครั้งที่ 2 หนังสือที่ทำให้คุณเสียน้ำตา ครั้งที่ 3 หนังสือเล่มสุดท้าย							12 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63	1				1	50,000.00					50,000.00	- -	- -	- -	50,000.00	0.00

ที่	รหัสโครงการ/ ว.ด.ป.ที่จัดกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ค่าเฉลี่ย		จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน)				ว.ด.ป. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม	ผลการปฏิบัติโครงการ					ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ(บาท)										ร้อยละของงบประมาณ ใช้ไป	
			ความพึงพอใจ	ความพึงพอใจด้านประโยชน์	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ		กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ยกเลิกโครงการ	เปลี่ยนแปลงโครงการ	เงินรายได้		งบประมาณ		โอนนอก	งบประมาณที่ได้รับรวมทั้งหมด	เบิกจ่ายไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.62	เบิกจ่ายไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.63	เบิกจ่ายรวมทั้งหมด	งบประมาณคงเหลือ		
															ที่ได้รับจัดสรร	รับโอน	เงินจากแหล่งอื่น	เงินรับฝาก								
		หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ: น.ส.รวีวรรณ นาพิมพ์							8 ก.พ. 64																	
5	ทส.01-005 8 ม.ค. 64	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน กิจกรรม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ข้อมูลภูมิปัญญาและปราชญ์ครั้งที่ 1 การทำบายศรี กิจกรรม พัฒนาฐานข้อมูล หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ: นางชนัญชิตา ม่วงทอง							6 ต.ค. 63 22 ต.ค. 63 22 ต.ค. 63 31 มี.ค. 64	1				1	20,000.00						20,000.00		1,000.00 1,000.00	1,000.00	19,000.00	5.00
6	ทส.01-006 16 มี.ค. 64	โครงการกำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศด้วย รังสี UV-C กิจกรรม กำจัดเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศด้วย รังสี UV-C สำหรับอาคารแสงเทียน สำรวจพื้นที่และตำแหน่งสำหรับเก็บเชื้อและวางจานเพาะเชื้อและเก็บเชื้อ ณ อาคารแสงเทียน หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ: นายสุเชาว์ ทิมเครือจีน							21 ต.ค. 63 21 ต.ค. 63 5 ม.ค. 64 22 ก.พ. 64	1				2	45,000.00						45,000.00	- 18,545.00 18,545.00	18,545.00	18,545.00	26,455.00	41.21
รวมโครงการฝ่ายบริหาร 6 โครงการ										6	0	0	0	6	205,000.00	-	-	-	-	205,000.00	1,180.00	42,358.38	43,538.38	161,461.62	21.24	
โครงการสำนักงานเลขานุการ																										
7	ทส.02-007 9 ต.ค. 63 27-28 ต.ค. 63 2พ.ย.63 10,13พ.ย.63 16พ.ย.63 20 ม.ค. 64 5 ก.พ. 64 15 ก.พ. 64	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรม ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่องดัชนีชี้วัดคุณภาพวารสาร (Journal Metrics) และการสืบค้นแหล่งตีพิมพ์บทความวารสารระดับชาติและนานาชาติ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ LM-Recommendation กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การอบรมสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การใช้โปรแกรม Endnote สำหรับจัดการสารสนเทศและการให้บริการ กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การใช้งานระบบ OpenAthen กิจกรรมพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม เรื่อง การใช้ระบบแบบประเมินภาระงานของบุคลากรแบบ Online กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การฝึกอบรมการใช้งานข้อมูลในรูปแบบออนไลน์: การใช้ฐานข้อมูล	4.70 3.91 4.34 4.71 4.38 4.37 4.13 4.25	4.67 4.10 4.59 4.82 4.55 4.46 4.32 4.32	คน คน คน คน คน คน คน คน	8 22 25 12 53 53 53 41	8 25 23 13 47 50 50 44	100.00 113.64 92.00 108.33 88.68 94.34 94.34 107.32	6 ต.ค. 63 22 ต.ค. 63 28 ต.ค. 63 9 พ.ย. 63 11 พ.ย. 63 18 ม.ค. 64 27 ม.ค. 64 22 ม.ค. 64	1					50,000.00					50,000.00	3,375.00 320.00 1,540.00 920.00 595.00 - 2,520.00 6,785.00	11,825.00 2,520.00 6,785.00	15,200.00	34,800.00	30.40	
	16 ก.พ. 64	กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การฝึกอบรมการใช้งานข้อมูลในรูปแบบออนไลน์: Endnote 20 กิจกรรม บุคลากรดีเด่น ผู้รับผิดชอบ: นางปราณี คำแหง	4.24	4.16	คน	42	45	107.14	22 ม.ค. 64													2,520.00				
8	ทส.02-008	โครงการประกันคุณภาพ กิจกรรม เขียนผลการดำเนินงานในแต่ละหมวดตามเกณฑ์ EdPEX กิจกรรม ประเมินตามแนวทาง EdPEX							12 ต.ค. 63 4 พ.ย. 63	1				1	20,000.00					20,000.00	-	-	-	20,000.00	0.00	

ที่	รหัสโครงการ/ ว.ด.ป.ที่จัดกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ค่าเฉลี่ย		จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน)			ว.ด.ป. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม	ผลการปฏิบัติโครงการ					ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ(บาท)										ร้อยละของงบประมาณ ใช้ไป		
			ความพึงพอใจ	ความพึงพอใจด้านประโยชน์	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล		ร้อยละ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ยกเลิกโครงการ	เปลี่ยนแปลงโครงการ	เงินรายได้		งบประมาณ		โอนนอก	งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	เบิกจ่ายไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.62	เบิกจ่ายไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.63	เบิกจ่ายรวมทั้งหมด		งบประมาณคงเหลือ	
															ที่ได้รับจัดสรร	รับโอน	เงินจากแหล่งอื่น	เงินรับฝาก								
		กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ: นางสาว พรหมมณี						30 ธ.ค. 63																		
9	หส.02-009	โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการดำเนินงานและบริการห้องสมุด กิจกรรม ติดตามผลการดำเนินงานการบริการทางวิชาการแก่สังคม 9 มี.ค. 64 ณ ห้องสมุดโรงเรียนเนินมะปรางศึกษาวิทยา 9 มี.ค. 64 ณ ห้องสมุดโรงเรียนบ้านหินทราย กิจกรรม สำรวจพื้นที่ห้องสมุด 4 ธ.ค. 63 ณ ห้องสมุดโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ผู้รับผิดชอบ: นายปฏิญญา วรรณโสภะ	5	5	แห่ง	1	1	100.00	24 ก.พ. 64	1					10,000.00					10,000.00	-	-	-	10,000.00	0.00	
10	หส.02-010	โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 25 ธ.ค. 63 กิจกรรม ทำบุญปีใหม่ 9 เม.ย. 64 กิจกรรม วันสงกรานต์ กิจกรรม ถวายเทียนวันเข้าพรรษา กิจกรรม ทำบุญวันสถาปนาสำนักหอสมุด ผู้รับผิดชอบ: นางลดาวัลย์ ผาเงิน	4.66	4.71	คน	40	41	102.50	19 ต.ค. 63 9 ธ.ค. 63 19 มี.ค. 64	1					35,000.00					35,000.00	11,280.00 11,280.00	-	-	11,280.00	23,720.00	32.23
11	หส.02-011	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี กิจกรรม ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ผู้รับผิดชอบ: นายปฏิญญา วรรณโสภะ									1				5,000.00					5,000.00	-	-	-	5,000.00	0.00	
12	หส.02-012	โครงการรักษาสภาพ กิจกรรม ตรวจสุขภาพประจำปี 24-25 ก.พ. 64 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้รับผิดชอบ: นางกนกอร ไชยาเผือก	4.88	4.97	คน	50	41	82.00	12 ต.ค. 63	1					38,000.00					38,000.00		32,840.00 32,840.00	32,840.00	5,160.00	86.42	
13	หส.02-013	โครงการเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินและอัคคีภัย กิจกรรม การเตรียมความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินและอัคคีภัย ผู้รับผิดชอบ: นายขวัญ อ่ำดี									1				40,000.00					40,000.00			-	40,000.00	0.00	
14	หส.02-014	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีห้องสมุด กิจกรรม ศึกษาและพัฒนาตู้คืน หนังสืออัตโนมัติ กิจกรรม พัฒนาระบบ Access Control ผู้รับผิดชอบ: นายเกติษฐ เกิดโคคา							5 ต.ค. 63 5 ต.ค. 63 5 ต.ค. 63	1					50,000.00					50,000.00	26,370.00 26,370.00	6,766.38 6,766.38	33,136.38	16,863.62	66.27	
รวมโครงการสำนักงานเลขานุการ 8 โครงการ									6	2	0	0	1	248,000.00	-	-	-	-	248,000.00	41,025.00	51,431.38	92,456.38	155,543.62	37.28		
โครงการฝ่ายบริการสารสนเทศ																										
15	หส.03-015	โครงการส่งเสริมการอ่าน 15 ต.ค. 63- 25 ก.ย. 64 กิจกรรม New Book of the year กิจกรรม Love at first read 16 ธ.ค. 63 - ก.ค. 64 กิจกรรม ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 14 มี.ค. - 30 มิ.ย. 64 กิจกรรม ยืมไม่อ่านเป็นเทอม							14 ต.ค. 63 14 ต.ค. 63 26 พ.ย. 63 12 มี.ค. 64	1				1	20,000.00					20,000.00	-	-	-	20,000.00	0.00	

ที่	รหัส โครงการ/ ว.ด.ป.ที่จัด กิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ค่าเฉลี่ย		จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน)				ว.ด.ป. ขอ อนุมัติ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการปฏิบัติโครงการ					ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ของโครงการ(บาท)										ร้อยละของ งบประมาณ ใช้ไป
			ความพึง พอใจ	ความพึง พอใจ ด้าน ประโยชน์	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ		กำลัง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	ยกเลิก โครงการ	เปลี่ยน แปลง โครงการ	เงินรายได้		งบประมาณ		โอนออก	งบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งหมด	เบิกจ่าย ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.62	เบิกจ่าย ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.63	เบิกจ่าย รวมทั้งหมด	งบ ประมาณ คงเหลือ	
															ที่ได้รับ จัดสรร	รับโอน	เงิน จากแหล่งอื่น	เงิน รับฝาก							
		หมายเหตุ: ขออนุมัติเพิ่มและจัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ: น.ส.วรรณภรณ์ เทียรท้าว						11 ม.ค. 64																	
16	ทส.03-016 1 ต.ค. 63 - 30 ก.ย. 64	โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด กิจกรรม แนะนำการใช้ห้องสมุด กิจกรรม สอนการรู้สารสนเทศ กิจกรรม สัปดาห์ PULINET ผู้รับผิดชอบ: น.ส.ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์						2 ต.ค. 63 15 ต.ค. 63	1					25,000.00					25,000.00		-	-	25,000.00	0.00	
17	ทส.03-017 พ.ย. 63 - ส.ค. 64 พ.ย. 63 - ส.ค. 64	โครงการ Library Coaching กิจกรรม ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กิจกรรม ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดสาขา หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ ผู้รับผิดชอบ: นางรวิวรรณ ศรีอำไพ						12 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63 8 ก.พ. 64	1				1	10,000.00					10,000.00	-		-	10,000.00	0.00	
18	ทส.03-018 พ.ย. 63 - ส.ค. 64 พ.ย. 63 - ส.ค. 64 พ.ย. 63 - ส.ค. 64	โครงการหนังสือคือเพื่อน กิจกรรม หนังสือคือเพื่อน กิจกรรม Book2Go หนังสือดีที่อยากส่งต่อ กิจกรรม E-book for all หนังสือพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการ ผู้รับผิดชอบ: นางรวิวรรณ ศรีอำไพ						12 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63 12 ต.ค. 63 8 ก.พ. 64	1				1	5,000.00					5,000.00		-	-	5,000.00	0.00	
19	ทส.03-019 10,13พ.ย.63 9 ต.ค. 63	โครงการบรรณารักษ์ผู้ช่วยนักวิจัย "Research Buddy" กิจกรรม ฝึกอบรมเครื่องมือให้บริการด้วยโปรแกรม Endnote แก่บรรณารักษ์ ผู้ร่วมโครงการและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรม ฝึกอบรมทักษะด้านความรู้เรื่อง Metric มาตรฐานผลงาน วิชาการที่ตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติแก่บรรณารักษ์ผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการสนับสนุนวิจัย หมายเหตุ: ขออนุมัติเพิ่มกิจกรรมและงบประมาณ ผู้รับผิดชอบ: นางสาวศศิธร ติณะมาศ	4.71	4.82	คน	12	13	108.33	5 ต.ค. 63 9 พ.ย. 63	1				1		5,000.00			5,000.00			-	5,000.00	0.00	
20	ทส.03-020	โครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม สำรวจทรัพยากรสารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ: นางสาวขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์									1				5,000.00				5,000.00			-	5,000.00	0.00	
21	ทส.03-021 ต.ค.63 - ก.ย. 64 ธ.ค. 63	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักหอสมุด กิจกรรม จัดนิทรรศการวันสำคัญ กิจกรรม จัดชุม่แสดงความคิดเห็นกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ กิจกรรม ธรรมะสวัสดิ์ หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ผู้รับผิดชอบ: นายพงษ์ศักดิ์ ปฏิวิทย์						2 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63 28 ม.ค. 64	1				1	30,000.00					30,000.00	2,620.00	544.00 544.00	3,164.00	26,836.00	10.55	

ที่	รหัสโครงการ/ ว.ด.ป.ที่จัดกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ค่าเฉลี่ย		จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน)				ว.ด.ป. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม	ผลการปฏิบัติโครงการ					ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ(บาท)										ร้อยละของงบประมาณ ใช้ไป
			ความพึงพอใจ	ความพึงพอใจด้านประโยชน์	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ		กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ยกเลิกโครงการ	เปลี่ยนแปลงโครงการ	เงินรายได้		งบประมาณ		โอนออก	งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	เบิกจ่ายไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.62	เบิกจ่ายไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.63	เบิกจ่ายรวมทั้งหมด	งบประมาณคงเหลือ	
															ที่ได้รับจัดสรร	รับโอน	เงินจากแหล่งอื่น	เงินรับฝาก							
22	ทส.03-022 พ.ย. 63 - ก.ย. 64 15-16 ธ.ค. 63 พ.ย. 63 - ก.ย. 64	โครงการ Library Everywhere กิจกรรม Library Every Where ครั้งที่ 1 กิจกรรม Book Delivery หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ผู้รับผิดชอบ: นายภาณุพงษ์ แซ่เตีย						2 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63 4 พ.ย. 63	1				1	30,000.00						30,000.00	20,390.00 20,390.00	-	20,390.00	9,610.00	67.97
รวมโครงการบริการสารสนเทศ 8 โครงการ									7	1	0	0	6	125,000.00	5,000.00	-	-	-	130,000.00	23,010.00	544.00	23,554.00	106,446.00	18.12	
โครงการฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสนเทศ																									
23	ทส.04-023 26,29,30 พ.ย. 63 27 พ.ย. 63 28 พ.ย. 63	โครงการ NU Book Fair กิจกรรม NU Book Fair กิจกรรม เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ (ยกเลิก) กิจกรรม Workshop - สมุดทำมือ D.I.Y. ทำง่าย ๆ - ศิลปะดอกไม้ เป็นลายผ้า "D.I.Y. Pounded Flower Art" - ซ้อมหนังสือ ผู้รับผิดชอบ: น.ส.รวีวรรณ นพพิมพ์	4.38 4.68	4.42 4.67	คน คน	1,000 100	2,014 436	19 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63 19 ต.ค. 63			1					329,400.00			329,400.00	231,878.65		231,878.65	97,521.35	70.39	
24	ทส.04-024 8 เม.ย. 64	โครงการหนังสือหลังไมค์ Library Podcast กิจกรรม อบรมมาตรฐานและข้อกำหนดรูปแบบของไฟล์เสียงมาตรฐาน การลงรายการไฟล์เสียง ครั้งที่ 1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างคลังจัดเก็บไฟล์เสียงด้วย Podcast กิจกรรม จัดทำคลังความรู้เสียงในรูปแบบ podcast หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายโครงการ ผู้รับผิดชอบ: น.ส.พรทิพย์ อาจวิชัย						2 ต.ค. 63 18 มี.ค. 64 2 ต.ค. 63	1				1	10,000.00					10,000.00	1,551.50 1,551.50	-	1,551.50	8,448.50	15.52	
25	ทส.04-025 ต.ค.63-ส.ค.64	โครงการ Book share กิจกรรม BookShare ผู้รับผิดชอบ: นางปิยะนุช พรหมบาง						7 ต.ค. 63 7 ต.ค. 63	1										-			-	-	0.00	
26	ทส.04-026 ต.ค.63-ก.ย.64	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection ของสำนักหอสมุด กิจกรรม พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบ: น.ส.สิริรัตน์ ไกรกลิ่น						2 ต.ค. 63	1							125,000.00			125,000.00			-	125,000.00	0.00	
27	ทส.04-027 6-7 พ.ค. 64	โครงการพัฒนาศักยภาพดิจิทัล มหาวิทยาลัยนเรศวร (NUIR) กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบ: น.ส.จิราภา เกิดไผ่ล้อม						2 ต.ค. 63 16 มี.ค. 64	1					20,000.00					20,000.00			-	20,000.00	0.00	
รวมโครงการฝ่ายพัฒนา ฯ 5 โครงการ									4	0	1	0	1	30,000.00	-	454,400.00	-	-	484,400.00	233,430.15	-	233,430.15	250,969.85	48.19	
รวมทั้งหมดโครงการ 27 โครงการ									23	3	1	0	14	608,000.00	5,000.00	454,400.00	-	-	1,067,400.00	298,645.15	94,333.76	392,978.91	674,421.09	36.82	

ที่	รหัสโครงการ/ ว.ด.ป.ที่จัดกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ค่าเฉลี่ย		จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน)				ว.ด.ป. ขอ อนุมัติ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการปฏิบัติโครงการ					ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ของโครงการ(บาท)										ร้อยละของ งบประมาณ ใช้ไป
			ความพึง พอใจ	ความพึง พอใจ ด้าน ประโยชน์	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ		กำลัง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	ยกเลิก โครงการ	เปลี่ยนแปลง โครงการ	เงินรายได้		งบประมาณ		โอนออก	งบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งหมด	เบิกจ่าย ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.62	เบิกจ่าย ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.63	เบิกจ่าย รวมทั้งหมด	งบ ประมาณ คงเหลือ	
															ที่ได้รับ จัดสรร	รับโอน	เงิน จากแหล่งอื่น	เงิน รับฝาก							

หมายเหตุ:	พันธกิจมหาวิทยาลัย	พันธกิจสำนักหอสมุด	ยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด	ผลการปฏิบัติโครงการ
	1. ด้านการเรียนการสอน	1. พัฒนาศักยภาพบริการ	1. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด	1. กำลังดำเนินการ (Ongoing) = O
	2. ด้านการวิจัย	2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ	2. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการบริการสารสนเทศ	2. ยังไม่ได้ดำเนินการ (Not yet implemented) = N
	3. ด้านการบริการวิชาการ	3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	3. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานทรัพยากรสารสนเทศ	3. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (Completed) = C
	4. ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ	4. การพัฒนาการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	4. ยกเลิกโครงการ (Cancel project) = CP
	5. ด้านระบบการบริหารจัดการ	5. อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	5. ส่งเสริมให้บริการทางวิชาการสู่สังคม	5. เปลี่ยนแปลงโครงการ (Change project)
		6. สนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม		
		7. สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม		

รายงานสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2564

ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (ไตรมาส 2)

ที่	ฝ่าย	ผลการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม						ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)										
		จำนวนโครงการ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ยกเลิกโครงการ	เปลี่ยนแปลงโครงการ	งปม.ที่ได้รับอนุมัติ	รับโอน	งปม.จากแหล่งอื่น	เงินรับฝาก	โอนออก	รวมงบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย	งปม.คงเหลือ	ร้อยละงปม. ที่ใช้จริง
1	ฝ่ายบริหาร	6	6	0	0	0	6	205,000.00	-	-	-	-	205,000.00	1,180.00	42,358.38	43,538.38	161,461.62	21.24
2	สำนักงานเลขานุการ	8	6	2	0	0	1	248,000.00	-	-	-	-	248,000.00	41,025.00	51,431	92,456.38	155,543.62	37.28
3	ฝ่ายบริการสารสนเทศ	8	7	1	0	0	6	125,000.00	5,000.00	-	-	-	130,000.00	23,010.00	544	23,554.00	106,446.00	18.12
4	ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ	5	4	0	1	0	1	30,000.00	-	454,400.00	-	-	484,400.00	233,430.15	-	233,430.15	250,969.85	48.19
รวม		27	23	3	1	0	14	608,000.00	5,000.00	454,400.00	-	-	1,067,400.00	298,645.15	94,333.76	392,978.91	674,421.09	36.82
คิดเป็นร้อยละ		100.00	85.19	11.11	3.70	0.00	51.85	56.96	0.47	42.57	0.00	0.00	100.00	27.98	8.84	36.82	63.18	