

สรุปการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 65)

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตามออนไลน์
ฝ่ายบริหาร						
ทส.01-001	โครงการ NU Library Staff Learning	นายเกติษฐ เกิดโกคา	- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Library Say Hi เรื่องเล่าชาวสำนักครั้งที่ 5/2565 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Library Say Hi เรื่องเล่าชาวสำนักครั้งที่ 6/2565 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Library Say Hi ครั้งที่ 7 - 9	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - บุคลากรติดภาระงานและปัญหาโรคระบาดโควิด19 ทำให้การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> - เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม, เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม	30/6/2022, 14:23:54
ทส.01-002	โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว	นายเกติษฐ เกิดโกคา	- กิจกรรม 5ส (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565) - กิจกรรม Big Cleaning Day (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว : 10 - 11 มิถุนายน 2565) - กิจกรรม เปลี่ยนขยะให้เป็นกองบุญ ไม่มีทุนก็ทำได้ (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว : ธันวาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565) - กิจกรรม พื้นที่สีเขียว ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ (8 มิถุนายน 2565) - กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสีเขียว (1 มิถุนายน 2565 ทาง LED)	- กิจกรรม 5ส อยู่ระหว่างดำเนินการ - กิจกรรม พื้นที่สีเขียว ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ อยู่ระหว่างดำเนินการ - กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสีเขียว อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	11/7/2022, 9:37:38
ทส.01-003	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้	น.ส.รวีวรรณ นามิพ	- เมษายน - มิถุนายน 2565 จัดกิจกรรมจัดทำคลิปต่อน้อง - วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมพี่ต่อน้อง จำนวน 3 รายวิชา - วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ขออนุมัติจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง Go Green Zero Waste - ขอความอนุเคราะห์จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร - วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ขออนุมัติจัดกิจกรรมส่งเสริม	- วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อเรื่องในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ จากเดิมเป็น เรื่อง เงินทองต้องวางแผน ตอน happy money and happy retirement - วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง Go Green Zero Waste ณ ชั้น 1 อาคารแสงเทียน สำนักหอสมุดและผ่านระบบออนไลน์ zoom meeting - วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 จัดกิจกรรมส่งเสริม	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	10/7/2022, 10:26:11

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตามออนไลน์
			การเรียนรู้ เรื่อง เงินทองต้องใส่ใจ เพื่อความมั่นคงในชีวิต เริ่มต้นคิดวางแผนการออมและการลงทุน ขอความอนุเคราะห์จัดทำหนังสือเชิญวิทยากร	การเรียนรู้ เรื่อง เงินทองต้องวางแผน ตอน happy money happy retirement		
หส.01-004	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน	นางชนัญชิตา ม่วงทอง	- กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาลงพื้นที่ของกิจกรรม - กิจกรรมที่ 2 บันทึกข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน อยู่ระหว่างดำเนินการ	- กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน (ก.ค.-ก.ย.65) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน - กิจกรรมที่ 2 บันทึกข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน (ค.ค.-ก.ย.65) อยู่ระหว่างดำเนินการบันทึกปรับปรุงข้อมูลวิดีทัศน์ และสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ฐาน	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - อยู่ระหว่างตรวจสอบการลงพื้นที่เก็บข้อมูล <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> - เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม	7/7/2022, 16:45:42
หส.01-005	โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม	น.ส.รวีวรรณ นาพิมพ์	27 เมษายน 2565 ขออนุมัติพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการวิจัย	สรุปรายงานการจัดโครงการ	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - บุคลากรหอสมุด ไม่ส่งผลงานวิจัยหรือผลงานการพัฒนาวัตกรรม <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> - เพิ่มการประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการทำวิจัย	10/7/2022, 11:57:31
หส.01-006	โครงการคลังข้อมูลธรรมะ	น.ส.รวีวรรณ นาพิมพ์	- วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ขออนุมัติจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากพี่สู่น้อง - วันที่ 29 มิถุนายน 2565 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากพี่สู่น้อง ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารแสงเทียน สำนักหอสมุด	สรุปรายงาน การแปลงไฟล์ม้วนวิดีโอธรรมะ ให้เป็นไฟล์ดิจิทัล	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	10/7/2022, 11:42:52
สำนักงานเลขานุการ						
หส.02-007	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร	นางปราณี คำแหง	- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การเขียนบล็อกด้วย Wordpress : NUlibrary Blog จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 7 - 8 เมษายน 2565 - กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง ฝึกฝน รอบรู้ มุ่งสู่ Excellence Service เมื่อวันที่ 19 - 20 เมษายน 2565	กิจกรรม พัฒนาบุคลากร เรื่อง การบริหารและจัดการความเสี่ยง จะดำเนินการในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	8/7/2022, 8:23:13

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตามออนไลน์
			- กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง การจัดการขยะถูกวิธี ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างไร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 - กิจกรรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565			
หส.02-008	โครงการประกันคุณภาพ	นางสุนิสา พรหมมณี	จัดทำรายงานสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว			
หส.02-009	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	นายปริญญญา วรรณโสภา	ไม่มีการดำเนินกิจกรรม	กิจกรรม ติดตามผลการดำเนินการบริการ วิชาการแก่สังคม	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	20/6/2022, 11:56:59
หส.02-010	โครงการส่งเสริมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	นางลดาวัลย์ ผาเงิน	กิจกรรมวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565	- กิจกรรมถวายเทียนวันเข้าพรรษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 - กิจกรรมทำบุญวันสถาปนา สำนักหอสมุด วันที่ 18 กรกฎาคม 2565	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	7/7/2022, 9:47:29
หส.02-011	โครงการรักษาสภาพ	นางกนกอร ไชยาเผือก	ติดต่อประสานงานโรงพยาบาล	กิจกรรมตรวจสุขภาพ วันที่ 20 – 22 กรกฎาคม 2565	ปัญหา/อุปสรรค - ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทาง โรงพยาบาลยังไม่รับตรวจ วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค - เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม	7/7/2022, 9:19:14
หส.02-012	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีห้องสมุด	นายภาติษฐ เกิดโกคา	ดำเนินกิจกรรมศึกษาและพัฒนาผู้รับคืนหนังสือ ทำใน ส่วนของ Software และ Hardware ของตัวระบบ	กิจกรรมศึกษาและพัฒนาผู้รับคืนหนังสือ ทำใน ส่วนของการประกอบตู้และติดตั้ง Hardware	ปัญหา/อุปสรรค - บุคลากรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบติด ภาระกิจเร่งด่วน ทำให้การดำเนินงานล่าช้า กว่าเวลาที่กำหนดในแผน วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค - เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม	30/6/2022, 14:02:05
ฝ่ายบริการสารสนเทศ						
หส.03-013	โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด	น.ส.ขวัญ ตระกูล กลิ่น สุนทร์	- กิจกรรมอบรมการรู้สารสนเทศ ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมิถุนายน 2565 - กิจกรรมแนะนำการใช้ห้องสมุด ดำเนินกิจกรรมใน ระหว่างวันที่ 21 มิถุนายน 2565 - วันที่ 15 กรกฎาคม 2565	กิจกรรมอบรมการรู้สารสนเทศ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2565	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	4/7/2022, 16:18:00

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตามออนไลน์
ทส.03-014	โครงการส่งเสริมการอ่าน	น.ส.วรรณภรณ์ เทียร ท้าว	- กิจกรรมยืมไม้อื่น อ่านเป็นเทอม ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 25 มีนาคม 2565 - วันที่ 30 มิถุนายน 2565 - กิจกรรม Love at first read ระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2565	-	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	7/7/2022, 19:19:03
ทส.03-015	โครงการบรรณารักษ์ผู้ช่วยนักวิจัย "Research Buddy"	น.ส.ศศิธร ตินะมาศ	- วันที่ 4 เมษายน 2565 จัดการและปรับปรุงข้อมูลของ นักวิจัยที่ได้จากไฟล์รายชื่อของนักวิจัยของมหาวิทยาลัย - วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ติดตั้งโปรแกรม Jotform Online Form Builder สำหรับจัดทำฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ และนำข้อมูลตัวอย่างเข้าระบบบนหน้าเพจ บริการสนับสนุนวิจัย - วันที่ 27 มิถุนายน 2565 แก้ไขข้อมูลและปรับปรุง ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม เพื่อนำเข้าระบบ	แก้ไขข้อมูลนักวิจัย ที่ยังไม่สมบูรณ์ในฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญ ให้มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - ขาดแหล่งข้อมูลสำหรับตรวจสอบข้อมูล นักวิจัยที่เชื่อถือได้ และข้อมูลที่เป็น ปัจจุบัน <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> - หาแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม	28/6/2022, 14:55:07
ทส.03-016	โครงการ Library Everywhere	นายธเนศ ธิมทอง	- แนะนำการเข้าใช้ห้องสมุดสำหรับนิสิตไม่มีบัตรโดยใช้ QR CODE - แนะนำการใช้ฐานข้อมูลการสืบค้นเบื้องต้น - หนังสือแจกฟรี	- จัดบูธแนะนำงานบริการห้องสมุด - หนังสือตำราเรียนแจกฟรี	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	5/7/2022, 9:59:30
ทส.03-017	โครงการรณรงค์การมีจิตสาธารณะ ในห้องสมุด	นายภาณุวัฒน์ คำจันทร์	วันที่ 10,17,24 มิถุนายน 2565 กิจกรรมจัดเรียง หนังสือขึ้นและขอยชั้นหนังสือ	ปรับปรุงขยายชั้นหนังสือ ขอยชั้น จัดเรียง หนังสือ	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - มีนิสิตมาเข้าร่วมกิจกรรมน้อย <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> - เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม, เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม	6/7/2022, 13:57:12
ทส.03-018	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ สำนักหอสมุด	นายพงษ์ศักดิ์ ปฏิเหตุ	กิจกรรมนิทรรศการวันสำคัญทางสถาบัน	กิจกรรมธรรมะสวัสดี : สันทนาธรรมนำสุข เรื่อง “สุขง่าย ๆ วางใจให้เป็น” จัดกิจกรรมในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - ช่วงที่จัดกิจกรรมมีภาระงานด่วนเข้ามา รวมถึงกิจกรรมของสำนักหอสมุดที่ตรงกัน ทำให้การดำเนินการไม่ราบรื่น <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> - เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม	27/6/2022, 16:26:30
ทส.03-019	โครงการ Library Coaching	น.ส.รวีวรรณ นาพิมพ์	- วันที่ 22 มิถุนายน 2565 ขออนุมัติจัดกิจกรรมส่งเสริม การใช้ห้องสมุดสาขา - ประกวดคลิปสั้นในหัวข้อ "แนะนำห้องสมุดสาขา	จัดกิจกรรมประกวดคลิปสั้น "NULIB Clip Contest" แนะนำห้องสมุดสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	10/7/2022, 11:49:23

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตามออนไลน์
			วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	- ขออนุเคราะห์จัดทำคำสั่งแต่งตั้งกรรมการตัดสิน - ขออนุมัติจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ		
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ						
หส.04-020	โครงการ NU Book Fair	น.ส.รวิวรรณ นาพิมพ์	จัดทำรายงานสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว			
หส.04-021	โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ (NULiNet)	น.ส.จิราภา เกิดไผ่ล้อม	จัดทำรายงานสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว			
หส.04-022	โครงการพัฒนาคอลเลกชันดิจิทัลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ (NUiR)	น.ส.กัญญาญ์ สิงห์กวาน	กิจกรรม การจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ : อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดการคลังปัญญาดิจิทัลด้วยระบบ DSpace เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565	- ดำเนินการลงรายการและอัปโหลดไฟล์ตามมาตรฐานที่กำหนด - ตรวจสอบความถูกต้องเผยแพร่ให้บริการ	ปัญหา/อุปสรรค - ติดสถานการณ์โควิด-19 และช่วงเปิดเทอม การศึกษาใหม่ ทำให้บางคณะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้ ได้แก่ คณะมนุษยศาสตร์ วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค - เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม, เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม	7/7/2022, 19:32:07
หส.04-023	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection ของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยนครสวรรค์	น.ส.พรทิพย์ อาภาวิชัย	จัดทำรายงานสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว			
หส.04-024	โครงการหนังสือหลังไมค์ Library Podcast	น.ส.รัชวรรณ นัดสันเทียะ	ไม่ได้จัดกิจกรรม	กิจกรรมอบรมเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ : การทำ Podcast สื่อเสียงออนไลน์กับการสนับสนุนการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ด้วยโปรแกรม Microsoft Team	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่ได้จัดทำตามแผนที่กำหนดไว้ วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค - เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม, เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม	7/7/2022, 14:51:11

หมายเหตุ:

- แจ้งเวียนวันที่ 20 มิถุนายน 2565 กำหนดการตอบภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565
- ผู้รับผิดชอบโครงการตอบแบบติดตามซ้ำที่สุดในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565

สรุปการติดตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจำปีเดือน ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 (ไตรมาส 3)

ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน และข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ

ที่	รหัสโครงการ/ ว.ด.ป.ที่จัดกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ			ผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด			ค่าเฉลี่ย		จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน)				สนับสนุนพันธกิจ		สนับสนุนยุทธศาสตร์		ว.ด.ป. ของ อนุมัติ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการปฏิบัติโครงการ							ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ของโครงการ(บาท)										ร้อยละของ งบประมาณ ใช้ไป						
			เป้าหมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	เป้าหมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ความพึง พอใจ	ความพึง พอใจด้าน ประโยชน์	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ	มูลค่าเฉลี่ย	ตัวชี้วัดหลัก	มูลค่าเฉลี่ย	ตัวชี้วัดหลัก		กำลัง ดำเนินการ การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	ยกเลิก โครงการ	เปลี่ยน แปลง โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		เงินรายได้		งบประมาณ		โอนออก	งบประมาณที่ได้รับ		เบิกจ่าย ไตรมาส 1 ค.ค.-ธ.ค.64	เบิกจ่าย ไตรมาส 2 ม.ค.-มี.ค.65	เบิกจ่าย ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.65		เบิกจ่าย รวมทั้งหมด	งบ ประมาณ คงเหลือ				
																									6 เดือน แรก	6 เดือน หลัง	เงิน จากแหล่งอื่น	เงิน รับฝาก	รวมทั้งหมด	รวมทั้งหมด													
โครงการฝ่ายบริหาร																																											
1	พส.01-001	โครงการ NU Library Staff Learning กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Library HI เรื่องเล่าชาวสำนัก 25-พ.ย.-64 ครั้งที่ 1/2565 24-ธ.ค.-64 ครั้งที่ 2/2565 24-ม.ค.-65 ครั้งที่ 3/2565 10-มี.ค.-65 ครั้งที่ 4/2565 3-พ.ค.-65 ครั้งที่ 5/2565 31-พ.ค.-65 ครั้งที่ 6/2565 หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ: นายเกศิษฐ เกิดโคคา	3			3			4.36 4.45 4.52 4.47 4.48 4.58	4.47 4.35 4.54 4.62 4.47 4.60	คน คน คน คน คน คน	30 30 30 30 30 30	42 35 39 42 45 43	140.00 116.67 130.00 140.00 150.00 143.33		5	4	5	1	5-ค.ค.-64 24-พ.ย.-64 24-พ.ย.-64 20-ธ.ค.-64 24-ม.ค.-64 2-มี.ค.-64 19-เม.ย.-65 14-ธ.ค.-64	1					1			10,000.00								10,000.00	1,456.00 700.00 756.00	1,372.00 775.00 597.00	-	2,828.00	7,172.00	28.28
2	พส.01-002	โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ค.ค.64-ก.ย.65 กิจกรรมรวม 5ส มี.ค. - มิ.ย. 65 กิจกรรม Big Cleaning Day 9-10 มิ.ย. 65 ครั้งที่ 1/2565 ธ.ค. 64 - มี.ค. 65 กิจกรรม เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ไม่มีทุนทำได้ ค.ค.64-ธ.ค.65 กิจกรรม พื้นที่สีเขียว ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ค.ค.64-มิ.ย.65 กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสังคมแวดล้อม หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำใช้จ่ายในโครงการ ผู้รับผิดชอบ: นายเกศิษฐ เกิดโคคา	2			2			4.48	4.54	คน คน คน ครั้ง ครั้ง	54 40 40 5 3	135.00		5	5	5	1	5-ค.ค.-64 25-ค.ค.-64 1-มี.ค.-65 31-พ.ค.-65 3-ธ.ค.-64 25-ค.ค.-64 25-ค.ค.-64 29-ธ.ค.-64	1					1			50,000.00							50,000.00	1,850.00 1,850.00	16,014.00 16,014.00	3,768.00 3,768.00	21,632.00	28,368.00	43.26		
3	พส.01-003	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ เม.ย. - ส.ค. 65 กิจกรรม พี่ต๋อง เม.ย. - ส.ค. 65 กิจกรรม อบรมส่งเสริมการเรียนรู้ 8-ก.ค.-65 เรื่อง Go Green Waste Free: จัดการขยะ แบบคนรุ่นใหม่ ก้าวสู่ยุคไร้ขยะ 19-ก.ค.-65 เรื่อง เงินทองต้องใส่ใจเพื่อความมั่นคงในชีวิต เริ่มต้นคิดวางแผนการออมและการลงทุน หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำใช้จ่ายในโครงการ หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดกิจกรรมในโครงการ ผู้รับผิดชอบ: น.ส. รวีวรรณ นาคินทร์	3			2					คน คน	150 100			1	1	1	2	1-พ.ย.-64 28-ธ.ค.-64 28-ธ.ค.-64 22-มิ.ย.-65 22-มิ.ย.-65 4-ก.พ.-65 16-มี.ค.-65 21-มิ.ย.-65	1					1			50,000.00							50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	0.00		
4	พส.01-004	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน 8-ก.พ.-65 กิจกรรม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ข้อมูลภูมิปัญญาและปราชญ์ ค.ค.64-ก.ย.65 : ไก่ชนพระนครสวรรค์ ไก่เหลืองหางขาว กิจกรรม บันทึกข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำใช้จ่ายในโครงการ หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำใช้จ่ายในโครงการ ผู้รับผิดชอบ: นางชนัญชิตา ม่วงทอง	3			2					คน ข้อเรื่อง	6 10			4	7	5	4	5-ค.ค.-64 14-ค.ค.-64 25-ม.ค.-65 14-ค.ค.-64 24-ม.ค.-65 3-ก.พ.-65	1					1			20,000.00							20,000.00	-	4,500.00 4,500.00	4,000.00 4,000.00	8,500.00	11,500.00	42.50		
5	พส.01-005	โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัยนวัตกรรม 1 พ.ย. 64 - 30 ก.ย. 65 กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดคำใช้จ่ายในโครงการ ผู้รับผิดชอบ: น.ส. รวีวรรณ นาคินทร์	3			2					ผลงาน	2			2	4	2	1	27-ค.ค.-64 27-ค.ค.-64 4-ก.พ.-65	1					1			20,000.00							20,000.00	-	-	-	-	20,000.00	0.00		
6	พส.01-006	โครงการคลังข้อมูลธรรมะ มี.ค. - ส.ค. 65 กิจกรรม การจัดการข้อมูลบนสื่อகுடிசிஃஃ: กรณีศึกษาวัดโอรธรรมะ 29-มิ.ย.-65 กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้จากพี่ต๋อง หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการ หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการดำเนินงานกิจกรรมในโครงการ ผู้รับผิดชอบ: น.ส. รวีวรรณ นาคินทร์	2			2			4.71 4.75		คน คน	5 20	17	85.00		4	7	4	4	1-พ.ย.-64 21-มี.ค.-65 13-มิ.ย.-65 18-มี.ค.-65 18 พ.ค. 65	1					1			20,000.00							20,000.00	-	-	8,380.00 4,880.00 3,500.00	8,380.00	11,620.00	41.90	
รวมโครงการฝ่ายบริหาร 6 โครงการ			16	0	0	24	0	0												6	0	0	0	6	0	0	170,000.00	-	-	-	-		170,000.00	3,306.00	21,886.00	16,148.00	41,340.00	128,660.00	24.32				

ที่	รหัสโครงการ/ ว.ค.ป.ที่จัดกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตาม วัตถุประสงค์ของโครงการ		ผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด		ค่าเฉลี่ย		จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน)				สนับสนุนพันธกิจ		สนับสนุนยุทธศาสตร์		ว.ค.ป. ขอ อนุมัติ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการปฏิบัติโครงการ						ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ของโครงการ(บาท)												ร้อยละของ งบประมาณ ใช้ไป					
			เป้าหมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	เป้าหมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ความพึง พอใจ	ความพึง พอใจด้าน ประโยชน์	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ	บรรลุตาม วัตถุประสงค์	สนับสนุน พันธกิจ		สนับสนุน ยุทธศาสตร์	กำลัง ดำเนิน การ	ยังไม่ได้ ดำเนิน การ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	ยกเลิก โครงการ	เปลี่ยน แปลง โครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		เงินรายได้		งบประมาณ		โอนออก	งบประมาณที่ได้รับ รวมทั้งหมด	เบิกจ่าย ไตรมาส 1 ค.ค.-ธ.ค.64	เบิกจ่าย ไตรมาส 2 ม.ค.-มิ.ย.65	เบิกจ่าย ไตรมาส 3 เม.ย.-มิ.ย.65	เบิกจ่าย รวมทั้งหมด		งบ ประมาณ คงเหลือ				
																								6 เดือน แรก	6 เดือน หลัง	ที่ได้รับ จัดสรร	รับโอน	เงิน จากแหล่งอื่น	เงิน รับฝาก												
โครงการสำนักงานเลขานุการ																																									
7	พส.02-007 พ.ย. 64 - ส.ค. 65 7-8 เม.ย. 65 19-20 เม.ย. 65 22 เม.ย.-65 18 พ.ค.-65	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร กิจกรรม พัฒนาบุคลากร - เรื่อง การเขียนบล็อกด้วย Wordpress : Nulibrary Blog - เรื่อง พิพจน์ รอบรู้ มุ่งสู่ Excellence Service - เรื่อง การจัดการขยะถูกวิธี ชวนอนุรักษสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร - เรื่อง จิตพิพิพัฒน์ด้วยมนต์บูชาสมาธิให้ กิจกรรม คัดเลือกบุคลากรดีเด่น ผู้รับผิดชอบ: นางปราวณี คำแหง	2			3			4.71 4.70 4.63 4.47	4.71 4.77 4.74 4.53	คน คน คน คน	54 54 54 54	38 39 200 52	70.37 72.22 370.37 96.30 0.00	5	4	5	1	5-ค.ค.-64 6-ม.ค.-65 25-มี.ค.-65 5-เม.ย.-65 5-พ.ค.-65	1								50,000.00							50,000.00	-	-	7,137.00	7,137.00	42,863.00	14.27
8	พส.02-008 1-เม.ย.-65 19-พ.ค.-65	โครงการประกันคุณภาพ กิจกรรม ตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักหอสมุด หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ สรุปรายงานโครงการเรียบร้อยแล้ว ผู้รับผิดชอบ: นางสุวิสา พรหมมณี	3			1			4.48	4.68	คน	40	42	105.00	5	4	5	1	5-ม.ค.-65 11-มี.ค.-65 7-ม.ค.-65			1			1		1	10,000.00							10,000.00	-	-	800.00 800.00	800.00	9,200.00	8.00
9	พส.02-009 25-26 ธ.ค. 64	โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ - โรงเรียนนครชุมพิทยา ชุมลัดลาภิเษก กิจกรรม ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารทางวิชาการแก่สังคม ผู้รับผิดชอบ: นายปฏิญญา วรรมโสภา	2			3			4.52	4.62	โรงเรียน โรงเรียน โรงเรียน	1 1 3			3	6	3	5	15-พ.ย.-64 17-พ.ย.-64	1								10,000.00							10,000.00	6,032.00	-	-	6,032.00	3,968.00	60.32
10	พส.02-010 24-ธ.ค.-64 11-เม.ย.-65 6-ก.ค.-65 18-ก.ค.-65	โครงการส่งเสริมทำบุญทำกุศลปีนธรรม กิจกรรม ทำบุญปีใหม่ กิจกรรม วันสงกรานต์ กิจกรรม ถวายเทียนวันเข้าพรรษา กิจกรรม ทำบุญวันสถาปนาสำนักหอสมุด ผู้รับผิดชอบ: นางดวงวิทย์ มาเงิน	2			2 2 2 2			4.77 4.64	4.83 4.65	คน คน คน คน	40 40 20 70	46 46 0.00 0.00	115.00 115.00 0.00 0.00	4	7	4	4	18-ค.ค.-64 9-ธ.ค.-64 28-มี.ค.-65 22-มิ.ย.-65 22-มิ.ย.-65	1								35,000.00							35,000.00	9,460.00 9,460.00	-	-	9,460.00	25,540.00	27.03
11	พส.02-011 20-22 ก.ค. 65	โครงการรักษาสภาพ กิจกรรม ตรวจสอบสภาพประจำปี หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ ผู้รับผิดชอบ: นางกนกอร ไชยาเนื่อง	3			2					คน	45			5	4	5	1	30-ธ.ค.-64 21-มิ.ย.-65 17-มิ.ย.-65	1								50,000.00							50,000.00	-	-	-	-	50,000.00	0.00
12	พส.02-012 พ.ย. 64 - ส.ค. 65	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีห้องสมุด กิจกรรม ศึกษาและพัฒนาสู่คืน หนังสืออัตโนมัติ หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ ผู้รับผิดชอบ: นายณัฏฐ เกติโกคา	2			1					ตู้	1			5	1	5	1	5-ค.ค.-64 5-ค.ค.-64 28-มิ.ย.-65	1								30,000.00							30,000.00	-	-	-	-	30,000.00	0.00
รวมโครงการสำนักงานเลขานุการ 6 โครงการ			14	0	0	20	0	0												5	0	1	0	1	0	1	185,000.00	-	-	-	-	-	185,000.00	15,492.00	-	7,937.00	23,429.00	161,571.00	12.66		
โครงการฝ่ายบริการสารสนเทศ																																									
13	พส.03-013 21 มิ.ย. - 15 ก.ค. 65 29 - 30 มิ.ย. 65 ค.ค. 64 - ก.ย. 65	โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด กิจกรรม แนะนำการใช้ห้องสมุด - รูปแบบกิจกรรมแบบออนไลน์ - รูปแบบกิจกรรมแบบออนไล์ กิจกรรม สอนการรู้สารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ: น.ส.ขวัญฤทธกุล กลิ่นสุคนธ์	3			2					คน	2,000			1	1	1	2	1-ค.ค.-64 3-พ.ค.-65 1-ค.ค.-64	1								10,000.00							10,000.00	-	-	8,595.00 8,595.00	8,595.00	1,405.00	85.95
14	พส.03-014 11 ค.ค. 64 - 20 ก.ย. 65 20 - 30 มิ.ย. 65 ม.ค. - ส.ค. 65 15 มี.ค. - 30 มิ.ย. 65	โครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม New Book of the year กิจกรรม Love at first read กิจกรรม ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ กิจกรรม ยืมไม่ยืมอ่านเป็นเพื่อน หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ ครั้งที่ 1 หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ ครั้งที่ 2 ผู้รับผิดชอบ: น.ส.วรรณภรณ์ เทียวทำ	3			2 2 1 2					คน คน คน คน	450 300 250 500			1	1	1	2	4-ค.ค.-64 4-ค.ค.-64 23-พ.ค.-65 18-ม.ค.-65 8-มี.ค.-65 18-ม.ค.-65 8-มี.ค.-65	1				1				15,000.00							15,000.00	-	11,562.00	11,562.00	3,438.00	77.08	

รายงานสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565 (ไตรมาส 3)

ที่	ฝ่าย	ผลการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม								ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)											
		จำนวนโครงการ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ยกเลิกโครงการ	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ดำเนินแล้วเสร็จ 6 เดือนแรก	ดำเนินแล้วเสร็จ 6 เดือนหลัง	งบ.ที่ได้รับอนุมัติ	รับโอน	งบ.จากแหล่งอื่น	เงินรับฝาก	โอนออก	รวมงบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย	งบ.คงเหลือ	ร้อยละ งบ. ที่ใช้จริง
1	ฝ่ายบริหาร	6	6	0	0	0	6	0	0	170,000.00	-	-	-	-	170,000.00	3,306.00	21,886.00	16,148.00	41,340.00	128,660.00	24.32
2	สำนักงานเลขานุการ	6	5	0	1	0	1	0	1	185,000.00	-	-	-	-	185,000.00	15,492.00	-	7,937.00	23,429.00	161,571.00	12.66
3	ฝ่ายบริการสารสนเทศ	7	7	0	0	0	4	0	0	74,500.00	-	-	-	-	74,500.00	7,614.80	2,000.00	20,467.50	30,082.30	44,417.70	40.38
4	ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ	5	2	0	3	0	2	1	2	20,000.00	-	75,000.00	50,000.00	-	145,000.00	27,528.89	-	7,400.00	34,928.89	110,071.11	24.09
รวม		24	20	0	4	0	13	1	3	449,500.00	-	75,000.00	50,000.00	-	574,500.00	53,941.69	23,886.00	51,952.50	129,780.19	444,719.81	22.59
คิดเป็นร้อยละ		100.00	83.33	0.00	16.67	0.00	54.17	4.17	12.50	78.24	0.00	13.05	8.70	0.00	100.00	9.39	4.16	9.04	22.59	77.41	