



บันทึกข้อความ

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
เลขที่รับ..... 6810078
วันที่... 8 ม.ค. 2568 เวลา 14.50

ส่วนราชการ สำนักหอสมุด สำนักงานเลขานุการ งานอำนวยการ หน่วยนโยบายและแผน โทร.2587

ที่ อว 0603.06.01(1)/0007

วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ตามที่หน่วยนโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567) ซึ่งมีโครงการทั้งหมด จำนวน 14 โครงการ นั้น

ในการนี้ หน่วยนโยบายและแผน จึงใคร่ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568 ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567) โดยผลการดำเนินโครงการสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน	
รายงานสรุปผลการติดตามโครงการ / กิจกรรม	กำลังดำเนินการ	12 โครงการ
	ยังไม่ได้ดำเนินการ	2 โครงการ
	ดำเนินการเรียบร้อย	- โครงการ
	ยกเลิกโครงการ	- โครงการ
	รวม	14 โครงการ
	เปลี่ยนแปลงโครงการ	3 โครงการ
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณตามแผน	1,150,000.00 บาท
	เบิกจ่าย	263,255.13 บาท
	คงเหลือ	886,744.87 บาท
	ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไปต่องบประมาณทั้งหมด	22.89
รายงานสรุปผลการตอบแบบติดตามออนไลน์	ตอบแบบติดตาม	14 โครงการ
	ไม่ตอบแบบติดตาม	- โครงการ
	รวม	14 โครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

เพื่อโปรดทราบ

8 ม.ค. 2568

ป.ก.

ป.ก.

(นายปฏิญญา วรรณโสภา)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ก.พ.

หมายเหตุ:

- แจ้งเวียนวันที่ 23 ธันวาคม 2567 กำหนดการตอบภายในวันที่ 6 มกราคม 2568
- ผู้รับผิดชอบโครงการตอบแบบติดตามช้าที่สุดในวันที่ 8 มกราคม 2568

จ.ร.ค. ค.ร.ค.

8 ม.ค. 68

(จ.ร.ค. ค.ร.ค.)

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ศิษย์เก่า และศิลปวัฒนธรรม

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

รายงานสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2568

ประจำเดือน ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567 (ไตรมาส 1)

ที่	ฝ่าย	ผลการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม								ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)									
		จำนวนโครงการ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ยกเลิกโครงการ	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ดำเนินแล้วเสร็จ 6 เดือนแรก	ดำเนินแล้วเสร็จ 6 เดือนหลัง	งปม.รายได้ที่ได้รับอนุมัติ	รับโอน	งปม.จากแหล่งอื่น	เงินรับฝาก	โอนออก	รวมงบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1	รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย	งปม.คงเหลือ	ร้อยละงปม. ที่ใช้จริง
1	สำนักงานเลขานุการ	3	2	1	0	0	0	0	0	335,000.00	-	-	-	-	335,000.00	5,600.00	5,600.00	329,400.00	1.67
2	ฝ่ายบริการสารสนเทศ	7	6	1	0	0	2	0	0	165,500.00	-	-	-	-	165,500.00	20,636.13	20,636.13	144,863.87	12.47
3	ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ	4	4	0	0	0	1	0	0	41,000.00	-	-	608,500.00	-	649,500.00	237,019.00	237,019.00	412,481.00	36.49
รวม		14	12	2	0	0	3	0	0	541,500.00	-	-	608,500.00	-	1,150,000.00	263,255.13	263,255.13	886,744.87	22.89
คิดเป็นร้อยละ		100.00	85.71	14.29	0.00	0.00	21.43	0.00	0.00	47.09	0.00	0.00	52.91	0.00	100.00	22.89	22.89	77.11	

สรุปการติดตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประจำเดือน ตุลาคม 2567 - ธันวาคม 2567 (ไตรมาส 1)

ข้อมูลการปฏิบัติกิจกรรมประจำเดือน และข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ

ที่	รหัสโครงการ/ ว.ด.ป.ที่จัดกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ค่าเฉลี่ย		จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน)				ว.ด.ป. ขอ อนุมัติ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ของโครงการ(บาท)				ร้อยละของ งบประมาณ ใช้ไป
			ความพึง พอใจ	ความพึง พอใจด้าน ประโยชน์	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ		งบประมาณ ที่ได้รับ รวมทั้งหมด	เบิกจ่าย ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.67	เบิกจ่าย รวมทั้งหมด	งบ ประมาณ คงเหลือ	
โครงการสำนักงานเลขานุการ														
1	ทส.1-01 ก.พ.-มี.ค.68	โครงการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสำนักหอสมุด หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบ: ดร.ศศิธร ตินะมาศ	#DIV/0!	#DIV/0!	คน	50	#DIV/0!	#DIV/0!	9-ธ.ค.-67	15,000.00	-	-	15,000.00	0.00
2	ทส.1-02 ต.ค.67-ก.ย.68 ต.ค.67-ม.ค.68 ค.ค.67-ก.ย.68 มิ.ย.-ก.ย.68 มี.ค.-ส.ค.67	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรม พัฒนาบุคลากร เรื่อง การกำหนดหัวเรื่องและการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบ LC กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม คัดเลือกบุคลากรดีเด่นประจำปี กิจกรรม สัมมนา/ศึกษาดูงาน หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบ: ดร.ศศิธร ตินะมาศ	#DIV/0!	#DIV/0!	คน	208	#DIV/0!	#DIV/0!	10-ต.ค.-67 18-ต.ค.-67 21-ต.ค.-67	300,000.00	-	-	300,000.00	0.00
3	ทส.1-03 ธ.ค.67-ม.ค.68 เม.ย.68	โครงการสนับสนุนด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม ทำบุญปีใหม่ กิจกรรม วันสงกรานต์ กิจกรรม ถวายเทียนวันเข้าพรรษา หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบ: นางลดาวัลย์ ผาเงิน	4.68	4.73	คน	33	50	150.00	1-พ.ย.-67	20,000.00	5,600.00	5,600.00	14,400.00	28.00
รวมโครงการสำนักงานเลขานุการ 3 โครงการ										335,000.00	5,600.00	5,600.00	329,400.00	1.67

ที่	รหัสโครงการ/ ว.ด.ป.ที่จัดกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ค่าเฉลี่ย		จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน)				ว.ด.ป. ขอ อนุมัติ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ของโครงการ(บาท)				ร้อยละของ งบประมาณ ใช้ไป
			ความพึง พอใจ	ความพึง พอใจด้าน ประโยชน์	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ		งบประมาณ ที่ได้รับ รวมทั้งหมด	เบิกจ่าย ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.67	เบิกจ่าย รวมทั้งหมด	งบ ประมาณ คงเหลือ	
โครงการฝ่ายบริการสารสนเทศ														
4	ทส.2-04 มี.ย.-ก.ค.68 ต.ค.67-ก.ย.68 ต.ค.67-ก.ย.68 พ.ย.67-ม.ค.68	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรม แนะนำการใช้ห้องสมุด กิจกรรม สอนการรู้สารสนเทศ กิจกรรม ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ - ครั้งที่ 1 ตอบคำถามฐานข้อมูลออนไลน์ “NU Lib Quiz” ในรูปแบบ online หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ ผู้รับผิดชอบ: นางสาววิวรรณ นาพิมพ์	#DIV/0!	#DIV/0!	คน	3,245	0	0.00	7-ต.ค.-67	20,000.00	2,990.00	2,990.00	17,010.00	14.95
					คน	2,625		0.00						
					คน	300		0.00	15-ต.ค.-67					
					คน	320		0.00	15-ต.ค.-67		2,990.00			
									22-ต.ค.-67					
5	ทส.2-05 ต.ค.67-ก.ย.68 ต.ค.67-ก.ย.68 10มี.ค.-30มี.ย.68 10-30มี.ย.68	โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด กิจกรรม หนังสือหมุนเวียน กิจกรรม บริการช่วยหาหนังสือ กิจกรรม ยืมไม้อ่านอ่านเป็นเทอม กิจกรรม Love at first read หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบ: นางสาววรรณภาภรณ์ เทียรท้าว	#DIV/0!	#DIV/0!	คน	1,410	0	0.00	7-ต.ค.-67	10,000.00	550.00	550.00	9,450.00	5.50
					คน	200		0.00	21-ต.ค.-67		550.00			
					คน	310		0.00	21-ต.ค.-67					
					คน	600		0.00						
					คน	300		0.00						
6	ทส.2-06 ต.ค.67-ก.ย.68 17ต.ค.67 24ต.ค.67 7,14พ.ย.67 21,28พ.ย.67 12,19ธ.ค.67 16,23ธ.ค.67	โครงการสนับสนุนการให้บริการวิจัย กิจกรรม ส่งเสริมการให้บริการแก่นักวิจัย เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์สำหรับนิสิตอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ Library On Air : AI Series ในหัวข้อ เรียนรู้ยุคใหม่ด้วย Generative AI และ รู้เท่าทัน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เรื่อง การใช้ AI และ Chat GPT สำหรับการทำวิจัย ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 เรื่อง การใช้ AI ในการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลและ วิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย เรื่อง ปัญญาประดิษฐ์สำหรับนิสิตอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ Library On Air : AI Series ในหัวข้อ การใช้ Generative AI เพื่อการสร้าง ภาพกราฟิก เรื่อง การประเพณีติดจรรยาบรรณวิชาการและผลกระทบที่เกิดขึ้น (16ธ.ค.67) และเรื่อง การประเมินคุณภาพวารสาร การคัดเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ และ วารสารหลอกหลวง (23ธ.ค.67) หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบ: ดร.ศศิธร ตินะมาศ	4.70 4.70 4.65 4.74 4.67 4.73 4.88	4.71 4.71 4.63 4.79 4.65 4.77 4.96	คน คน คน คน คน คน คน	793 793 132 225 243 193 109	1494 1494 155 309 837 193 104	188.40 188.40 117.42 137.33 344.44 100.00 95.41	7-ต.ค.-67 7-ต.ค.-67 7-ต.ค.-67 28-ต.ค.-67 28-ต.ค.-67 6-ธ.ค.-67 11-ธ.ค.-67	25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00 25,000.00	8,000.00 8,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00	8,000.00 8,000.00 2,000.00 4,000.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00	17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00 17,000.00	32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00 32.00

ที่	รหัสโครงการ/ ว.ด.ป.ที่จัดกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ค่าเฉลี่ย		จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน)				ว.ด.ป. ขอ อนุมัติ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ของโครงการ(บาท)				ร้อยละของ งบประมาณ ใช้ไป
			ความพึง พอใจ	ความพึง พอใจด้าน ประโยชน์	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ		งบประมาณ ที่ได้รับ รวมทั้งหมด	เบิกจ่าย ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.67	เบิกจ่าย รวมทั้งหมด	งบ ประมาณ คงเหลือ	
7	ทส.2-07 ธ.ค.67-ก.ค.68 20ธ.ค.67 พ.ย.67-ก.ค.68 20ธ.ค.67 ธ.ค.67-ส.ค.68 6-16ม.ค.68	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน เรื่อง 3 Rs รักโลกเริ่มต้นง่าย ๆ ที่ตัวเรา กิจกรรม คนสูงวัยใจ Young Smart Workshop เรื่อง Bamboo Handcraft กิจกรรม กาดรวมใจ ก่อนสอบกลางภาคการศึกษาที่ 2/2567 หมายเหตุ: เปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการฯ (งบประมาณ) ผู้รับผิดชอบ: นางชนัญจิรา ม่วงทอง	4.35	4.47	คน	300	121	40.33	7-ต.ค.-67	35,500.00	5,974.13	5,974.13	29,525.87	16.83
8	ทส.2-08 ต.ค.67-ก.ย.68 มี.ค.-ส.ค.68 ต.ค.67-ก.ย.68 13-15พ.ย.67 ธ.ค.67-ม.ค.68	โครงการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด กิจกรรม นิทรรศการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม รณรงค์การมีจิตสาธารณะ กิจกรรม ประชาสัมพันธ์เชิงรุก นิทรรศการวันลอยกระทง นิทรรศการ Merry Christmas and Happy New Year 2025 หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบ: นางสาวขวัญตระกูล กลั่นสุคนธ์	#DIV/0!	#DIV/0!	คน	525	0	0.00	7-ต.ค.-67	20,000.00	3,122.00	3,122.00	16,878.00	15.61
9	ทส.2-09 เม.ย.-พ.ค.68	โครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ กิจกรรม สำรวจทรัพยากรสารสนเทศ หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบ: นายนพรุจ พูลเกษร	#DIV/0!	#DIV/0!	คน	50	0	0.00	11-ธ.ค.-67	5,000.00	-	-	5,000.00	0.00
10	ทส.2-10 ต.ค.67-ก.ย.68	โครงการปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์ กิจกรรม ปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์ภายในอาคารสำนักหอสมุดระยะที่1 ผู้รับผิดชอบ: นางสาวขวัญตระกูล กลั่นสุคนธ์	#DIV/0!	#DIV/0!	คน	60	0	0.00	7-ต.ค.-67	50,000.00	-	-	50,000.00	0.00
รวมโครงการบริการสารสนเทศ 7 โครงการ										165,500.00	20,636.13	20,636.13	144,863.87	12.47

ที่	รหัสโครงการ/ ว.ด.ป.ที่จัดกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ค่าเฉลี่ย		จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน)				ว.ด.ป. ขอ อนุมัติ โครงการ/ กิจกรรม	ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ ของโครงการ(บาท)				ร้อยละของ งบประมาณ ใช้ไป
			ความพึง พอใจ	ความพึง พอใจด้าน ประโยชน์	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ		งบประมาณ ที่ได้รับ รวมทั้งหมด	เบิกจ่าย ไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.67	เบิกจ่าย รวมทั้งหมด	งบ ประมาณ คงเหลือ	
โครงการฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสนเทศ														
11	หส.3-11 ต.ค.67-มี.ค.68 18-24ธ.ค.67 ต.ค.67-มี.ค.68 18ธ.ค.67 24ธ.ค.67 ต.ค.67-มี.ค.68 18ธ.ค.67 19,23ธ.ค.67 24ธ.ค.67	โครงการ NU Book Fair กิจกรรม NU Book Fair กิจกรรม NU Book Fair กิจกรรม เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ เรื่อง การสร้าง Storyelling ให้เป็นคอนเทนต์ไวรัลบน Tiktok เรื่อง ทำคอนเทนต์อย่างไรให้ปัง สไตล์พิกัดโลกจัดเต็ม กิจกรรม Workshop เรื่อง DIY เครื่องประดับและที่คั่นหนังสือจากผ้าขวดพลาสติก เรื่อง สมุดทำมือ D.I.Y เรื่อง DIY กระเป๋าผ้าด้วยเทคนิคซิลค์สกรีนสีจากธรรมชาติ หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ ผู้รับผิดชอบ: นางสาวสุมาลี อิมศิลป์	#DIV/0!	#DIV/0!	คน	1,200	0	0.00	4-ต.ค.-67 28-ต.ค.-67 28-ต.ค.-67 28-ต.ค.-67 17-ต.ค.-67	608,500.00	230,419.00	230,419.00	378,081.00	37.87
12	หส.3-12 18-24ธ.ค.67 พ.ย.67-ก.ค.68	โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรม NULiNet Fair กิจกรรม เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบ: นางสาวจิราภา เกิดไผ่ล้อม	#DIV/0!	#DIV/0!	คน	90	0	0.00	9-ต.ค.-67 8-พ.ย.-67	34,000.00	6,600.00 6,600.00	6,600.00	27,400.00	19.41
13	หส.3-13 ต.ค.67-ก.ค.68	โครงการพัฒนาค้นคว้าวิจัยวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบ: นางสาวกัญญาณัฐ สิงห์ทวง	#DIV/0!	#DIV/0!	คน	40	0	0.00	10-ต.ค.-67	7,000.00	-	-	7,000.00	0.00
14	หส.3-14 ต.ค.67-ก.ย.68	โครงการ BookShare กิจกรรม Book Share หมายเหตุ: ผู้รับผิดชอบ: นางปิยะนุช พลเยี่ยม	#DIV/0!	#DIV/0!	คน	400	0	0.00	4-ต.ค.-67 9-ต.ค.-67	-	-	-	-	#DIV/0!
รวมโครงการฝ่ายพัฒนา ฯ 4 โครงการ										649,500.00	237,019.00	237,019.00	412,481.00	36.49
รวมทั้งหมดโครงการ 14 โครงการ										1,150,000.00	263,255.13	263,255.13	886,744.87	22.89

สรุปการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567)

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.67)	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.68)	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบติดตาม ออนไลน์
สำนักงานเลขานุการ						
ทส.1-01	โครงการประกันคุณภาพ การศึกษา	ดร.ศศิธร ดิณะมาศ	ประชุมเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและเอกสาร รูปเล่มของรายงานการประเมินตนเอง SAR EdPEX	จัดทำรายงานการประเมินตนเอง SAR Edpex ประจำปี 2567 จัดส่งภายในวันที่ 10 มกราคม 2568	ปัญหาและอุปสรรค: - กิจกรรมของสำนักหอสมุดในช่วงไตรมาส แรกมีจำนวนมาก ทำให้การเตรียมการ ด้านข้อมูลจากฝ่ายต่างๆค่อนข้างล่าช้า วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค: - เร่งดำเนินการให้ทันเวลาที่กำหนด	25/12/2024 12:34
ทส.1-02	โครงการฝึกอบรมและ พัฒนาศักยภาพบุคลากร	ดร.ศศิธร ดิณะมาศ	- ประชุมทีมงานจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2568 และวางแผนการดำเนินงานประจำปี - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเล่าชาวสำนัก Library Say Hi เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2567 - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ เรื่อง การกำหนดหัว เรื่องและการจัดหมวดหมู่หนังสือระบบ LC ระหว่าง เดือนมกราคม 2568 ถึงเดือนธันวาคม 2567	- จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ หัวข้อ "การ จัดทำคู่มือปฏิบัติงาน" และ"การเลือก หัวข้อสำหรับงานเชิงสังเคราะห์และวิจัย" ในวันที่ 24 มกราคม 2568 - จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ หัวข้อ "การ ประยุกต์ใช้ Generative AI สำหรับ ผู้ปฏิบัติงาน หอสมุด" ในวันที่ 29 มกราคม 2568	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	25/12/2024 12:45
ทส.1-03	โครงการสนับสนุนด้าน การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	นางลดาวัลย์ ผาเงิน	จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2567 มีเข้าร่วมกิจกรรม 50 คน มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.68	ไม่มีกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	6/1/2025 22:27
ฝ่ายบริการสารสนเทศ						
ทส.2-04	โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้	น.ส.รวิวรรณ นาพิมพ์	- จัดกิจกรรม NU Lib Quiz ครั้งที่ 1 เดือน พฤศจิกายน 2567 - จัดกิจกรรม NU Lib Quiz ครั้งที่ 2 เดือน ธันวาคม 2567	- จัดกิจกรรม NU Lib Quiz - ครั้งที่ 3 เดือนมกราคม 2568 - ครั้งที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ 2568 - ครั้งที่ 5 เดือนมีนาคม 2568	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	27/12/2024 20:35

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.67)	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.68)	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบติดตาม ออนไลน์
ทส.2-05	โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด	น.ส.วรรณภรณ์ เทียรท้าว	จัดกิจกรรมหนังสือหมุนเวียน	- จัดกิจกรรมหนังสือหมุนเวียน - จัดกิจกรรมบริการช่วยเหลือหนังสือ - กิจกรรมยืมไม้อื่น อ่านเป็นเทอม	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	7/1/2025 9:20
ทส.2-06	โครงการสนับสนุนการให้บริการวิจัย	ดร.ศศิธร ดิณะมาศ	- จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการแก่นักวิจัย หัวข้อ ปัญหาประดิษฐ์สำหรับนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร Library On Air : AI Series ผ่าน Zoom Meeting ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2567 ถึงธันวาคม 2567 จำนวน 4 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 1,390 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.70 - จัดกิจกรรมให้ความรู้และความเข้าใจในการเลือกแหล่งตีพิมพ์และประเมินคุณภาพของวารสาร สำหรับอาจารย์ นักวิจัยผ่าน Zoom Meeting ในกิจกรรม Library Seminar จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 16 และ 23 ธันวาคม 2567 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 104 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.88	วางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการแก่นักวิจัย โดยจัดอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์ นิสิตและนักวิจัยเดือนกุมภาพันธ์ 2568	ปัญหาและอุปสรรค: - การประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาจไม่ทั่วถึงเนื่องจากกิจกรรมของสำนักหอสมุดแน่นในช่วงไตรมาส 1 ของปีงบประมาณ - ระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยไม่รองรับการแจ้งเตือนกิจกรรมผ่านอีเมลล่วงหน้า - ขาดทีมงานช่วยเหลือด้านจัดอบรมออนไลน์ ขั้นตอนต่างๆ เช่น ลงทะเบียนออนไลน์ จัดการเทคนิค วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค: - ใช้แอปพลิเคชันช่วยการแจ้งเตือนแทนอีเมลของมหาวิทยาลัย และขอความอนุเคราะห์บุคลากรอื่นในฝ่ายช่วยด้านพิธีกรและบันทึกวิดีโอและตัดต่อ	25/12/2024 13:02
ทส.2-07	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต	นางชนัญชิตา ม่วงทอง	- จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน เรื่อง 3 Rs รักษ์โลกเริ่มต้นง่าย ๆ ที่ตัวเรา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 66 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.35 - จัดกิจกรรมคนสูงวัย ใจ Young Smart Workshop เรื่อง Bamboo Handcraft เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2567 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 55 คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.89	- จัดกิจกรรมคนสูงวัย ใจ Young Smart จัดเตรียมหัวข้ออบรม ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก - จัดกิจกรรมกาตรวมใจทุกวันจันทร์ ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารแสงเทียน สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัย	ปัญหาและอุปสรรค: - ไม่เข้าใจในรายละเอียดค่าใช้จ่าย เพื่อใช้ในการกิจกรรม วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค: - ดำเนินการขอคำปรึกษาจากหน่วยงานนโยบายและแผน และงานการเงินและพัสดุ และได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงการดำเนินกิจกรรม	7/1/2025 14:27

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.67)	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.68)	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบติดตาม ออนไลน์
			ดำเนินการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จ้างเหมาเพื่อจัดเตรียมจัดกิจกรรมภาครวมใจ			
ทส.2-08	โครงการประชาสัมพันธ์ห้องสมุด	น.ส.ชนิสรา นุ่มน้อย	- จัดกิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก - วันฮัลโลวีน เรื่องสยอง สองบรรทัด ระหว่างวันที่ 17-31 ตุลาคม 2567 - วันลอยกระทง ระหว่างวันที่ 13 - 20 พฤศจิกายน 2567 - Merry Christmas and Happy New Year 2025	- จัดกิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมการอ่าน และกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุก - วันตรุษจีน เดือนมกราคม 2568 - วันวาเลนไทน์ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 - วันรีไซเคิล เดือนมีนาคม 2568	ปัญหาและอุปสรรค: - เดือนตุลาคม มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมค่อนข้างน้อย เนื่องจากยังไม่เปิดเทอม วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค: - เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานกิจกรรม	7/1/2025 9:31
ทส.2-09	โครงการสำรวจทรัพยากรสารสนเทศ	นายณพรุจ พูลเกษร	ขออนุมัติโครงการ	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินโครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีจะดำเนินการในช่วงการปิดภาคเรียนการศึกษา (เมษายน - พฤษภาคม 2568)	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	7/1/2025 12:57
ทส.2-10	โครงการปรับปรุงป้ายสัญลักษณ์	น.ส.ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์	- ขออนุมัติโครงการ ฯ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567 - ขออนุมัติจัดกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2567	ประสานงานผู้ออกแบบสัญลักษณ์ เพื่อดำเนินการออกแบบ	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	7/1/2025 13:26
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ						
ทส.3-11	โครงการ NU Book Fair	น.ส.สุมาลี อิมศิลป์	โครงการ NU Book Fair ได้ดำเนินการกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2567	ดำเนินการสรุปผลโครงการรายงานสำนักหอสมุด	ปัญหาและอุปสรรค: - การเสนอซื้อหนังสือในระบบจัดซื้อออนไลน์ ผู้เสนอซื้อยังไม่ค่อยเข้าใจกระบวนการเสนอ - ระบบ Wi-fi มีความหวังล่าช้า วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค: - จัดบุคลากรช่วยแนะนำการเสนอซื้อแก่ผู้เสนอซื้อ - แจ้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบ Wi-fi	7/1/2025 14:57
ทส.3-12	โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.จิราภา เกิดไผ่ล้อม	จัดกิจกรรม NULiNet Fair ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2567	ดำเนินการติดต่อประสานงานไปยังคณะเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการจัดแสดง NULiNet Fair ในช่วงที่แต่ละคณะมีโครงการ/กิจกรรม	ปัญหาและอุปสรรค: งานที่จัดมีหลายวัน ทำให้แต่ละคณะมาร่วมงานได้ไม่ทุกวัน	3/1/2025 8:58

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา ไตรมาส1 (ต.ค.-ธ.ค.67)	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป ไตรมาส2 (ม.ค.-มี.ค.68)	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบติดตาม ออนไลน์
					วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค: จัดสรรลงตารางการจัดงานโดยระบุวันและเวลาที่ร่วมงาน	
ทส.3-13	โครงการพัฒนาคัลัง ปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.กิงกาญจน์ สิงห์กว้าง	ขออนุมัติโครงการ	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	4/1/2025 15:03
ทส.3-14	โครงการ BookShare	นางปิยะนุช พลเยี่ยม	จัดกิจกรรม BookShare ดำเนินการนำหนังสือบริจาคไปจัดชั้นชั้น ณ ชั้นหนังสือ BookShare (หน้าเคาน์เตอร์ชั้น 1) เดือนละ 1 ครั้ง รวม 3 ครั้ง เป็นจำนวน 465 เล่ม	จัดกิจกรรม BookShare ต่อเนื่อง	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	8/1/2025 10:16

หมายเหตุ:

- แจ้งเวียนวันที่ 23 ธันวาคม 2567 กำหนดการตอบภายในวันที่ 6 มกราคม 2568
- ผู้รับผิดชอบโครงการตอบแบบติดตามช้าที่สุดในวันที่ 8 มกราคม 2568