



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักหอสมุด สำนักงานเลขานุการ งานอำนวยการ หน่วยงานนโยบายและแผน โทร. ๒๕๘๗

ที่ อว ๐๖๐๓.๐๖.๐๑(๑)/๐๐๕๐ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑
(รอบ ๓ เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

ตามที่ หน่วยงานนโยบายและแผน งานอำนวยการ สำนักงานเลขานุการ สำนักหอสมุด ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (รอบ ๓ เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) ซึ่งมีโครงการทั้งหมด จำนวน ๒๔ โครงการ นั้น

ในการนี้ หน่วยงานนโยบายและแผน ได้ดำเนินการติดตามและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยผลการดำเนินโครงการสามารถสรุปได้ดังนี้

รายการ	ผลการดำเนินงาน	
รายงานสรุปผลการติดตามโครงการ / กิจกรรม	กำลังดำเนินการ ยังไม่ได้ดำเนินการ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกโครงการ รวม เปลี่ยนแปลงโครงการ	๒๓ โครงการ - โครงการ ๑ โครงการ - โครงการ ๒๔ โครงการ ๓ โครงการ
รายงานสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	งบประมาณตามแผน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไปต้องงบประมาณทั้งหมด	๕๗๔,๕๐๐.๐๐ บาท ๕๐,๒๖๒.๐๐ บาท ๕๒๔,๒๓๘.๐๐ บาท ๘.๗๕
รายงานสรุปผลการตอบแบบติดตามออนไลน์	ตอบแบบติดตาม ไม่ตอบแบบติดตาม ยกเลิกโครงการ รายงานสรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว รวม	๒๔ โครงการ - โครงการ - โครงการ - โครงการ ๒๔ โครงการ

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://bit.ly/mzJKrv> หรือ



จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด

นายปรีชา หงษ์น้อย
นางสาวอรรดา หงษ์น้อย

10 ม.ค. 2565

หมายเหตุ:

- แจ้งเวียนวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ กำหนดการตอบภายในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕
- ผู้รับผิดชอบโครงการตอบแบบติดตามซ้ำที่สุดในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

(นายปริญญญา วรรณโสภะ)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

3 แจ้งคณบดี: กองการดำเนินงาน

10 ม.ค. 2565

สรุปการติดตามโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. – ธ.ค. 64)

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตามออนไลน์
ฝ่ายบริหาร						
ทส.01-001	โครงการ NU Library Staff Learning	นายเกติษฐ เกิดโกคา	- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Library Say Hi เรื่องเล่าชาวสำนักครั้งที่ 1/2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Library Say Hi เรื่องเล่าชาวสำนักครั้งที่ 2/2565 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.	- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Library Say Hi เรื่องเล่าชาวสำนักครั้งที่ 3/2565 วันที่ 20 มกราคม 2565 - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Library Say Hi เรื่องเล่าชาวสำนักครั้งที่ 4/2565 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 - กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Library Say Hi เรื่องเล่าชาวสำนักครั้งที่ 5/2565 วันที่ 24 มีนาคม 2565	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	27/12/2021, 10:47:26
ทส.01-002	โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว	นายเกติษฐ เกิดโกคา	กิจกรรมที่ 1 5ส 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2564 ประชุมแม่บ้านการจัดการขยะ และประชาสัมพันธ์บุคลากรวันที่ 7 ธันวาคม 2564 13 ธันวาคม 2564 นำเกณฑ์มาตรฐาน 5ส สำนักหอสมุด เข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 14 ธันวาคม 2564 ปชส.เกณฑ์มาตรฐาน 5 ส ต่อบุคลากรสำนักหอสมุดผ่านไลน์ Facebook 1-20 พฤศจิกายน 2564 สสำรวจอุปกรณ์ 5 ส ตามฝ่ายงาน 5-6 ธันวาคม 2564 จัดบอร์ด 5ส ส่วนกลาง กิจกรรมที่ 2 Big Cleaning Day - ยังไม่มีดำเนินการ กิจกรรมที่ 3 เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ไม่มีทุนก็ทำได้ 1 ธันวาคม 2564 กิจกรรมเปลี่ยนขยะให้เป็นกองบุญ ไม่มีทุนก็ทำได้ ขออนุมัติกิจกรรม ออกแบบ	โครงการห้องสมุดสีเขียว 1 มกราคม - มีนาคม 2565 - ประกาศนโยบายห้องสมุดสีเขียว - ติดตามรายงานสภาพอากาศจากงานอาคารสถานที่ เพื่อนำมาประชาสัมพันธ์ผู้ใช้บริการ - ติดตามการซ่อมก๊อกน้ำ สวนแสงเทียน - ประชาสัมพันธ์ 1 มีนาคม 2565 จัดส่งไปยังหน่วยงานรับบริจาค 2 แห่ง - มกราคม 2565 จัดทำภูมิทัศน์ พื้นที่สีเขียว 2 ครั้ง - มกราคม - มีนาคม 2565 จัดนิทรรศการส่งเสริมการให้ความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง - มกราคม 2565 จัดทำบันทึกเรื่องต้นไม้ กิ่งไม้ คณะศึกษาศาสตร์ 1 มีนาคม 2565 ขออนุมัติจัดกิจกรรม Big Cleaning day กิจกรรม Big Cleaning	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	4/1/2022, 10:19:28

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตามออนไลน์
			ประชาสัมพันธ์ 16 ธันวาคม 2564 และรับบริจาคตามฝ่าย/งาน กิจกรรมที่ 4 พื้นที่สีเขียว ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 21 ตุลาคม 2564 ด้านพลังงานซ่อมปรับปรุงปั้มน้ำเพื่อบำบัดน้ำให้มีออกซิเจน สำหรับปลา น้ำตกหน้าอาคาร แสงเทียน 3 พฤศจิกายน 2564 วางแผนการจัดภูมิทัศน์ สวน จุดทำปุ๋ยหมัก 20 ธันวาคม 2564 ประชุมงานอาคารสถานที่ และด้านภูมิทัศน์ 23 ธันวาคม 2564 ปรับภูมิทัศน์กระถาง อ่างน้ำ กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และรักษาสีสิ่งแวดล้อม 15-30 พฤศจิกายน 2564 จัดทำออกแบบสื่อและป้ายรณรงค์การคัดแยกขยะ ปชส.การหมักปุ๋ยแบบไม่กลับกอง 22 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. อบรม "ความท้าทายห้องสมุดสู่ความยั่งยืนและ Carbon Neutrality" ประชุมสามัญประจำปี 2564 ชมรมห้องสมุดสีเขียวและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย จำนวน 3 คน			
หส.01-003	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้	น.ส.รวิวรรณ นาพิมพ์	- ดำเนินการขออนุมัติการจัดโครงการ เดือนพฤศจิกายน 2564 - ขออนุมัติกิจกรรมในโครงการ เดือนธันวาคม 2564	จัดกิจกรรมที่ตวันอง ระหว่างเดือนมกราคม - สิงหาคม 2565	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม	10/1/2022, 10:41:44
หส.01-004	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน	นางชนัญชิตา ม่วงทอง	- ปรับปรุงข้อมูลปราชญ์ในฐาน - จัดหาข้อมูลเพื่อนำมาบันทึกเพิ่ม - หาหัวข้อปราชญ์ในปี 2565 จำนวน 3-5 เรื่อง	- ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล - บันทึกข้อมูลลงในฐานที่ทำหรือพัฒนา	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - การวิเคราะห์หาปราชญ์ท้องถิ่น - ปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีน้อย ในเรื่องที่ต้องการ <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u>	

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตามออนไลน์
					ประชุม หรือ หาข้อมูลปราชญ์ใหม่	
หส.01-005	โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/ นวัตกรรม	น.ส.รวิวรรณ นามิพิมพ์	ขออนุมัติโครงการเดือนตุลาคม 2564	- จัดทำเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย/พัฒนา งาน สำหรับบุคลากร - แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและประเมิน คุณภาพผลงาน	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	10/1/2022, 10:44:17
หส.01-006	โครงการคลังข้อมูลธรรมะ	น.ส.รวิวรรณ นามิพิมพ์	- ขออนุมัติโครงการพฤศจิกายน 2564 - ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานและเตรียมพื้นที่ จัดเก็บข้อมูล	- ดำเนินกิจกรรมสำรวจและเตรียมความพร้อม อุปกรณ์ - ดำเนินการแปลงไฟล์วิดีโอธรรมะ	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	10/1/2022, 10:52:56
สำนักงานเลขานุการ						
หส.02-007	โครงการฝึกอบรมและพัฒนา ศักยภาพบุคลากร	นางปราณี คำแหง	ขออนุมัติโครงการ และกิจกรรม	จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากร	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	10/1/2022, 14:26:09
หส.02-008	โครงการประกันคุณภาพ	นางสุนิสา พรหมณี	ยังไม่ได้ดำเนินการกิจกรรม	ขออนุมัติโครงการ (ปรับแผนจากเดิม ไตรมาส 3)	ปัญหา/อุปสรรค - ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค - เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินการกิจกรรม	5/1/2022, 11:39:27
หส.02-009	โครงการบริการวิชาการแก่สังคม	นายปฏิญญา วรรณโสภา	25-26 ธันวาคม 2564 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการและการบริการห้องสมุด ด้วยโปรแกรม ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สฟฐ. (OBEC Library Automation System) ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก	กิจกรรม ติดตามผลการดำเนินการบริการ วิชาการแก่สังคม	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	21/12/2021, 9:34:40
หส.02-010	โครงการส่งเสริมทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม	นางลดาวัลย์ ผาเงิน	จัดกิจกรรมทำบุญปีใหม่	-	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	10/1/2022, 14:27:52
หส.02-011	โครงการรักษาสภาพ	นางกนกอร ไชยาเผือก	ไตรมาส 1 ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในไตรมาส ที่ 2	จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ประมาณเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2565	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	10/1/2022, 14:33:58
หส.02-012	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีห้องสมุด	นายเกดิษฐ์ เกิดโกคา	พัฒนา Software User Interface(UI) ในรูปแบบ Web site บนอุปกรณ์บอร์ดคอมพิวเตอร์ Raspberry Pi ให้ใช้งานการคืนหนังสือผ่านหน้าจอสัมผัสเรียบร้อย แล้ว	- พัฒนาบอร์ดควบคุมการเปิดปิดประตูและขับ มอเตอร์เพื่อรับหนังสือเข้าตู้รับคืนหนังสือ - ออกแบบและประกอบตู้รับคืนหนังสือ	ปัญหา/อุปสรรค ไม่สามารถสั่งซื้ออุปกรณ์วัสดุก่อสร้างมา เพื่อประกอบตู้ได้ตามกำหนดเวลาที่วางแผน ไว้ เนื่องจากต้องพัฒนาบอร์ดควบคุมการ เปิดปิดประตูและขับเคลื่อนมอเตอร์เพื่อรับหนังสือ เข้าตู้เพื่อให้ทราบขนาดที่แท้จริง จึงจะ	27/12/2021, 11:02:23

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตามออนไลน์
					สามารถออกแบบได้และใช้ได้ <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม, เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม	
ฝ่ายบริการสารสนเทศ						
หส.03-013	โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด	น.ส.ชวิษฐระกุล กลิ่นสุคนธ์	สอนการรู้สารสนเทศ (ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค.๖๔) โดยมีการจัดทั้งแบบออนไลน์ และออฟไลน์ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การใช้โปรแกรม EndNote20 การสืบค้นสารสนเทศเพื่อการวิจัย การเตรียมรูปแบบอ้างอิงสำหรับตีพิมพ์บทความในวารสาร การทำสารบัญด้วย MS Word	สอนการรู้สารสนเทศ	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> มีการปรับการสอนการรู้สารสนเทศทั้งแบบ ออฟไลน์ ออนไลน์ และตามคำขอ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์	5/1/2022, 16:15:00
หส.03-014	โครงการส่งเสริมการอ่าน	น.ส.วรรณภรณ์ เทียรท้าว	New book New look	ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> - เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม	6/1/2022, 9:06:47
หส.03-015	โครงการบรรณารักษ์ผู้ช่วยนักวิจัย "Research Buddy"	น.ส.ศศิธร ดิณะมาศ	วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ชื่อ อบรมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom หัวข้อ Reference Data Management for Research with Mendeley	ฝึกอบรมออนไลน์ให้กับบรรณารักษ์ในหัวข้อประสบการณ์ของบรรณารักษ์ในการทำวิจัยร่วมกับอาจารย์ โดย บรรณารักษ์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - สถานการณ์โควิด ทำให้ต้องเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรม <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> - เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจกรรม	21/12/2021, 12:13:59
หส.03-016	โครงการ Library Everywhere	นายธนันธุ์ นิมทอง	22 พฤศจิกายน 2564 แนะนำการเข้าห้องสมุดสำหรับนิสิตที่ไม่มีบัตรโดยใช้ QR code	- แนะนำการใช้ห้องสมุด - แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลเบื้องต้น	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	5/1/2022, 13:57:40
หส.03-017	โครงการรณรงค์การมีจิตสาธารณะในห้องสมุด	นายภาณุวัฒน์ คำจันทร์	เริ่มขออนุมัติจัดกิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะในห้องสมุดในเดือนธันวาคม 2564 และจัดกิจกรรมในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2565	- รณรงค์ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะในห้องสมุด - ประชาสัมพันธ์ - ดำเนินกิจกรรม	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - ยังไม่ได้จัดกิจกรรม เลยไม่พบปัญหา <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> - กิจกรรมเริ่มจัด เดือน กุมภาพันธ์ 2565	5/1/2022, 11:48:23
หส.03-018	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักหอสมุด	นายพงษ์ศักดิ์ ปฏิเหตุ	กิจกรรมที่ 1 จัดนิทรรศการวันสำคัญทางสถาบัน 13 ตุลาคม 2564 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	กิจกรรมที่ 1 จัดนิทรรศการวันสำคัญทางสถาบัน กิจกรรมที่ 3 ธรรมะสวัสดี	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> ปัญหาเรื่องของโรคระบาดที่มีผลต่อการเปิดและปิดให้บริการ	5/1/2022, 11:09:41

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตามออนไลน์
			5 ธันวาคม 2564 วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร - กิจกรรมที่ 2 จัดชุมแสดงความยินดี 24 ธันวาคม 2564 กับบัณฑิตและมหาบัณฑิตใหม่ - กิจกรรมที่ 3 ธรรมะสวัสดิ์ - ยังไม่ถึงกำหนดการ		- การประสานงานเรื่องการจัดหาและการเบิกจ่าย <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> - เปลี่ยนแปลงช่วงเวลากการดำเนินงานกิจกรรม, เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานกิจกรรม	
ทส.03-019	โครงการ Library Coaching	น.ส.รวิวรรณ นาพิมพ์	ขออนุมัติโครงการ เดือนธันวาคม 2564	- กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ - กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดสาขา	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> - เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานกิจกรรม	10/1/2022, 10:57:31
ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ						
ทส.04-020	โครงการ NU Book Fair	น.ส.รวิวรรณ นาพิมพ์	- ขออนุมัติโครงการเดือนตุลาคม 2564 - พัฒนาระบบ NU Book Fair Online เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 - พัฒนาระบบ NU Buy Book เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564 - จัดกิจกรรม NU Book Fair Online ในวันที่ 9-30 ธันวาคม 2564	- สรุปรายการสั่งซื้อหนังสือ - สรุปจำนวนผู้เข้าร่วมเสนอซื้อหนังสือ - ดำเนินการจัดซื้อหนังสือและรายงานผลการจัดซื้อ	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> - เปลี่ยนแปลงช่วงเวลากการดำเนินงานกิจกรรม, เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานกิจกรรม	10/1/2022, 11:09:36
ทส.04-021	โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ (NULiNet)	น.ส.จิราภา เกิดไผ่ล้อม	ไม่มี	ประสานงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	4/1/2022, 10:04:55
ทส.04-022	โครงการพัฒนาคณะผู้บริหารจัดการคลังปัญญาดิจิทัลของมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ (NUiR)	น.ส.กัญญาณี สิงห์กวา	กิจกรรมที่ 1 การเปลี่ยนแปลงเรียนรู้การจัดการคลังปัญญาดิจิทัลของมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ - ขออนุมัติจัดกิจกรรม เดือน ตุลาคม 2564 - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 - สำรวจผู้เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงเดือน ธันวาคม 2564-มกราคม 2565 - มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะสหเวช	กิจกรรมที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการคลังปัญญาดิจิทัลของมหาวิทยาลัย - ประชุมวางแผนการดำเนินงาน เกี่ยวกับการจัดการข้อมูล ได้แก่คณะสหเวช /คณะสังคมศาสตร์ ช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ กิจกรรมที่ 2 การจัดการคลังปัญญาดิจิทัลมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ - ให้ความรู้พร้อมลงมือลงข้อมูลในระบบฐานข้อมูล ได้แก่ คณะสหเวชศาสตร์ /คณะสังคมศาสตร์ ช่วง	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - ติดสถานการณ์โควิด ทำให้ไม่สามารถเข้าประชุมพูดคุยกันได้ ไ้ไตรมาส 1 <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> - ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ต้องดำเนินการในช่วงระยะเวลาดังกล่าว, เปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานกิจกรรม	7/1/2022, 15:59:36

รหัสโครงการ	ชื่อโครงการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	ผลการดำเนินงาน โครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมา	โครงการ/กิจกรรมที่กำลังต่อไป	ปัญหา/อุปสรรค และวิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค	วัน/เดือน/ปี ตอบแบบ ติดตามออนไลน์
			และคณะสังคมศาสตร์ กิจกรรมที่ 2 การจัดการคลังปัญญาดิจิทัลมหาวิทยาลัย นเรศวร ● อยู่ระหว่างดำเนินการ	เดือน มกราคม – มีนาคม 2565		
ทส.04-023	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บ เอกสารฉบับเต็มในรูป อิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection ของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร	น.ส.พรทิพย์ อาภาวิชัย	- วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ประชุมวางแผนการดำเนินงาน ทบทวนและปรับกระบวนการทำงาน - ตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 Download ไฟล์ วิทยานิพนธ์ จาก คณะศึกษาศาสตร์ - ตุลาคม - ธันวาคม 2564 Transfer ข้อมูล Metadata จาก itthesis เข้า Dspace -> แปลงเป็น MARC21 เข้า LM และ Backup เพื่อรอส่งเข้า TDC - พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564 สแกนตัวเล่มวิทยานิพนธ์	- มกราคม - มีนาคม 2565 Transfer ข้อมูล Metadata จาก itthesis เข้า Dspace -> แปลงเป็น MARC21 เข้า LM และ Backup เพื่อรอส่งเข้า TDC - มกราคม - มีนาคม 2565 ทอยสแกนตัวเล่ม วิทยานิพนธ์ - มกราคม - มีนาคม 2565 บันทึกข้อมูล Metadata บน TDC	ไม่พบปัญหาและอุปสรรค	5/1/2022, 11:14:18
ทส.04-024	โครงการหนังสือหลังไม้ Library Podcast	น.ส.รัชวรรณ นัดสันเทียะ	ขอเปลี่ยนแปลงวันจัดกิจกรรมจากช่วงไตรมาส 1 เป็น ไตรมาสที่ 2 แทน	- กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษา ในหัวข้อ : การทำ Podcast สื่อ เสียงออนไลน์กับห้องสมุดในยุคดิจิทัล ผ่าน โปรแกรม Zoom - การจัดทำคลังความรู้เสียงในรูปแบบ podcast	<u>ปัญหา/อุปสรรค</u> - เนื่องจากประสบปัญหาเรื่องเวลา ที่ไม่ สามารถจัดกิจกรรมได้ตามที่กำหนดไว้ <u>วิธีการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</u> - เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการดำเนินกิจกรรม	7/1/2022, 15:51:24

หมายเหตุ:

- แจ้งเวียนวันที่ 21 ธันวาคม 2564 กำหนดการตอบภายในวันที่ 7 มกราคม 2565
- ผู้รับผิดชอบโครงการตอบแบบติดตามซ้ำที่สุดในวันที่ 10 มกราคม 2565

สรุปการติดตามโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564 (ไตรมาส 1)

ข้อมูลการปฏิบัติงานกิจกรรมประจำเดือน และข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ

ที่	รหัสโครงการ/ ว.ค.ป.ที่จัด กิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ			ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด			ค่าเฉลี่ย		จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน)			สนับสนุนพันธกิจ		สนับสนุนยุทธศาสตร์		ว.ค.ป. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม	ผลการปฏิบัติโครงการ						ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ(บาท)										ร้อยละของงบประมาณ ใช้ไป				
			เป้าหมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	เป้าหมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ความพึงพอใจ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ	มหาวิทยาลัย	สำนักหอสมุด	มหาวิทยาลัย	สำนักหอสมุด		กำลังดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ยกเลิกโครงการ	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	6 เดือนแรก	6 เดือนหลัง	เงินรายได้		งบประมาณ		โอนนอก	งบประมาณที่ได้รับรวมทั้งหมด	เบิกจ่ายไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.64	เบิกจ่ายรวมทั้งหมด		งบประมาณคงเหลือ			
																											ที่ได้รับจัดสรร	รับโอน	เงินจากแหล่งอื่น	เงินรับฝาก									
โครงการฝ่ายบริหาร																																							
1	ทส.01-001 25-พ.ย.-64 24-ธ.ค.-64	โครงการ NU Library Staff Learning กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Library HI เรื่องเล่าชาวสำนัก ครั้งที่ 1/2565 ครั้งที่ 2/2565 หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ: นายเกศิษฐ เกิดนิศา	3			3			4.36 4.45	4.47 4.35	คน คน	30 30	42 35	140.00 116.67	5	4	5	1	5-ต.ค.-64 24-พ.ย.-64 14-ธ.ค.-64	1					1			10,000.00						10,000.00	1,456.00 700.00 756.00	1,456.00	8,544.00	14.56	
2	ทส.01-002	โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว กิจกรรม 5ส กิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรม เปลี่ยนขยะเป็นกองบุญ ไม่มีทุนก็ทำได้ กิจกรรม พื้นที่สีเขียว ปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ กิจกรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในโครงการ ผู้รับผิดชอบ: นายเกศิษฐ เกิดนิศา	2			2 2 1 1 1					คน คน คน ครั้ง ครั้ง	54 40 40 5 3			5	5	5	1	5-ต.ค.-64 25-ต.ค.-64 3-ธ.ค.-64 25-ต.ค.-64 25-ต.ค.-64 29-ธ.ค.-64	1					1			50,000.00						50,000.00	1,850.00 1,850.00	1,850.00	48,150.00	3.70	
3	ทส.01-003	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ กิจกรรม พี่ติวน้อง กิจกรรม อบรมส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้รับผิดชอบ: น.ส.รวีวรรณ นาพันธ์	3			2 2					คน คน	150 100			1	1	1	2	1-พ.ย.-64 28-ธ.ค.-64 28-ธ.ค.-64	1								50,000.00						50,000.00	- -	-	50,000.00	0.00	
4	ทส.01-004	โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน กิจกรรม ลงพื้นที่เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์ข้อมูลภูมิปัญญาและปราชญ์ กิจกรรม พัฒนาฐานข้อมูล ผู้รับผิดชอบ: นางชนัญชิตา ม่วงทอง	3			2 2					คน ชื่อเรื่อง	6 10			4	7	5	4	5-ต.ค.-64 14-ต.ค.-64 14-ต.ค.-64	1								20,000.00						20,000.00	- -	-	20,000.00	0.00	
5	ทส.01-005	โครงการส่งเสริมพัฒนาการวิจัย/นวัตกรรม กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม ผู้รับผิดชอบ: น.ส.รวีวรรณ นาพันธ์	3			2					ผลงาน	3			2	4	2	1	27-ต.ค.-64 27-ต.ค.-64	1								20,000.00						20,000.00	-	-	20,000.00	0.00	
6	ทส.01-006	โครงการคลังข้อมูลธรรมะ กิจกรรม การจัดกาข้อมูลนาลือภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษาวิถีธรรมะ กิจกรรม ถ่ายทอดความรู้จากพี่สู่น้อง ผู้รับผิดชอบ: น.ส.รวีวรรณ นาพันธ์	2			2 2					คน คน	5 20			4	7	4	4	1-พ.ย.-64	1								20,000.00						20,000.00	- -	-	20,000.00	0.00	
รวมโครงการฝ่ายบริหาร 6 โครงการ			16	0	0	24	0	0												6	0	0	0	2	0	0	170,000.00	-	-	-	-	170,000.00	3,306.00	3,306.00	166,694.00	1.94			
โครงการสำนักงานเลขานุการ																																							
7	ทส.02-007	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร กิจกรรม พัฒนาบุคลากร กิจกรรม คัดเลือกบุคลากรดีเด่น ผู้รับผิดชอบ: นางปรานี คำแหง	2			3 1					คน คน	54 54			5	4	5	1	5-ต.ค.-64 6-ม.ค.-65	1								50,000.00						50,000.00	- -	-	50,000.00	0.00	
8	ทส.02-008	โครงการประกันคุณภาพ กิจกรรม ตรวจสอบคุณภาพภายในสำนักหอสมุด หมายเหตุ: ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในโครงการ ผู้รับผิดชอบ: นางสุนิสา พรหมมณี	3			1					คน	40			5	4	5	1	5-ม.ค.-65 7-ม.ค.-65	1								10,000.00						10,000.00	-	-	10,000.00	0.00	
9	ทส.02-009 25-26 ธ.ค. 64	โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ - โรงเรียนนครชุมพิทยา รังษีคลาภิเษก กิจกรรม ติดตามผลการดำเนินงานการบริการทางวิชาการแก่สังคม ผู้รับผิดชอบ: นายปัญญา วรณโสภา	2			3 1			4.52 4.62	4.62	โรงเรียน โรงเรียน	1 3			3	6	3	5	15-พ.ย.-64 17-พ.ย.-64	1								10,000.00						10,000.00	6,032.00 6,032.00	6,032.00	3,968.00	60.32	

ที่	รหัสโครงการ/ ว.ต.ป.ที่จัดกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ			ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด			ค่าเฉลี่ย		จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน)			สนับสนุนพันธกิจ		สนับสนุนยุทธศาสตร์		ว.ต.ป. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม	ผลการปฏิบัติโครงการ						ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ(บาท)										ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ไป		
			เป้าหมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	เป้าหมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ความพึงพอใจ	ความพึงพอใจด้านประโยชน์	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ	หน่วยนับ	ตัวชี้วัด	หน่วยนับ		ตัวชี้วัด	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ยกเลิกโครงการ	เปลี่ยนแปลง	ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เดือนแรก	6 เดือนหลัง	เงินรายได้		งบประมาณ		โอนออก	งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด	เบิกจ่ายไตรมาส 1 ต.ค.-ธ.ค.64	เบิกจ่ายรวมทั้งหมด		งบ ประมาณคงเหลือ	
																											ที่ได้รับจัดสรร	รับโอน	เงินจากแหล่งอื่น	เงินรับฝาก							
10	ทส.02-010 24-ธ.ค.-64	โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม ทำบุญปีใหม่ กิจกรรม วันสงกรานต์ กิจกรรม ถวายเทียนวันเข้าพรรษา กิจกรรม ทำบุญวันสถาปนาสำนักหอสมุด ผู้รับผิดชอบ: นางลดาวัลย์ ผาเงิน	2			2			4.77	4.83	คน	40	46	115.00	4	7	4	4	18-ต.ค.-64 9-ธ.ค.-64	1								35,000.00					35,000.00	9,460.00 9,460.00	9,460.00	25,540.00	27.03
11	ทส.02-011	โครงการรักษาสภาพ กิจกรรม ตรวจสอบสุขภาพประจำปี ผู้รับผิดชอบ: นางกนกอร ไชยาเมือง	3			2					คน	45			5	4	5	1	30-ธ.ค.-64	1								50,000.00					50,000.00	-	-	50,000.00	0.00
12	ทส.02-012	โครงการพัฒนาเทคโนโลยีห้องสมุด กิจกรรม ศึกษาและพัฒนาผู้คืนหนังสืออัตโนมัติ ผู้รับผิดชอบ: นายเกศิษฐ์ เกิดโกตา	2			1					ตู้	1			5	1	5	1	5-ต.ค.-64 5-ต.ค.-64	1								30,000.00					30,000.00		-	30,000.00	0.00
รวมโครงการสำนักงานเลขานุการ 6 โครงการ			14	0	0	20	0	0												6	0	0	0	0	0	0	0	185,000.00	-	-	-	-	185,000.00	15,492.00	15,492.00	169,508.00	8.37
โครงการฝ่ายบริการสารสนเทศ																																					
13	ทส.03-013	โครงการส่งเสริมการใช้ห้องสมุด กิจกรรม แนะนำการใช้ห้องสมุด กิจกรรม สอนการรู้สารสนเทศ ผู้รับผิดชอบ: น.ส.ขวัญตระกูล กลิ่นสุคนธ์	3			2					คน	2,000 550			1	1	1	2	1-ต.ค.-64 1-ต.ค.-64	1								10,000.00					10,000.00	-	-	10,000.00	0.00
14	ทส.03-014	โครงการส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม New Book of the year กิจกรรม Love at first read กิจกรรม ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ กิจกรรม ยืมไม่ยืมอ่านเป็นเทอม ผู้รับผิดชอบ: น.ส.วรรณภรณ์ เทียรท้าว	3			2					คน	450 300 250 500			1	1	1	2	4-ต.ค.-64 4-ต.ค.-64	1								15,000.00					15,000.00		-	15,000.00	0.00
15	ทส.03-015	โครงการบรรณารักษ์ผู้ช่วยนักวิจัย "Research Buddy" กิจกรรม ผูกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่บรรณารักษ์ กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่อาจารย์และนักวิจัย - เรื่อง Reference Data Management for Research with Mendeley กิจกรรม ปรับปรุงระบบการให้บริการสนับสนุนวิจัย ผู้รับผิดชอบ: น.ส.ศศิธร ตินะมาศ	2			2					คน	9 30 30			2	1	2	2	6-ต.ค.-64 11-ต.ค.-64	1								4,500.00					4,500.00	-	-	4,500.00	0.00
16	ทส.03-016	โครงการ Library Everywhere กิจกรรม Library Every Where ผู้รับผิดชอบ: นายอนันต์ฐิ นิมทอง	3			2					คน	200			1	1	1	2	7-ต.ค.-64 8-ต.ค.-64	1								5,000.00					5,000.00		-	5,000.00	0.00
17	ทส.03-017	โครงการรณรงค์การมีจิตสาธารณะในห้องสมุด กิจกรรม รณรงค์ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะร่วมกัน ผู้รับผิดชอบ: นายภาณุวัฒน์ คำจันทร์	3			2					คน	200			1	1	1	2	22-ธ.ค.-64 22-ธ.ค.-64	1								-					-	-	-	0.00	
18	ทส.03-018	โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สำนักหอสมุด กิจกรรม จัดนิทรรศการวันสำคัญ กิจกรรม จัดขึ้นแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมอบทุนบัตรใหม่ กิจกรรม ธรรมะสวัสดิ์ ผู้รับผิดชอบ: นายพงษ์ศักดิ์ บุญเหตุ	3			1 1 2					คน ครั้ง คน	10 1 100			4	7	4	4	5-ต.ค.-64 5-พ.ย.-64 5-พ.ย.-64 6-พ.ย.-64	1								30,000.00					30,000.00	7,614.00 642.00 6,972.00	7,614.00	22,386.00	25.38
19	ทส.03-019	โครงการ Library Coaching กิจกรรม ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ กิจกรรม ส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุดสาขา ผู้รับผิดชอบ: น.ส.รวีวรรณ นาทิพย์	3			2					คน	200 200			1	1	1	2	28-ธ.ค.-64	1								10,000.00					10,000.00	-	-	10,000.00	0.00
รวมโครงการบริการสารสนเทศ 7 โครงการ			20	0	0	29	0	0												7	0	0	0	0	0	0	0	74,500.00	-	-	-	-	74,500.00	7,614.00	7,614.00	66,886.00	10.22

ที่	รหัสโครงการ/ ว.ค.ป.ที่จัดกิจกรรม	ชื่อโครงการ/กิจกรรม/ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการ			ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด			ค่าเฉลี่ย	จำนวนผู้เข้าร่วม (คน/คณะ/หน่วยงาน)				สนับสนุนพันธกิจ		สนับสนุนยุทธศาสตร์		ว.ค.ป. ขออนุมัติโครงการ/กิจกรรม	ผลการปฏิบัติโครงการ						ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ(บาท)							ร้อยละของงบประมาณ ใช้ไป				
			เป้าหมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	เป้าหมาย	บรรลุ	ไม่บรรลุ	ความพึงพอใจ	หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผล	ร้อยละ	มหาวิทยาลัย	สำนักหอสมุด	มหาวิทยาลัย	สำนักหอสมุด		กำลังดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ยกเลิกโครงการ	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เดือนแรก	ดำเนินการแล้วเสร็จ 6 เดือนหลัง	เงินรายได้		งบประมาณ		โอนออก	งบประมาณที่ได้รับรวมทั้งหมด		เบิกจ่ายไตรมาส 1 ค.ค.-ธ.ค.64	เบิกจ่ายรวมทั้งหมด	งบประมาณคงเหลือ	
																										ที่ได้รับจัดสรร	รับโอน	เงินจากแหล่งอื่น	เงินรับฝาก							
โครงการฝ่ายพัฒนาและวิเคราะหทรัพยากรสนเทศ																																				
20	ทส.04-020	โครงการ NU Book Fair กิจกรรม NU Book Fair Online กิจกรรม เสวนา/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ กิจกรรม Workshop ผู้รับผิดชอบ: น.ส.รัชนีวรรณ นามิพันธ์	4			3				คน/วัน	1,000			3	2	5	3	14-ค.ค.-64 18-พ.ย.-64 18-พ.ย.-64 18-พ.ย.-64			1								50,000.00		50,000.00	23,850.00	23,850.00	26,150.00	47.70	
21	ทส.04-021	โครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยนครสวรรค์ (NULINet) กิจกรรม การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ผู้รับผิดชอบ: น.ส.จิราภา เกียรติไม่ล้อม	4			2				คน	50			5	2	1,5	3	11-ค.ค.-64	1								10,000.00				10,000.00	-	-	10,000.00	0.00	
22	ทส.04-022	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัล มหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการคลังปัญญาดิจิทัลของมหาวิทยาลัยนเรศวร กิจกรรม การจัดการคลังปัญญาดิจิทัล มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้รับผิดชอบ: น.ส.กัญญาญณ์ สิงห์ท้าว	2			2				หน่วยงาน	3			5	2,4	1,5	3	4-ค.ค.-64	1								10,000.00				10,000.00		-	10,000.00	0.00	
23	ทส.04-023	โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ Thai Digital Collection ของสำนักหอสมุด กิจกรรม พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ ผู้รับผิดชอบ: น.ส.พรทิพย์ อาจวิชัย	2				2				รายการ	300			5	2	1	3	4-ค.ค.-64	1									75,000.00			75,000.00		-	75,000.00	0.00
24	ทส.04-024	โครงการห้องสมุดท้องถิ่น Library Podcast กิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในหัวข้อ : การทำ Podcast สื่อเสียงออนไลน์กับห้องสมุดในยุคดิจิทัลผ่านโปรแกรม Zoom กิจกรรม การจัดคลังความรู้เสียงในรูปแบบ podcast ผู้รับผิดชอบ: น.ส.รัชนีวรรณ นัตถสินเกียรติ	2			2		1			คน	20			1,5	2,4	1,5	3	4-ค.ค.-64	1											-		-	-	0.00	
รวมโครงการฝ่ายพัฒนาฯ 5 โครงการ			14	0	0	18	0	0											4	0	1	0	0	0	0	20,000.00	-	75,000.00	50,000.00	-	145,000.00	23,850.00	23,850.00	121,150.00	16.45	
รวมทั้งสิ้นโครงการ 24 โครงการ			64	0	0	91	0	0											23	0	1	0	2	0	0	449,500.00	-	75,000.00	50,000.00	-	574,500.00	50,262.00	50,262.00	524,238.00	8.75	

หมายเหตุ:	พันธกิจมหาวิทยาลัย	พันธกิจสำนักหอสมุด	ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	ยุทธศาสตร์สำนักหอสมุด	ผลการปฏิบัติโครงการ
	1. ด้านการเรียนการสอน	1. พัฒนาศักยภาพบริการ	1. การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ	1. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานห้องสมุด	1. กำลังดำเนินการ (Ongoing) = O
	2. ด้านการวิจัย	2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ	2. การเพิ่มขีดความสามารถการวิจัย	2. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านการบริการสารสนเทศ	2. ยังไม่ได้ดำเนินการ (Not yet implemented) = N
	3. ด้านการบริการวิชาการ	3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	3. การเสริมสร้างศักยภาพการให้บริการวิชาการ	3. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานทรัพยากรสารสนเทศ	3. ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว (Completed) = C
	4. ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ	4. การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	4. การพัฒนาการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	4. ยกเลิกโครงการ (Cancel project) = CP
	5. ด้านระบบการบริหารจัดการ	5. อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	5. การบริหารจัดการเชิงบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน	5. ส่งเสริมให้บริการทางวิชาการสู่สังคม	5. เปลี่ยนแปลงโครงการ (Change project)
		6. สนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม			
		7. สนับสนุนและส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม			

รายงานสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2565

ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564 (ไตรมาส 1)

ที่	ฝ่าย	ผลการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม								ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ (บาท)											
		จำนวนโครงการ	กำลังดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	ยกเลิกโครงการ	เปลี่ยนแปลงโครงการ	ดำเนินแล้วเสร็จ 6 เดือนแรก	ดำเนินแล้วเสร็จ 6 เดือนหลัง	งบป.ที่ได้รับอนุมัติ	รับโอน	งบ.จากแหล่งอื่น	เงินรับฝาก	โอนออก	รวมงบประมาณที่ได้รับ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย	งบ.คงเหลือ	ร้อยละ งบ. ที่ใช้จริง
1	ฝ่ายบริหาร	6	6	0	0	0	2	0	0	170,000.00	-	-	-	-	170,000.00	3,306.00	-	-	3,306.00	166,694.00	1.94
2	สำนักงานเลขานุการ	6	6	0	0	0	0	0	0	185,000.00	-	-	-	-	185,000.00	15,492.00	-	-	15,492.00	169,508.00	8.37
3	ฝ่ายบริการสารสนเทศ	7	7	0	0	0	0	0	0	74,500.00	-	-	-	-	74,500.00	7,614.00	-	-	7,614.00	66,886.00	10.22
4	ฝ่ายพัฒนาและวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ	5	4	0	1	0	0	0	0	20,000.00	-	75,000.00	50,000.00	-	145,000.00	23,850.00	-	-	23,850.00	121,150.00	16.45
รวม		24	23	0	1	0	2	0	0	449,500.00	-	75,000.00	50,000.00	-	574,500.00	50,262.00	-	-	50,262.00	524,238.00	8.75
คิดเป็นร้อยละ		100.00	95.83	0.00	4.17	0.00	8.33	0.00	0.00	78.24	0.00	13.05	8.70	0.00	100.00	8.75	0.00	0.00	8.75	91.25	